

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 22.04.2022
(dále jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále též „objednatel“)

a

Společnost/podnikatel MANIFOLD GROUP s.r.o.

se sídlem: Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Daniel Tóth, jednatel
IČO: 263 48 764
DIČ: CZ26348764
Zápis v OR: u KS v Plzni, C 14551
Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na zhotovení díla

„Bezpečnostní auditů 2022“

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.04.2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Bezpečnostní auditů 2022**“, smlouvu o dílo (dále jen jako „Smlouva“).

III. Předmět dodatku

1. Ve smyslu čl. 5 bod 5.5 a čl. 14 bod 14.2, a z důvodů uvedeném v Evidenčním listu změny PD č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo.

A) Rozsah předmětu díla v čl. 2 bod 2.2, a v souladu s článkem 5 a 6 Smlouvy, se upravuje, tak že:

- a) Příloha č. 1 - Krycí list nabídky, který byl součástí předmětné Smlouvy, jako jeho příloha, se nahrazuje Krycím listem nabídky pro dodatek č. 1, který je jako nedílná součást Evidenčního listu změny PD č. 1.

B) Cena díla v čl. 6 bod 6.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

- 6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném Krycím listě, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy a **Krycím listě nabídky pro dodatek č. 1, který je jako nedílná součást Evidenčního listu změny PD č. 1, a činí 1.879.000 Kč bez DPH**, slovy: jeden milion osm set sedmdesát devět tisíc korun českých.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě v počtu šesti stejnopisů, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
5. Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

Přílohy: č. 1 Evidenční list změny PD č. 1 vč. Krycího listu nabídky pro dodatek č.1

V Hradci Králové dne:

Za objednatele:

.....
Mgr. Martin Červíček
Královéhradeckého kraje

V Plzni dne:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Daniel Tóth, jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

31217

Název akce:

Bezpečnostní audity 2022

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

MANIFOLD GROUP s.r.o.

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

22.04.2022

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu rozdělení projektové dokumentace akce II/280 Libáň – Kopidlno – II. etapa na dvě samostatné části je nutné zpracovat pro každou samostatnou část stavby samostatný audit bezpečnosti pozemních komunikací.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Měněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 839 000,00 Kč	1 839 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	1 879 000,00 Kč



Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
II/280 Libáň - Kopidlno 2. etapa - část 1.	do 60 dnů od předání PD	do 60 dnů od předání PD
II/280 Libáň - Kopidlno 2. etapa - část 2.	do 60 dnů od předání PD	do 60 dnů od předání PD

Přílohy evidenčního listu :

1.	Krycí list nabídky
2.	Žádost dodavatele o dodatek

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

KRYCÍ LIST NABÍDKY pro dodatek č. 1

Veřejná zakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje jako veřejná zakázka malého rozsahu 3. kategorie

Název zakázky:

Bezpečnostní audity 2022

Identifikační údaje:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Sídlo:

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

IČO:

708 89 546

Zastoupen:

Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem

Zástupce zadavatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Sídlo:

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

IČO:

275 02 988

**Kontaktní osoba pro
organizaci řízení:**

Ing. Eva Vortelová

**Kontaktní osoba pro
technické záležitosti:**

Ing. Jiří Koutník

Tel.:

██████████

Tel.:

██████████

E-mail:

██████████

E-mail:

██████████

Dodavatel:

MANIFOLD GROUP s.r.o.

Sídlo/místo podnikání:

Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň

IČO:

26348764

Zastoupen:

Ing. Danielem Tóthem, jednatelem

Kontaktní osoba:

██████████

Tel.:

██████████

E-mail:

██████████

Úsek

Termín plnění

Nabídková cena bez DPH

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, II. etapa

do 15. 5. 2022

120 000,00 Kč

II/303 Přeložka Běloves - Velké Poříčí (včetně
okružní křižovatky)

do 15. 5. 2022

110 000,00 Kč

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

do 15. 5. 2022

74 000,00 Kč

II/280 Libáň - Kopidlno 1. etapa

do 31. 12. 2022

115 000,00 Kč

II/280 Libáň - Kopidlno 2. etapa - část 1.

do 60 dnů od předání PD

85 000,00 Kč

II/280 Libáň - Kopidlno 2. etapa - část 2.

do 60 dnů od předání PD

70 000,00 Kč

II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad -
Svatojanský Újezd, 1. etapa

do 31. 12. 2022

90 000,00 Kč

II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad -
Svatojanský Újezd, 2. etapa

do 31. 12. 2022

100 000,00 Kč

II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad -
Svatojanský Újezd, 3. etapa


do 60 dnů od předání PD

100 000,00 Kč

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (stavba IV)

do 15. 5. 2022

70 000,00 Kč

II/303 Velké Poříčí - Hronov (most-náměstí), včetně mostu 303 -003	do 60 dnů od předání PD	60 000,00 Kč
II/299 Librantice - Jaroměř (Librantice, intravilán)	do 15. 5. 2022	140 000,00 Kč
II/299 Librantice - Jaroměř (Librantice - Libřice)	do 15. 5. 2022	75 000,00 Kč
II/299 Librantice - Jaroměř (Libřice - hranice okresu Náchod)	do 15. 5. 2022	110 000,00 Kč
II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek - část III D+H Brusnice	do 15. 5. 2022	110 000,00 Kč
II/281 Sobotka - přejezd ČD Mladějov, 1. etapa	do 31. 12. 2022	100 000,00 Kč
II/281 Sobotka - přejezd ČD Mladějov, 2. etapa	do 31. 12. 2022	70 000,00 Kč
II/304 Česká Skalice ulice Zelená - křižovatka s I/33	do 15. 5. 2022	70 000,00 Kč
II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce komunikace včetně mostu ev.č. 284-036	do 31. 12. 2022	110 000,00 Kč
II/567 Rtyně u viaduktu, rekonstrukce komunikace	do 31. 12. 2022	100 000,00 Kč
Nabídková cena celkem bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)		1 879 000,00 Kč
DPH (21%)		394 590,00 Kč
Nabídková cena celkem včetně PDH		2 273 590,00 Kč
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele ve věcech nabídky:		
Titul, jméno a příjmení:	Ing. Daniel Tóth	
Datum podpisu	09.02.2024	
Podpis oprávněné osoby, příp. otisk razítka		

From: Petr Bláha [REDACTED]

Sent: Friday, February 9, 2024 1:08 PM

To: [REDACTED]

Subject: návrh dodatku č. 1 Bezpečnostní auditů 2022

Vážený pane Koutníku,

žádáme Vás o zajištění dodatku č. 1 smlouvy Bezpečnostní auditů 2022.

Důvodem pro dodatek smlouvy je rozdělení akce II/280 Libáň – Kopidlno – II. etapa na dvě samostatné části.

- Původní cena ABPK uvedené akce: byla 115tis Kč
- Cena za část 1 dle návrhu dodatku č. 1 je 85 tis Kč
- Cena za část 2 dle návrhu dodatku č. 1 70 tis Kč

Celkové navýšení smlouvy tedy o 40 tis. Kč na celkových 1 879 000,- Kč

Upravenou cenovou kalkulaci (Krycí list nabídky) i návrh znění dodatku posílám v přílohách.

Bude-li třeba moje další součinnost, jsem Vám kdykoli k dispozici.

Děkuji a přeji příjemný den.

Petr Bláha

Mgr. Petr Bláha

[REDACTED]

[REDACTED]

MANIFOLD GROUP s.r.o.

Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň

www.manifold.cz



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Bezpečnostní audity 2022

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4			
Původní smluvní cena (vstupní)	1 839 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 401 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5			
Smluvní cena	1 839 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 40 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 40 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	1 839 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		1 839 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 40 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		40 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,18 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 40 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	40 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	1 839 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 879 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 879 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX