

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 1	
Změna zařizovacích předmětů					
Stavba:		"Rekonstrukce toalet a sprch dílny - Náchod, Krásnohorské 2032"			
Objekt:		budova školy v ul. Krásnohorské 2032, 54701 Náchod			
Předkládá:		CE - ING s.r.o.	Datum:		08.03.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	4	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	ne	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V původním záměru nebyl požadavek na senzorový pisoár, odtokový žlab, nová umyvadla, sprchové sety					
1.2 Popis nového řešení:					
Na základě požadavku od uživatele a investora budou obyčejné pisoáry nahrazeny senzorovými, místo stávající gule se použijí odtokové žlaby, doplní se sprchové sety a místo starých prasklých umyvadel se použijí nová					
2 Zdůvodnění změny:					
Tyto vícepráce vznikly na základě požadavku od uživatele a investora.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	50 108,80 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	91 535,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:			41 426,20 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:				za objednatele:	
08.03.2024					
Jan Čejchan CE - ING s.r.o.				RNDr. Věra Svatošová SPŠS a OA Jana Letzela Náchod	