

ú s. r. o.

Ortenovo náměstí 12 A
170 00 Praha 7
DIČ: CZ26418274

DODATEK č.2 ke Smlouvě o dílo č. 7U/2023/18

(dále jen „Dodatek č. 2“)

Městská část Praha 7

se sídlem : Praha 7 – Holešovice, U Průhonu 1338/38, PSČ 170 00

IČ: 00063754

DIČ: CZ00063754

bankovní spojení :

číslo účtu :

Zastoupená :

7U s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80661

se sídlem : Praha 7 – Holešovice, Ortenovo náměstí 947/12a , PSČ 170 00

jednatel : Mgr. Tomáš Trnka, jednatel společnosti

IČ : 26418274

DIČ : CZ26418274

na základě plné moci ze dne 29. 3. 2022

(dále jako „objednatel“)

a

Tudos Solution s.r.o.

sídlo: Klánovická 591/1, Hloubětín, Praha 9, 198 00

zastoupená: Ing. David Vacek (podepisující osoba)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vložka C 358847

IČO: 14011158

DIČ: CZ14011158

(dále jako „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4 odst. 5 Smlouvy o dílo č. 7U/2023/18, která byla uzavřena dne 18.10.2023 (dále jen „Smlouva“), v souladu s čl. 4 odst. 5 Smlouvy a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tímto Dodatkem č. 2 se nepodstatným způsobem **mění cena a termín dokončení díla.**
2. **Ke změně ceny a termínu dokončení plnění díla** dochází v důsledku požadavku investora na doplnění atypického dveřního prahu pro eliminaci dveřní mezery, dále vytvoření předstěny pod stávajícím parapetem před výkladcem a zamezením úniku tepla. Předmět dodatku je vymezen změnovým listem č. 1, který tvoří jeho nedílnou součást. Dodatek č. 2 včetně všech příloh tvoří nedílnou součást smlouvy.

3. Ve Smlouvě v čl. 3 dochází tímto Dodatkem k **prodloužení doby plnění o 15 dní**, proto se v čl. 3. odst. 3.1 mění doba dokončení celého díla tak, že se stávající text čl. 3. odst. 3.1 vypouští a nahrazuje novým textem takto:

„3.1 Dílo specifikované v článku 1 této Smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v těchto termínech:

Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dnů ode dne účinnosti smlouvy

Termín dokončení stavebních prací: do 143 dnů od zahájení stavebních prací“

4. Ve smlouvě v čl. 4 dochází tímto Dodatkem č. 2 ke změně ceny díla, a to o **7 503,40 Kč bez DPH**, proto se v čl. 4. odst. 4.1 mění cena celého díla tak, že se stávající text čl. 4. odstavce 4.1 vypouští a nahrazuje novým textem takto:

„4.1 Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně bude doložena DPH ve výši podle platné sazby ke dni zdanitelného plnění. Cena je stanovena na základě výkazu výměr a pro její stanovení je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla obsahuje mimo jiné také náklady na:

- vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, parkování,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, koordináční a kompletační činnost,
- odvoz, likvidaci a uložení odpadu ve smyslu platných právních předpisů,
- zajištění všech nezbytných zkoušek.

Celková cena dle smlouvy (vč. dodatku č. 1) bez DPH		375 613,10,- Kč
Cena dle Dodatku č.2 bez DPH		7 503,40,- Kč
DPH celkem dle dodatku č. 2	12 %	900,4,- Kč
DPH celkem dle smlouvy (vč. dodatku č. 1)	12 %	45 073,57,- Kč
Celková cena dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 2 bez DPH		383 116,5,- Kč
Celková cena dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 2 včetně DPH		429 090,48,- Kč

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou. Výši této ceny zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání objednateli.“

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 na internetových stránkách městské části Praha 7.
7. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti.

8. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv *zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 2 a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.*
10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 2 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
11. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden.
12. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
 - Příloha č. 1 – změnový list č. 1 ze dne 04.03.2024

V Praze dne : - 5 -03- 2024

V Praze dne : - 5 -03- 2024

Objednatel

7U s.r.o.
Ortenov
170
IČ: 264 18 27

Městská část Praha 7
7U s.r.o.
Mgr. Tomáš Trnka
jednatel

Zhotovitel

T
Kláno
IČO

Tudos Solution s.r.o.
Ing. David Vacek
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Stavba:	Stavební úpravy v „Tattoo salonu“ Milady Horákové 851/84 – Praha 7		
Objednatel:	7U s.r.o.		
Objekt:	Milady Horákové 851/84		
Vydal (Zhotovitel):	Tudos Solution s.r.o.		
Odesláno/předáno - komu:	7U s.r.o.		
Odesláno / předáno	poštou		osobně
			x
			Datum: 04.03.2024
Přílohy / poč. listů	Položkový rozpočet		1
1) Zdůvodnění:			
Na základě požadavku investora doplnění pod stávajícím parapetem před hlavním výkladem předstěna z porobetonového zdiva včetně zateplení a veškeré povrchové úpravy s výmalbou.			
Dále na základě požadavku investora doplnění atypického dveřního prahu pro eliminaci dveřní mezery mezi současnou podlahou a stávajícím repasovaným dveřním křídlem + doplnění dveřního těsnění.			
2) Vyjádření TDS:			
S uvedenými změnami souhlasí			
3) Vyjádření GP:			
S uvedenými změnami souhlasí			
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: Ne			
6a) Méněpráce (Kč bez DPH)		0,00 Kč	
6b) Vícepráce (Kč bez DPH)		7 503,40 Kč	Cenový dopad
6c) Vliv na celkovou cenu +- (Kč bez DPH)		7 503,40 Kč	7 503,40 Kč
7) Vliv na termín výstavby:		dokončení díla do 08.03.2024	
8) Schválil:	7U s.r.o.		Tudos Solution s.r.o.
Datum:	- 5 -03- 2024	- 5 -03- 2024	- 5 -03- 2024
Podpis			



Příloha č.1 dodatku č.2 k SoD - Tattoo salon

Tudos Solution s.r.o. Klánovická 591/1, 198 00, Praha 9 Hloubětín
IČO: 14011158 DIČ: CZ14011158

ZÁKAZNÍK

7U s.r.o.

DATUM

27.02.2024

ADRESA

Milady Horákové 84, Praha 7 -
Holešovice

VYPRACOVAL

Číslo položky	Položka	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena	Cena celkem
1	Dodávka a montáž tepelné izolce	1,6	m2	850,00 Kč	1 360,00 Kč
2	Vytvoření přezdvíky z tvárnice ytong 50mm	1,6	m2	405,00 Kč	648,00 Kč
3	Natažení předstěny do lepidla včetně vložené perlínky	1,6	m2	201,00 Kč	321,60 Kč
4	Vytukování předstěny	1,6	m2	165,00 Kč	264,00 Kč
5	Vymalování ve dvou vrstvách včetně penetrace	1,6	m2	198,00 Kč	316,80 Kč
6	Dodávka a montáž dveřního těsnění	1	kpl.	385,00 Kč	385,00 Kč
7	Dodávka a montáž atypického prahu včetně nátěru dle přání investora	1	kpl.	1 720,00 Kč	1 720,00 Kč
8	Likvidace vzniklého odpadu	1	kpl.	750,00 Kč	750,00 Kč
9	Doprava materiálu a osob	79	km	22,00 Kč	1 738,00 Kč
				MEZISOUČET	7 503,40 Kč
				SAZBA DANĚ	12,00%
				DPH	900,41 Kč
				CELKEM	8 403,81 Kč

Komentáře k cenové nabídce