

Dodatek č. 2

**ke smlouvě o vytvoření informačního systému a jeho provozu a rozvoje uzavřené
mezi smluvními stranami dne 04. 01. 2016**

Smluvní strany

Česká republika – Technologická agentura ČR

se sídlem **Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6**

IČ: **72050365**

zastoupená **Petrem Očkem, předsedou TA ČR**

bankovní spojení: **Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1**

číslo účtu pro poskytování dotací: **000-3125001/0710**

(dále jen „TA ČR“)

a

AHASWARE s.r.o.

se sídlem **Vyskočilova 3/741, 140 00, Praha 4**

IČ: **25724789** DIČ: **CZ 25724789**

zastoupená **Ing. Davidem Míškem, jednatelem**

bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**

číslo účtu: **19-3147600207/0100**

(dále jen „Dodavatel“)

Vzhledem k tomu, že došlo ke zpoždění nastavení komunikace Díla s IS VaVaI, a to z objektivní příčiny nezávislé na vůli smluvních stran spočívající v nedostupnosti IS VaVaI, nedostupnosti dat stávajícího systému v požadovaném formátu a dále vzhledem k potřebě nastavení rutinního chodu Díla pro Veřejné soutěže v návaznosti na velký počet vyhlášených veřejných soutěží v prvním a druhém čtvrtletí roku 2017 se obě smluvní strany se dohodly na doplnění a změnách **výše uvedené smlouvy** (dále jen „Smlouva“) následovně:

I.

1. Kapitola 3.6.3. nově zní :

3.6.3. Dodavatel je povinen dokončit dodání a Akceptaci Díla nejpozději do následujících termínů:

- a. Termín dodání Díla je nejpozději 18 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
- b. Termín Akceptace Díla a zároveň uvedení Díla do rutinního provozu je nejpozději 20 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že tabulka harmonogramu prací v Příloze G Smlouvy – Harmonogram prací se nahrazuje takto:

Etapa / milník	Začátek	Konec
Zpracování prováděcího projektu	4.1.2016	28.1.2016
Analytické práce	29.1.2016	25.3.2016
Zpracování detailního funkčního a technického návrhu řešení (globální specifikace) včetně plánu migrace	29.3.2016	25.4.2016
Zahájení provozu technologické platformy v hostingovém centru	5.5.2016	
Vývoj, testování a ověření funkcí 1. prototypu	29.1.2016	16.5.2016
Vývoj, testování a ověření funkcí 2. prototypu	17.5.2016	1.9.2016
Testování, příprava uvedení do provozu, nasazení do rutinního provozu, migrace dat v rozsahu 2. prototypu	1.11.2016	27.2.2017
Uvedení technologické platformy do rutinního provozu	20.1.2017	1.2.2017
Druhá souborná migrace dat ze systému Patriot	20.4.2017	4.5.2017
Dokončení vývoje a interních testů Finálního řešení, provedení školení a přípravy dokumentace	1.12.2016	31.5.2017
Integrační a aplikační testy	1.5.2017	15.6.2017
Příprava a testování migrace	1.5.2017	15.6.2017
Ověřovací provoz	16.6.2017	30.6.2017
Migrace a opravy dat ze stávajícího IS	19.6.2017	30.6.2017

Předání k akceptaci	1.7.2017	2.7.2017
Finální akceptace	3. 7. 2017	14. 8. 2017
Spuštění do rutinního provozu, ukončení implementačního projektu	15.8.2017	

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že tabulka se seznamem členů projektového týmu Dodavatele v Příloze L Smlouvy – Projektový tým Dodavatele se nahrazuje takto:

Pozice v týmu	Jméno a příjmení člena týmu	Vztah člena týmu k Dodavateli
Projektový manažer	Jan Pinkas	Kmenový zaměstnanec
Business analytik	Martin Těšthal	Kmenový zaměstnanec
Architekt informačního systému	Ondřej Pavlíček	Kmenový zaměstnanec
Systémový specialista	Jan Šindelář	Kmenový zaměstnanec
Specialista podpory služeb	Libor Tůma	Kmenový zaměstnanec
Systémový integrátor	Michal Tvrdý	Kmenový zaměstnanec
Specialista řízení IT podpory	Libor Janda	Kmenový zaměstnanec
Programátor	Martin Molnár	Kmenový zaměstnanec

IV.

1. Pro potřeby uplatnění nároku na smluvní pokutu z důvodu prodlení s dodáním 2. prototypu, který měl být dodán dle harmonogramu uvedeném v příloze G Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě, Dodavatel stvrzuje, že toto prodlení činilo 91 dnů (od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016).

V.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Doba platnosti Dodatku je určena dobou platnosti Smlouvy.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž TA ČR a Dodavatel obdrží po jednom stejnopisu. Každý stejnopis má platnost originálu.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, a na důkaz toho připojují své podpisy.

T A
Č R

Podpisy smluvních stran

Za TA ČR

V Praze dne

.....
Ing. Luděk Knorr
Ředitel Kanceláře TA ČR

Za Dodavatele:

V dne

.....
Ing. David Míšek
jednatel