

Dodatek č. 4

ke smlouvě o vytvoření informačního systému a jeho provozu a rozvoje uzavřené mezi smluvními stranami dne 04. 01. 2016

Smluvní strany:

Česká republika - Technologická agentura ČR

se sídlem: **Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6**

IČ: **72050365**

Zastoupena: **Luďkem Knorrem, ředitelem kanceláře TA ČR**

Bankovní spojení: **Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1**

Číslo účtu pro poskytování dotací: **000-3125001/0710**

(dále jen „**TA ČR**“) na straně jedné

a

AHASWARE s.r.o.

se sídlem **Vyskočilova 3/741, 140 00, Praha 4**

IČ: **25724789** DIČ: **CZ 25724789**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**

Číslo účtu: **19-3147600207/0100**

(dále jen „**Dodavatel**“) na straně druhé

Vzhledem k tomu, že (i) v důsledku nepředvídaného trojnásobného množství veřejných soutěží v porovnání s předchozími roky; (ii) probíhal vývoj Díla a zároveň jeho správa a modifikace v produkčním prostředí v části veřejných soutěží, které ve čtyřech případech již musely proběhnout a (iii) vzhledem k omezeným kapacitám Objednatele pro testování jednotlivých částí Díla (přičemž jejichž navýšení je oproti původnímu očekávání od počátku roku 2017 v procesu schvalování) a s tím související potřebě rozložit testování a akceptaci díla v čase se obě smluvní strany dohodly na doplnění a změnách výše uvedené smlouvy (dále jen „Smlouva“) následovně:

I.

1. Kapitola 3.6.3. nově zní:

3.6.3. Dodavatel je povinen ukončit dodání a Akceptaci Díla nejpozději do následujících termínů:

- a. Termín dodání Díla je nejpozději 18 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
- b. Termín Akceptace Díla a zároveň uvedení Díla do rutinního provozu je nejpozději 24 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že testování a akceptace díla Objednatelem proběhne v následujícím členění:

- Technologická platforma
- Modul Veřejná soutěž - přihláška projektu
- Migrace
- Modul Veřejná soutěž - formální kontrola, hodnotící procesy
- Modul Řízení hodnotitelů
- Modul Smlouvy
- Modul Realizace projektů - zprávy, hodnocení přínosů
- Modul Realizace projektů - změnové řízení
- Modul Realizace projektů - vzkazník, oponentní řízení
- Modul Realizace projektů - veřejnosprávní kontrola, sankce
- Modul Helpdesk a servicedesk
- Modul Reporty
- Integrace

2. V návaznosti na rozdělení testování díla Objednatelem na jednotlivé části se smluvní strany dohodly, že tabulka harmonogramu prací v Příloze G Smlouvy – Harmonogram prací se nahrazuje takto:

Etapa / milník	Začátek	Konec
Zpracování prováděcího projektu	4.1.2016	28.1.2016
Analytické práce	29.1.2016	25.3.2016

Zpracování detailního funkčního a technického návrhu řešení (globální specifikace) včetně plánu migrace	29.3.2016	25.4.2016
Zahájení provozu technologické platformy v hostingovém centru	5.5.2016	
Vývoj, testování a ověření funkcí 1. prototypu	29.1.2016	16.5.2016
Vývoj, testování a ověření funkcí 2. prototypu	17.5.2016	1.9.2016
Testování, příprava uvedení do provozu, nasazení do rutinního provozu, migrace dat v rozsahu 2. prototypu	1.11.2016	27.2.2017
Uvedení technologické platformy do rutinního provozu	20.1.2017	1.2.2017
Dokončení vývoje a interních testů Finálního řešení, provedení školení a přípravy dokumentace	1.12.2016	30.6.2017
Integrační a aplikační testy I.	1.5.2017	15.6.2017
Příprava a testování migrace	1.5.2017	15.6.2017
Ověřovací provoz	16.6.2017	30.6.2017
Migrace a opravy dat ze stávajícího IS	19.6.2017	30.6.2017
Předání k akceptaci	1.7.2017	2.7.2017
Akceptace části Technologická platforma	10.7.2017	14.7.2017
Akceptace části Modul Veřejná soutěž - přihláška projektu	24.7.2017	31.7.2017
Akceptace části Migrace	24.8.2017	31.8.2017
Akceptace části Modul Veřejná soutěž - formální kontrola, hodnotící procesy	24.8.2017	31.8.2017
Akceptace části Modul Řízení hodnotitelů	24.8.2017	31.8.2017
Akceptace části Modul Smlouvy	8.9.2017	15.9.2017
Akceptace části Modul Realizace projektů - zprávy, hodnocení přínosů	22.9.2017	29.9.2017
Akceptace části Modul Realizace projektů - změnové řízení	24.10.2017	31.10.2017
Akceptace části Modul Realizace projektů - vzkazník, oponentní řízení	24.10.2017	31.10.2017
Integrační a aplikační testy II.	1.11.2017	22.11.2017
Akceptace části Modul Realizace projektů - veřejnosprávní kontrola, sankce	23.11.2017	30.11.2017
Akceptace části Modul Helpdesk a servicedesk	23.11.2017	30.11.2017
Akceptace části Modul Reporty	23.11.2017	30.11.2017
Akceptace části Integrace	23.11.2017	30.11.2017
Finální akceptace celého díla	4.12.2017	8.12.2017
Spuštění celého díla do rutinního provozu, ukončení implementačního projektu	20.12.2017	

III.

1. Kapitola 4.2.1. "Rozsah Podpory Díla" písm. (j) nově zní:

"Úpravy Díla v rozsahu 90 MD v prvním roce provozu, 40 MD ročně v dalších letech, a to mimo režim Ostatních služeb (90 resp. 40 MD řešení ad hoc požadavků TA ČR je v ceně roční provozní podpory). Nevyčerpané MD lze převádět do dalších let; úpravy Díla Dodavatel provede na základě objednávky ze strany TA ČR, o provedení úprav a čerpání služeb dle tohoto odstavce bude vyhotoven Výkaz práce, který schvaluje TA ČR;"

IV.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Doba platnosti Dodatku je určena dobou platnosti Smlouvy.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž TA ČR a Dodavatel obdrží po jednom stejnopisu. Každý stejnopis má platnost originálu.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 30. 6. 2017

V Praze dne 30. 6. 2017

Za TA ČR

Ing. Luděk Knorr
ředitel Kanceláře TA ČR

Za Dodavatele

Ing. David Míšek
jednatel