

Číslo objednatele: **24/SML0003/01/SoD/INV**  
Číslo zhotovitele:

**SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1**  
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

**Objednatel (Příkazce)**

**Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná a technická jednání:

Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru  
investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: vesela.z @kr-ustecky.cz / 475 657 322

Ing. Martin Sosnovec, oddělení investic a údržby majetku kraje odboru  
investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: Sosnovec@seznam.cz / 724 276 796

*(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)*

a

**Zhotovitel (Příkazník)**

Název/Jméno: **Technical Project, s.r.o.**

Sídlo: Špitálka 605/5, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Jaroslav Stříž, jednatel

IČ:(RČ): 07737173

DIČ: CZ07737173

Bank. spojení: Fio Banka, a.s., číslo účtu: 2601550154/2010

Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:

Ing. Jaroslav Stříž, jednatel

E-mail/telefon: striz@technical-project.com /+420 739 140 862

*(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 25. 1. 2024 na akci: „**SOŠ Litvínov, Hamr – stavební úpravy objektu školy a dílen**“ (dále jen „smlouva“) takto:

### I.

#### Předmět smlouvy (díla a příkazu)

##### doplňuje se odstavec 3 tímto textem:

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných v průběhu projektových prací, a to rozšíření prací o doplnění chybějících částí profesí v dokumentaci pro stavební řízení a požadavky uživatele, které původní zpracovatel PD do dokumentace nezahrnul a bez kterých by nebylo možné dílo realizovat.

### II.

#### Doba a místo plnění díla a doba trvání příkazu

##### Doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

Zhotovitel (příkazník) se v souladu s tímto dodatkem zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **18 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy.

Změna termínu je upravena v:

Dílčí část:	Termín realizace:
Koncept dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací – 1 paré pro provedení kontroly ze strany objednatele	8 týdnů od účinnosti smlouvy
Dodatek č. 1 - Koncept dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací – 1 paré pro provedení kontroly ze strany objednatele	10 týdnů od účinnosti smlouvy
Vyskladnění čistopisů dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele nejpozději však do 12 týdnů od předání konceptu. Případné opravy a doplnění v dokumentaci pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací musí být provedeny do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.	

Prodloužení termínu je zapříčiněno rozšířením předmětu díla o dodatečné projektové práce a související časovou náročností.

### III.

#### Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

##### Doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

Cena díla a odměna se v souladu s tímto dodatkem, s příslibem číslo **24/RP920074** a veřejnou zakázkou **KUUK/146660/2023/INV/VZ-INV/0213** se ujednává ve výši:

Původní cena díla byla ujednána ve výši:

- **755 600,00 Kč bez DPH** a
- **914 276,00 Kč s 21 % DPH.**

Cena dodatku č. 1 činí:

- **285 000,00 Kč bez DPH** a
- **344 850,00 Kč s 21 % DPH.**

Nová cena díla je ujednána ve výši:

- **1 040 600 00 Kč bez DPH** a
- **1 259 126,00 Kč s 21 % DPH.**

Díličí cena je upravena v:

Díličí část včetně procentního podílu z celkové nabídkové ceny:	v Kč bez DPH	v Kč vč. DPH
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací	590 000,00	713 900,00
<b>Dodatek č. 1</b> - Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací	285 000,00	344 850,00
Výkon autorského dozoru – 128 hodin	153 600,00	185 856,00
Součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací – 10 hodin	12 000,00	14 520,00

### VIII.

#### Ostatní a závěrečná ustanovení

##### doplňuje o odstavec 9. v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID py5rjae /na e-mail: striz@technical-project.com.

**IX.  
Závěrečná ustanovení**

**doplňuje se odstavec 1. tímto textem:**

Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 11. 03. 2024

V Brně dne 08. 03. 2024

.....  
Objednatel

Ústecký kraj  
Ing. Pavla Svítlová  
vedoucí odboru investičního

.....  
Zhotovitel

Technical Project, s.r.o.  
Ing. Jaroslav Štříž  
jednatel