

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
účet č.: 382286023/0300
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy:

středisko 1100 – středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100-23000377

a

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
IČO: 48029483
DIČ: CZ48029483
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
účet č.: 916747083/0300
zapsán dne 17.11.1992 v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 14616
zastoupen Ing. Zdeňkem Chrdlem, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele: 338-PVO/2023

I.

Preambule

1. Smluvní strany dne 14.9.2023 uzavřely smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace – na rekonstrukci pěti světelných signalizačních zařízení ve statutárním městě Brně v rozsahu dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby na akci: „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027 - Stavby a rekonstrukce SSZ - zpracování projektové dokumentace, část VIII. (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodu vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností, kdy správci sítí a orgány státní správy v průběhu provádění díla doposud nedodali svá stanoviska a vyjádření k PD, je nutné prodloužení termínu pro odevzdání konečné DÚSP o 30 dnů. Proto smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle jejího čl. III. odst. 3., kterým prodlužují lhůtu k plnění.
3. Tento dodatek je zpracován v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jelikož tuto změnu objednatel jako zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat, přičemž se nemění celková povaha závazku.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo ze dne 14.9.2023, kdy stávající znění článku III., Čas plnění, odst. 1. písm. b) smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: „Zpracování konečné DÚSP včetně dokladové části potřebné pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně soupisu prací, odsouhlasená (bude-li objektivně možné zařídit) s dotčenými orgány a organizacemi včetně zpracování projektu inventarizace zeleně a zapracování připomínek z dokladové části a předání objednateli do 90 dnů ode dne vyjádření objednatele ke konceptu DÚSP.“

III.

Závěrečná ustanovení



1. Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že jej uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Za Objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

V Praze dne



Datum: 2024.03.13
10:59:45 +01'00'



Datum: 2024.03.07 11:15:24
+01'00'

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Ing. Zdeněk Chrdle
jednatel