

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. j. VS-157614-10/ČJ-2020-8033PS-VERZAK ze dne 4. 12. 2020
na úpravu projektové dokumentace na výstavbu požárního schodiště

Smluvní strany

1. Česká republika – Vězeňská služba ČR

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

na základě pověření č. j. VS-93116-2/2021-800020-SP ze dne 1. června 2021 je oprávněn k právnímu jednání ředitel Věznice Kuřim, plk. PhDr. Petr Juříček, Ph.D.

na adrese Věznice Kuřim, Blanenská 1191/127, 664 34 Kuřim

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

Podle § 5 odst. 3 z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se jako organizační složka státu při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažuje za osobu povinnou k dani

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence i faktur: Vězeňská služba České republiky,
Věznice Kuřim
Blanenská 1191/127, 664 34 Kuřim

Fakturační údaje: Česká republika – Vězeňská služba České republiky
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

konečný příjemce Česká republika – Vězeňská služba České republiky
Věznice Kuřim
Blanenská 1191, 664 34 Kuřim

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. INTAR a.s.

se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239

zastoupená: Ing. František Houdek, předseda představenstva

IČO: 25594443

DIČ: CZ25594443

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se na základě ustanovení článku XV. bodu 5 Smlouvy o dílo č. j. VS-157614-10/ČJ-2020-8033PS-VERZAK ze dne 4. 12. 2020 dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 v souladu se závaznými postupy, které se týkají administrace investiční akce, a to z níže uvedeného důvodu:

Z důvodu snahy objednatele o další snížení ekonomické náročnosti zhotovení stavby. Výsledkem bude přepracovaná PD včetně rozpočtu. **Z tohoto důvodu je nutná úprava předmětu, doby plnění a ceny díla.**

I.

Smlouva o dílo č. VS-157614-10/ČJ-2020-8033PS-VERZAK ze dne 4. 12. 2020 se mění takto:

1. V Čl. III odst. 1 zní:

„1. Předmětem díla je úprava již předané projektové dokumentace, která povede ke snížení nákladů na realizaci díla. Jedná se o přepracování části projektové dokumentace: základové konstrukce, osvětlení a části opláštění.“

2. V Čl. IV. odst. 1 zní:

„1. Dílo vymezené v článku III. této smlouvy bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději do 30. dubna 2024.“

3. V Čl. V. odst. 1 zní:

„1. Cena Díla je stanovena jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele. Celková cena díla dle této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši:

605 000,- Kč včetně DPH
(slovy: šest set pět tisíc korun českých včetně DPH)

bez DPH: 500 000,- Kč
(slovy: pět set tisíc **korun českých**)

sazba 21 % DPH: 105 000,- Kč
(slovy: sto pět tisíc korun českých)“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nezměněná.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
3. Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti vložním do registru smluv. Do registru smluv vloží dodatek objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele na úpravu PD.

V Kuřimi dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

vrchní rada
plk. PhDr. Petr Juříček, Ph.D.
ředitel Věznice Kuřim
v z. Ing. Milan Novotný
zástupce ředitele Věznice Kuřim

Ing. František Houdek
předseda představenstva INTAR a.s.