

Krajský úřad

Číslo prodávajícího:

Číslo kupujícího: 23/SML3413/01/KS/INV

KUPNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Prodávající:

Název/Jméno:

V-dusting s.r.o.

Sídlo/Bydliště:

U Hřiště 1926, Šenov 739 34

Zastoupený:

Vladimír Homolák

IČ/Datum narození:

06628605

DIČ:

CZ06628605

Bank. spojení:

ČSOB

číslo účtu: 28206099/0300

Zástupce pro věcná jednání: Vladimír Homolák

E-mail/telefon:

info@v-dusting.cz

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 726669.

(dále jen „prodávající“)

a

Kupující:

Ústecký kraj

Sídlo:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený:

Ing. Janem Schillerem, hejtnanem Ústeckého kraje

IČ:

70892156

DIČ:

CZ70892156

Bank. spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítlová

E-mail/telefon:

svitlova.p@kr-ustecky.cz / +420 475657319

(dále jen „kupující“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

KUPNÍ SMLOUVU – DODATEK Č. 1:

Smluvní strany se dohodly na této změně kupní smlouvy ze dne 22. 11. 2023 na akci: „**Střední škola stavební a strojní Teplice p.o. – dostavba areálu školy – dodávky (odsávání)**“ takto:

I.

Předmět smlouvy a koupě

Doplňuje se odstavec 6. v tomto znění:

- Po vzájemné dohodě mezi objednatelem a dodavatelem se předmět koupě rozšiřuje o prvky, které jsou nezbytné k dokončení díla a to: provedení úpravy projektové dokumentace, doplnění nových potrubních dílů a odboček a prodloužení páteřních potrubních tras.

III.

Kupní cena a platební podmínky

Mění se odstavec 1. takto:

- Cena díla se na základě čl. II. Předmět smlouvy a koupě, odst. 6 navyšuje o cenu za nově dodané a namontované díly:

Kupní cena dodávky dle dodatku č. 1 smlouvy činí:

2.918.000,00 Kč bez DPH a 3.530.780,00 Kč s 21% DPH.

Cena dodatku č. 1 činí:

58.000,00 Kč bez DPH a 70.180,00 Kč s 21% DPH.

Kupní cena se rovná ceně plnění veřejné zakázky **KUUK/096901/2023/INV/VZ-INV/0129** uvedené v nabídce prodávajícího ze dne 21. 8. 2023 navýšené o přípočty položek dle čl. II. Předmět smlouvy a koupě, odst. 6.

VII.

Závěrečná ustanovení

Doplňují se odstavce 6. a 7. v tomto znění:

- Kupující tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č.129/92R/2024 ze dne 6. 3. 2024.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána prodávajícímu do datové schránky ID tebvrru / na e-mail: info@v-dusting.cz.

V Šenově dne 12. 03. 2024

V Ústí nad Labem dne 13. 03. 2024

.....
Prodávající
V-dusting s.r.o.
Vladimír Homolák
jednatel

.....
Kupující
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
Hejtman Ústeckého kraje

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

NÁVRH ZMĚNY

Identifikace akce:

„Střední škola stavební a strojní Teplice p.o. – dostavba areálu školy – dodávky (odsávání)“

Číslo změny: 1

Datum: 22. 2. 2024

Návrh ocenění změny navazuje na skutečnost zjištěnou v průběhu realizace díla

Předkládaný návrh úpravy:

Úprava specifikace dodávky

Po zahájení realizace díla bylo zjištěno, že v místě, kde má být uložen základ pro odsávací jednotku, je vedena trasa plynového potrubí. Po zjištění přesné trasy plynovodu bylo s ohledem na ochranné pásmo tohoto zařízení mezi objednatelem, zhotovitelem a uživatelem dohodnuto nové umístění odsávací jednotky.

Z této změny vyplynula nutnost provedení úpravy projektové dokumentace, doplnění nových potrubních dílů a odboček. Protože došlo k posunutí filtrační jednotky došlo i k potřebě prodloužení páteřních potrubních tras.

Přepřepočování části projektové dokumentace

15.000,- Kč

Výroba nových potrubních dílů, odboček

22.000,- Kč

Prodloužení potrubí

21.000,- Kč

Vícepráce celkem: 58.000 Kč bez DPH, to je 2,03 % původní ceny

Ostatní položky budou dodány dle uzavřené smlouvy.

Navrhovaná změna ceny díla: 58.000,00 Kč (bez DPH)

zvýšení ceny o**58.000,- Kč****snížení ceny o****0,- Kč**

Za dodavatele:

Za objednatele:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace akce: „Střední škola stavební a strojní Teplice p.o. – dostavba areálu školy – dodávky (odsávání)“		Číslo změny: 1											
		Datum: 22. 2. 2024											
Určeno pro	SŠ stavební a strojní Teplice <input checked="" type="checkbox"/>	dodavatele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>										
Odesláno/předán:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>										
Podepsaní zmocněnci v souladu s Kupní smlouvou potvrzují tuto změnu specifikace díla:													
Dojde k doplnění následujících položek: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">Přepřepování části projektové dokumentace</td> <td style="text-align: right;">15.000,- Kč</td> </tr> <tr> <td>Výroba nových potrubních dílů, odboček se sponami a zemními body celkem 16 kusů</td> <td style="text-align: right;">22.000,- Kč</td> </tr> <tr> <td><i>Cena za jeden kus je 1375 Kč bez DPH</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prodloužení potrubí vč. Spon o 25 m</td> <td style="text-align: right;">21.000,- Kč</td> </tr> <tr> <td><i>Cena za jeden metr potrubí se sponou vč. zemních bodů je 840 Kč bez DPH</i></td> <td></td> </tr> </table>				Přepřepování části projektové dokumentace	15.000,- Kč	Výroba nových potrubních dílů, odboček se sponami a zemními body celkem 16 kusů	22.000,- Kč	<i>Cena za jeden kus je 1375 Kč bez DPH</i>		Prodloužení potrubí vč. Spon o 25 m	21.000,- Kč	<i>Cena za jeden metr potrubí se sponou vč. zemních bodů je 840 Kč bez DPH</i>	
Přepřepování části projektové dokumentace	15.000,- Kč												
Výroba nových potrubních dílů, odboček se sponami a zemními body celkem 16 kusů	22.000,- Kč												
<i>Cena za jeden kus je 1375 Kč bez DPH</i>													
Prodloužení potrubí vč. Spon o 25 m	21.000,- Kč												
<i>Cena za jeden metr potrubí se sponou vč. zemních bodů je 840 Kč bez DPH</i>													
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:											
Původní cena díla: 2.860.000,- Kč (bez DPH)													
Zvýšení ceny o	58.000,- Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0										
Snížení ceny o	0,- Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0										
Celková cena po změně	2.918.000,- Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:										
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input type="checkbox"/>										
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>										
	Jinou okolností: vedením plynovodního potrubí v místě základu												
Poznámka:													
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce dodavatele:											