

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

název zakázky: „Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

číslo smlouvy: E617-S-2777/2023

č.j.: 2547/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5003520003

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost s názvem: „**Konsorcium SUBO – AFRY – SP pro Brno – Přerov 2**“ založená

Společenskou smlouvou ze dne 24. 4. 2023

Vedoucí společník (Společník 1):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **23067**

a

Společník 2:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4,

IČO: 45306605, DIČ:CZ45306605

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti

Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem společnosti

Ing. Gergelyem Nagyem, jednatelem společnosti

Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti

Ing. Michalem Kovaříkem, jednatelem společnosti

Ing. Petrem Zemanem, jednatelem společnosti

a

Společník 3:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3,

IČO: 25793349, DIČ:CZ25793349,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bankovní spojení:xxx

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Evou Kudynovou Klímtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

(Společníci 2 a 3 jsou na základě zmocnění zastoupení vedoucím společníkem SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2. 8. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru (AD) k akci „**Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov**“ (datum nabytí účinnosti smlouvy 14. 8. 2023), k níž byl smluvními stranami dne 13. 2. 2024 uzavřen dodatek č. 1 (datum nabytí účinnosti 14. 2. 2024) (dále jen „**Smlouva**“).

I. Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 5. 3. 2024 dohodly na vyčlenění části Díla – položky č. 5 Přílohy č. 4 Smlouvy („Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP“) do nově vytvořené dílčí etapy označené 1a. s termínem plnění do 2 měsíců ode dne předání aktualizace bezpečnostní kategorie Objednatelem.

Důvodem vyčlenění uvedené položky je objektivní důvod, kdy s ohledem na vnější vlivy nebylo možné předložit Zhotoviteli aktualizaci bezpečnostní kategorizace, která je nezbytným podkladem pro dokončení dokumentace fyzické ochrany objektu.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny harmonogramu plnění mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

Uvedená změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované Přílohy č. 4 a 5 ve znění dodatku č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 4 a 5.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 4 Rozpis ceny díla ve znění dodatku č. 2
 - Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 2

V Praze 13.3.2024

V Brně 7.3.2024

za společnost „Konsorcium SUBO – AFRY – SP pro
Brno – Přerov 2“

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela

jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování DSP a PDPS:

| Pol | Popis | Měr. jed. | Množství | Jedn. cena (Kč) | Cena celkem (Kč) |
|-----------------------------------|---|-----------|----------|-----------------|----------------------|
| 1 | Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5 | | | | |
| 2 | Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5 | | | | |
| 3 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP | | | | |
| 4 | Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti | | | | |
| 5 | Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP | | | | |
| 6 | Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) | | | | |
| 7 | Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) | | | | |
| 8 | Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) | | | | |
| 9 | Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) | | | | |
| Celkem za základní služby: | | | | | 494 066 600,- |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP a PDPS:

| Položka | Popis | Měr. jed. | Množství | Jedn. cena (Kč) | Cena celkem (Kč) |
|---------|-------|-----------|----------|-----------------|------------------|
|---------|-------|-----------|----------|-----------------|------------------|

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 10 | Zajištění mapových podkladů | | | | |
| 11 | Geodetické práce | | | | |
| 12 | Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb | | | | |
| 13 | Podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum | | | | |
| 14 | Pyrotechnický průzkum | | | | |
| 15 | 3D geologický model | | | | |
| 16 | Doplňkové průzkumy hlubině založených objektů | | | | |
| 17 | Geofyzikální průzkum | | | | |
| 18 | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě | | | | |
| 19 | Koordinátor BOZP v přípravě | | | | |
| 20 | Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP | | | | |
| 21 | Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP | | | | |

Celkem za dodatečné služby:

36 704 400,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

| Položka | Popis | Měr. jed. | Množství | Jedn. cena (Kč) | Cena celkem (Kč) |
|---------|---|-----------|----------|-----------------|------------------|
| 22 | rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek | | | | 14 976 000,- |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 68 měsíců) v celkovém počtu 9 984 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. Cena Díla:

| Cena Díla (bez DPH) | Výše DPH | Cena Díla (s DPH) |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 545 747 000,00 Kč | 114 606 870,00 Kč | 660 353 870,00 Kč |

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 530 771 000,00 Kč | 111 461 910,00 Kč | 642 232 910,00 Kč |
|-------------------|-------------------|-------------------|

Cena za výkon autorského dozoru:

| | | |
|------------------|-----------------|------------------|
| 14 976 000,00 Kč | 3 144 960,00 Kč | 18 120 960,00 Kč |
|------------------|-----------------|------------------|

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování
DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:**

| Specifikace položky | Cena položky (bez DPH) | Cena položky (s DPH) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Dílčí etapa | 158 530 500,00 Kč | 191 821 905,00 Kč |
| 1a. Dílčí etapa | 700 800,00 Kč | 847 968,00 Kč |
| 2. Dílčí etapa | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 3. Dílčí etapa | 132 692 750,00 Kč | 160 558 227,50 Kč |
| 4. Dílčí etapa | 132 692 750,00 Kč | 160 558 227,50 Kč |
| 5. Dílčí etapa | 53 077 100,00 Kč | 64 223 291,00 Kč |
| 6. Dílčí etapa | 53 077 100,00 Kč | 64 223 291,00 Kč |
| 7. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru | 14 976 000,00 Kč | 18 120 960,00 Kč |
| Celkem: | 545 747 000,00 Kč | 660 353 870,00 Kč |

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

| Část Díla | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| Termín zahájení prací | ihned po nabytí účinnosti Smlouvy | - | - |
| 1. Dílčí etapa | do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (1. dílčí fakturace 30 % ceny díla DSP+PDPS bez položky č. 5 Přílohy č. 4) | Potvrzení koncepce technického řešení ze vstupních porad včetně zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných pro zpracování DSP Předání vizualizace k připomínkám Předání bezpečnostního projektu k připomínkám | Předávací protokol k dané dílčí etapě |
| 1a. Dílčí etapa | do 2 měsíců ode dne předání aktualizace bezpečnostní kategorizace Objednatelem (2. dílčí fakturace v ceně položky č. 5 Přílohy č. 4) | Zpracování dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP k připomínkám | Předávací protokol k dané dílčí etapě |
| 2. Dílčí etapa | do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (bez fakturace) | Definitivní předání vizualizace po připomínkách | Předávací protokol k dané dílčí etapě |
| 3. Dílčí etapa | do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy | Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení | Předávací protokol k dané dílčí etapě |

| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| | (3. dílčí fakturace 25 % ceny díla DSP+PDPS) | | |
| 4. Dílčí etapa | do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (4. dílčí fakturace 25 % ceny díla DSP+PDSP) | Předání DSP se zapracovanými připomínkami Podání žádosti o stavební povolení Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu | Předávací protokol k dané dílčí etapě Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu |
| 5. Dílčí etapa | do 22 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (5. dílčí fakturace 10 % ceny díla DSP+PDPS) | Návrh technického řešení PDPS k připomínkovému řízení | Předávací protokol k dané dílčí etapě |
| 6. Dílčí etapa | do 25 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (6. dílčí fakturace 10 % ceny díla DSP+PDSP) | Definitivní předání PDPS s kompletní aktualizovanou dokladovou částí, majetkoprávním vypořádáním, schválenými závěrovými tabulkami, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby | Předávací protokol ke konečnému odevzdání |
| 7. Dílčí etapa | 68 měsíců (předpoklad 02/2026 – 11/2031) | Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 68 měsíců | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta |
| Termín dokončení Díla | <u>předpoklad do 30. 11. 2031</u> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy) | | Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |