

Dodatek č.4

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Doprovodné dokumentace

Název zakázky: „Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200km/h v úseku Rakvice – Břeclav“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ, na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3535/2020

č.j. D4: 2385/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 3273214901

SUBISPROFIN: 5623520060

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem : Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417 DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , spisová značka C 3803

bankovní spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **20099/20**

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.4 ke Smlouvě (dále též „Dodatek“ nebo “D4”) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

V návaznosti na Pokyn Objednatele ze dne 7.2.2023 k aktualizaci záměru projektu se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o Dílo (dále jen „Smlouva“) takto :

1. V Příloze č. 1 Specifikace díla se za stávající text vkládají Dodatečné služby dle Dodatku č.4 - aktualizace Záměru projektu v rozsahu:

- úprava kolejového řešení pro vložení výhybky pro rychlost 230 km/h do odbočky do břeclavského zhlaví žst Podivín
- zpracování závěrů koordinačních porad se stavbou VRT Šakvice-Rakvice
- aktualizace nákladové části dle dopisu SŽ č.j.: 48446/2023-SŽ-GŘ-O6 *Cenové databáze pro investiční přípravu dopravních staveb a stanovení inflace při přípravě investičních akcí* na základě dopisu Státního fondu dopravní infrastruktury č. j.: 9846/SFDI/321096/10016/2023 ze dne 2. 6. 2023 a schválení nových cenových databází pro investiční přípravu dopravních staveb 2023 na 301. jednání Centrální komise konaném dne 11. 7. 2023.
- aktualizace hodnocení ekonomické efektivity stavby dle „*Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb*“ v platném znění

Nové znění Přílohy č.1 je Přílohou č.1 tohoto Dodatku.

2. Cena shora uvedených dodatečných služeb činí 100 800,- Kč bez DPH.
3. V návaznosti na Dodatečné služby dle D4 se mění v čl. 3.3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY Cena Díla takto :

Cena Díla dle SOD a D1-D3:	7.977.000,- Kč (bez DPH)
Cena dodatečných služeb dle D4:	100 800,- Kč (bez DPH)
Nová Cena Díla :	8 077 800,- Kč (bez DPH)

slovy: osm milionů sedmdesát sedm tisíc osm set korun českých

4. V Příloze č.4 ROZPIS CENY DÍLA, části 2. DODATEČNÉ SLUŽBY se vkládá nová položka č. 10 na Dodatečné služby dle Dodatku č.4.

V části 3. Cena Díla se v souvislosti s výše uvedenými Dodatečnými službami navyšuje Cena Díla a Cena za zpracování Záměru projektu a v části „Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování“ se mění ve sloupci „Cena položky“ fakturační částka 4.Dílčí etapy na 2.422.550,- Kč (bez DPH) a současně se u této Dílčí etapy upravuje Cena položky s DPH.

Nové znění Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla v novém znění dle Dodatku č.4 je Přílohou č.2 tohoto Dodatku.

5. V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění se v důsledku rozšíření předmětu Díla mění termín plnění 4.Dílčí etapy do 43 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

Nové znění Přílohy č. 5 je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku Smlouvy.

6. Ostatní články a součásti Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.
7. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
8. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Olomouci 12.3.2024

V Brně 5.3.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č.1 (PŘÍLOHA Č.1 SMLOUVY) SPECIFIKACE DÍLA

Předmětem plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a Doprovodné dokumentace (DD) stavby dle zadávacích podmínek.

Součástí plnění je:

-Zpracování Záměru projektu (ZP) v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

-Zpracování ekonomického hodnocení stavby (EH)

-Dokumentace musí obsahovat formuláře vzor 80,81 a 83 dle Směrnice MD ČR č. V-2/2012

-Zpracování doprovodné dokumentace v rozsahu definovaném ZTP

-Zpracování souhrnného rozpočtu ve fázi ZP dle směrnice SŽDC č. 20

-Náklady budou oceněny dle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni SP a ZP – aktualizace 2019

Součástí dokumentace bude i zhodnocení stávající geotechnických průzkumů (archivní a orientační) a po jeho vyhodnocení, bude ve spolupráci s O13 GŘ proveden návrh plánu podrobného průzkumu pro další stupeň PD.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Dodatečné služby dle Dodatku č. 2:

- úprava (zmenšení) rozsahu stavby – zkrácení na úsek km 87,500 – 97,100 (sanace do km 100,000) (na základě Pokynu objednatele č.j. 304/2023-SŽ-SSV ze dne 10.1.2023)
- začlenění výpravní budovy žst. Podivín do stavby (na základě dopisu objednatele č.j. 14859/2022-SŽ-SSV ze dne 1.11.2022)
- zpracování stavebně-technického průzkumu výpravní budovy žst. Podivín

Dodatečné služby dle Dodatku č.4:

Aktualizace Záměru projektu v rozsahu:

- úprava kolejového řešení pro vložení výhybky pro rychlost 230 km/h do odbočky do břeclavského zhlaví žst Podivín
- zapracování závěrů koordinačních porad se stavbou VRT Šakvice-Rakvice
- aktualizace nákladové části dle dopisu SŽ č.j.: 48446/2023-SŽ-GŘ-O6 *Cenové databáze pro investiční přípravu dopravních staveb a stanovení inflace při přípravě investičních akcí* na základě dopisu Státního fondu dopravní infrastruktury č. j.: 9846/SFDI/321096/10016/2023 ze dne 2. 6. 2023 a schválení nových cenových databází pro investiční přípravu dopravních staveb 2023 na 301. jednání Centrální komise konaném dne 11. 7. 2023.
- aktualizace hodnocení ekonomické efektivity stavby dle „*Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb*“ v platném znění

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Záměru projektu** a **Doprovodné dokumentace** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				
2	Doprovodná dokumentace včetně zpracování připomínek v rozsahu dle VTP a ZTP				
2.1	Zpracování Doprovodné dokumentace dle VTP a ZTP (část 4.1.1 ZTP)				
2.2	Ostatní podklady požadované VTP a ZTP (např. náklady variant, zhodnocení průzkumů a jiné specif.požadavky uvedené ve VTP a ZTP (část. 5 ZTP)				
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a Doprovodné dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Doprovodné dokumentace SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
Celkem za základní služby:					6.348.200,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
5	Zajištění mapových podkladů				
6	Inženýrská činnost zajišťující projednání a zajištění všech potřebných podkladů				
7	úprava (zmenšení) rozsahu stavby – zkrácení na úsek km 87,500 – 97,100 (sanace do km 100,000)				
8	Začlenění výpravní budovy žst. Podivín do stavby				
9	Zpracování stavebně-technického průzkumu výpravní budovy žst. Podivín				
10	Aktualizace Záměru projektu				

Celkem za dodatečné služby:

1.729.600,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
8 077 800,- Kč	1.696.338,- Kč	9.774.138,- Kč
z toho:		
Cena za zpracování Záměru projektu		
4.005.550,- Kč	841.165,50 Kč	4.846.715,50 Kč
Cena za zpracování Doprovodné dokumentace		
4.072.250,- Kč	855.172,50 Kč	4.927.422,50 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	2.000.100,- Kč (1. dílčí fakturace)	2.420.121,- Kč
2. Dílčí etapa	1.333.400,- Kč (2. dílčí fakturace)	1.613.414,- Kč
3. Dílčí etapa	2.321.750,- Kč (3. dílčí fakturace)	2.809.317,50 Kč
4. Dílčí etapa	2.422.550,- Kč (konečná fakturace)	2.931.285,50 Kč
Celkem:	8.077.800,- Kč	9.774.138,- Kč

PŘÍLOHA Č.3 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (1. dílčí fakturace – 30 % ceny díla dle Smlouvy bez Dodatků)	Odevzdání DD k připomínám, včetně požadovaných průzkumů, kompletního zhodnocení technického řešení a dopravní technologie	Předávací protokol + DD v el.formě
2. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (2. dílčí fakturace – 20 % ceny díla dle Smlouvy bez Dodatků)	Odevzdání DD po připomínkách	Předávací protokol + DD dle ZTP a VTP
3. Dílčí etapa	do 33 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy ¹ (3. Dílčí fakturace ve výši 2.321.750,-Kč (bez DPH))	Odevzdání ZP k připomínkám	Předávací protokol + ZP v el.formě
4. Dílčí etapa	do 43 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy ² (konečná fakturace ve výši 2.422.550,-Kč (bez DPH))	Odevzdání ZP se zpracovanými připomínkami včetně aktualizace ZP	Protokol o předání díla dle VTP a ZTP

¹ V uvedené lhůtě je započtena doba přerušení díla

² V uvedené lhůtě je započtena doba přerušení díla