

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby č. FM/290/2023/PÚ-Vi.

I.
Smluvní strany

1. **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: [REDAKCE], na základě pověření ředitele
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
bankovní spojení:
číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. **Obchodní firma** **Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o.**
se sídlem: Jihlava, Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava
zastoupena: [REDAKCE] - jednatel
IČO: 49974424
DIČ: CZ 49974424
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13923 ze dne 2.2.1994

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.10.2023 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby č. FM/290/2023/PÚ-Vi (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je v části B zpracování projektové dokumentace stavby „Novostavba garáží a dílen v areálu cestmistrovství Frýdek-Místek“ a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu okolností vzniklých při realizaci díla vyvstala potřeba níže uvedených úprav a doplnění Smlouvy, které nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, a které upravují a zpřesňují původní předmět smlouvy.

3. Vzhledem k datu uzavření Smlouvy a začátku samotného projektování (období podzim/zima 2023) a současně termínovým nastavením zajištění 1. části díla do 29.02.2024 by zajištění **biologického průzkumu** dle bodu 2.2. (část 1. části díla) v období vegetačního klidu nedávalo žádný význam a neměl by tento průzkum pro další zpracování díla žádnou vypovídající schopnost. Proto se smluvní strany dohodly, že „**biologický průzkum**“ bude zhotovitelem proveden v období jaro-léto 2024, kdy se dá předpokládat výskyt chráněných živočichů v plném vegetačním období.
4. Současně bylo smluvními stranami zjištěno, že administrativním pochybením v čl. VIII odst. 3 Smlouvy (Platební podmínky) není uvedena úhrada za předanou a objednatelům převzatou 2. část díla, přičemž samotná cena za tuto 2. část díla je ve Smlouvě v čl. VII (Cena díla) uvedena a vyčíslena. Dále je v čl. VIII (Platební podmínky) v odst. 6 bod b) uveden způsob uvolnění pozastávky za 2. část díla.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách a úpravách Smlouvy:

1. **Biologický průzkum** dle čl. III bod 2.2. Smlouvy **se vyjímá z 1. části díla** a bude zhotovitelem proveden **a předán objednateli v termínu do 31.07.2024.**
2. **Čl. VIII odst. 3 se doplňuje a mění** takto:
 - „po předání a převzetí zaměření a DSS, průzkumů, **s výjimkou biologického průzkumu**, dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.2 této smlouvy bude uhrazena cena za dílčí 1. část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,“
 - „po předání a převzetí **biologického průzkumu** dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy bude uhrazena cena **za biologický průzkum** ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,“
 - „**po předání a převzetí DUSP a oznámení EIA** dle čl. III odst. 2 bod 2.4 - 2.5 této smlouvy bude uhrazena cena za 2. část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,“
3. Cena za dílo uvedená v čl. VII odst. 1 smlouvy **se těmito úpravami a doplněním nemění.**

IV. Narovnání

1. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené konstatují, že zhotovitel není ke dni uzavření tohoto dodatku v prodlení s plněním části 1. části díla dle čl. IV odst. 1 písm. a) smlouvy, a to konkrétně pro biologický průzkum, kde je pro tento průzkum sjednán nový termín plnění do 31.07.2024.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede objednatel.

Ve Frýdku-Místku

V Jihlavě

Digitálně
podepsal Ing.

Datum:
2024.03.08
08:50:48 +01'00'

za objednatele

vedoucí střediska
Frýdek-Místek

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.06
11:35:07 +01'00'

za zhotovitele

jednatel společnosti
Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o.