

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: 80SD000604

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2023/0944

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název veřejné zakázky: **PD D1 Kontrolní stanoviště Bohumín v km 374,300,**

uzavřené

na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	10006-15937031/0710
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:	A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	

e-mail:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem:	Kabátňíkova 216/5, 602 00 Brno
IČO:	44961944
DIČ:	CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku:	OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	
zastoupen:	

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

vedoucí společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest**
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

PREAMBULE

Smluvní strany spolu uzavřely dne 2.11.2023 Smlouvu na realizaci zakázky „**PD D1 Kontrolní stanoviště Bohumín v km 374,300**“, jejímž předmětem plnění je zpracování projektových dokumentací (DÚR, DSP, VD-ZDS), zajištění výkonu inženýrské činnosti (IČ ÚR, IČ SP) a výkonu autorského dozoru (AD) pro úpravu kontrolního stanoviště PČR na D1 v km 374,300 kontrolní stanoviště Bohumín (dále jen „**Smlouva**“).

S ohledem na změnu legislativy, kdy od 1.1.2024 se dle nového stavebního zákona jedná o vyhrazenou stavbu je nutné postupovat dle nového stavebního zákona, tj. povolovat se bude záměr jako celek v jednom řízení na základě dokumentace v rozsahu dokumentace ke společnému povolení (DUSP) dle platných vyhlášek.

Zhotovitel v souladu s výše uvedenou skutečností, po dohodě s objednatelem, jak bylo zaznamenáno na výrobních výborech k této zakázce upustil od zpracování DÚR a zhotovitel zahájil práce přímo na dokumentaci ke společnému povolení. Zpracování VD-ZDS zůstává beze změny.

S ohledem na výše uvedené řeší Dodatek č. 1 změnu předmětu díla a termínů plnění. Cena za DUSP slučuje položky DÚR a DSP. Cena za inženýrskou činnost pro zajištění společného povolení je tvořena sloučením položek za IČ k DÚR a SP. Celková cena plnění se nemění.

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto Dodatkem č. 1 mění níže uvedené články v citovaných odstavcích takto:

PŘEDMĚT DODATKU

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že **Článek I. Předmět smlouvy, odst. 1** se mění tak, že se vypouští DÚR, IČ ÚR, DSP a IČ k SP z rozsahu služeb a doplňuje se DUSP a IČ k SP a nově zní:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektových dokumentací (DUSP, VD-ZDS), zajištění výkonu inženýrské činnosti ke společnému povolení a výkonu autorského dozoru (AD) pro úpravu kontrolního stanoviště PČR na DI v km 374,300 kontrolní stanoviště Bohumín.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy č. 1 této smlouvy.

Článek II.

Smluvní strany se v návaznosti na úpravu předmětu plnění Smlouvy dohodly, že Článek II. Cena za poskytované služby (dílo), odst. 1 zůstává beze změn s tím, že příloha č. 3 Smlouvy s nahrazuje novou specifikací ceny, která je přílohou tohoto Dodatku:

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
1 096 950,00	230 359,50	1 327 309,50

(dále jen „**Cena Služeb**“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří příloha č. 2 tohoto Dodatku č.1.

Článek III.

Smluvní strany se dále dohodly, že Článek III. Doba a místo plnění, odst. 1 se mění tak, že nově zní:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: **ode dne účinnosti smlouvy**

- Zahájení plnění služeb: **ode dne účinnosti smlouvy**
- Dokumentace DÚSP - koncept: **nejpozději do 12 týdnů od zahájení plnění služeb**
- Dokumentace DÚSP - čistopis: **nejpozději do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DUSP.**

- Podání žádosti o společné povolení: nejpozději do 12 týdnů od vypořádání souhrnných připomínek a odsouhlasení čistopisu DÚSP Objednatelem.
- Dokumentace VD-ZDS - koncept: nejpozději 4 týdny od odevzdání čistopisu DSP
- Dokumentace VD-ZDS - čistopis: nejpozději 2 týdny od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS.
- Výkon autorského dozoru: na vyzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

Článek IV.

Smluvní strany se dále dohodly, že Článek IV. Podmínky provádění díla, odst. 8 se mění tak, že nově zní:

Článek IV.

Podmínky provádění díla

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele:
- Koncept DÚSP 2x CD/DVD/flash disk
 - Čistopis DÚSP 2x CD/DVD/flash disk
(vyhotovení nezbytná pro zajištění IČ jsou součástí ceny prací)
1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti
 - IČ ke společnému povolení vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie
 - Smlouvy 2x originál
 - Pravomocné společné povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
 - Koncept VD-ZDS 2x CD/DVD/flash disk
 - Čistopis VD-ZDS
 - Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby
2x CD/DVD/flash disk
samostatně CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu (*.xc4) (např. ASPE, atd.), dále formát (*.xlsx), (*.pdf), z toho 1x neoceněná a 1x oceněná
 - Po ukončení výběrového řízení zhotovitele stavby
4x tištěné vyhotovení, 2x CD/DVD/flash disk po zpracování změn vyplývajících z výběrového řízení
- Elektronickou verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý rozsah plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na výrobních výběrech s Objednatelem). Elektronická verze čistopisu předmětu plnění bude současně odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

Článek V

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1).
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5 Přílohu tohoto Dodatku č. 1 tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění, která plně nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy
 2. Oceněný rozpis prací, který plně nahrazuje Přílohu č. 3 Smlouvy
- 6 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

Datum: 28.02.2024

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmět a rozsah plnění

Předmětem smlouvy je zpracování projektových dokumentací (DÚSP, VD-ZDS), zajištění výkonu inženýrské činnosti pro společné povolení a výkonu autorského dozoru (AD) pro úpravu kontrolního stanoviště pro PČR. Úprava spočívá ve vybudování dvou nových přejezdů SDP, každý v délce 120m, které umožní otáčení kamionových souprav. Na stávajících kontrolních stanovištích bude doplněno veřejné osvětlení, navýšení příkonu elektrické energie na 20 KW (zásuvky v rozvaděči), doplnění knížkových svislých dopravních značek.

Dále jsou součástí díla nezbytné průzkumy a Souvisící dokumentace, přiměřeně k rozsahu zadání. Jedná zejména o:

- Geodetické zaměření
- Průzkum inženýrských sítí
- Plán BOZP vypracovaný subdodavatelem zhotovitele
- Dopravně – inženýrská opatření (DIO)

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni Dokumentace pro společné povolení (DÚSP). Dále je předmětem díla vypracování Vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS), tj. dokumentace pro provádění stavby (PDPS), vč. soupisu prací a technických specifikací (ZTKP).

Součástí poskytovaných služeb je inženýrská činnost. Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného společného povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

DIO (stínění) v průběhu přípravných prací projektové dokumentace zajistí dodavateli SSÚD 23 Ostrava bez úplaty po domluvě s vedoucím SSÚD 23

Doba plnění zakázky je stanovena následovně:

- Zahájení plnění služeb: **ode dne účinnosti smlouvy**
- Dokumentace DÚSP - koncept: **nejpozději do 12 týdnů od zahájení plnění služeb**
- Dokumentace DÚSP - čistopis: **nejpozději do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu.**
- Podání žádosti o společné povolení: **nejpozději do 12 týdnů od vypořádání souhrnných připomínek a odsouhlasení čistopisu DÚSP Objednatelem.**
- Dokumentace VD-ZDS - koncept: **nejpozději 4 týdny od odevzdání čistopisu DSP**
- Dokumentace VD-ZDS - čistopis: **nejpozději 2 týdny od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS.**
- Výkon autorského dozoru: **na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.**

Soupis prací bude zpracován do čistopisu VD-ZDS na základě projednání způsobu zpracování připomínek objednatel k čistopisu DSP a konceptu VD-ZDS.

Počty vyhotovení

Koncept DÚSP 2x CD/DVD/flash disk

Čistopis DÚSP 2x CD/DVD/flash disk

(vyhotovení nezbytná pro zajištění IČ jsou součástí ceny prací)

1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti

IČ pro společné povolení vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie
Smlouvy 2x originál
pravomocné společné povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní
moci

Koncept VD-ZDS 2x CD/DVD/flash disk

Čistopis VD-ZDS

- Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby
2x CD/DVD/flash disk
samostatně CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu
rozpočtů ve formátu (*.xc4) (např. ASPE, atd.), dále formát (*.xlsx), (*.pdf),
z toho 1x neoceněná a 1x oceněná
- Po ukončení výběrového řízení zhotovitele stavby
4x tištěné vyhotovení, 2x CD/DVD/flash disk po zapracování změn
vyplývajících z výběrového řízení

Platební podmínky

Koncept DÚSP 75% ceny dílčí části plnění (již odevzdáno, bude dofakturováno po
uzavření dodatku č. 1)

Čistopis DÚSP 25% ceny dílčí části plnění

IČ ke společnému povolení 80% ceny po získání nepravomocného společného povolení
20% ceny po získání všech pravomocných povolení s vyznačením
doložek k právní moci

Koncept VD-ZDS 75% ceny dílčí části plnění

Čistopis VD-ZDS 20% ceny dílčí části plnění (pro účely výběrového řízení zhotovitele)

Čistopis VD-ZDS 5% ceny dílčí části plnění (po ukončení výběrového řízení zhotovitele)
AD v souladu s Přílohou C bodem 4) ZOP (měsíční výkazová činnost)

D1 Kontrolní stanoviště Bohumín v km 374,300

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k UR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkop. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
26 000 000	0,000%	0,00%	2,340%	0,53%	0,95%	750	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x			x	137	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky							
Smluvní hodnota po Dodatku č. 1 v Kč bez DPH							
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	0,00%	0,00%	135,66%	153,22%	82,12%	93,75%	84,23%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplň do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D1 Kontrolní stanoviště Bohumín v km 374,300

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Navýšení hodin dle dodatku č. 1	Cena Kč včetně dodatku
A. Průvodní zpráva				
1. Identifikační údaje	2			
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4			
3. Seznam vstupních podkladů	4			
B. Souhrnná technická zpráva				
1. Popis území stavby	4			
2. Celkový popis stavby	4			
3. Připojení na technickou infrastrukturu	12			
4. Dopravní řešení	24			
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav		neoceňuje se		
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana		neoceňuje se		
7. Ochrana obyvatelstva		neoceňuje se		
8. Zásady organizace výstavby	16			
9. Celkové vodohospodářské řešení		neoceňuje se		
C. Situační výkresy				
1. Situační výkres širších vztahů	8			
2. Katastrální situační výkres	16			
3. Koordinační situační výkres	32			
4. Speciální situační výkres		neoceňuje se		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část				
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků				
1.1 Technická zpráva	24			
1.2 Výkresy	104			
2. Mostní objekty a zdi				
2.1 Technická zpráva		neoceňuje se		
2.2 Výkresy		neoceňuje se		
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				
3.1 Technická zpráva		neoceňuje se		
3.2 Hydrotechnické výpočty		neoceňuje se		
3.3 Statické výpočty		neoceňuje se		
3.4 Výkresy		neoceňuje se		
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace				
4.1 Technická zpráva	24			
4.2 Výkresy	104			
5. Objekty podzemních staveb				
5.1 Technická zpráva		neoceňuje se		
5.2 Výkresy		neoceňuje se		
5.3 Statická část		neoceňuje se		
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní				
6.1 Technická zpráva		neoceňuje se		0
6.2 Výkresy		neoceňuje se		
7. Objekty drah				
		neoceňuje se		
8. Objekty pozemních staveb				
		neoceňuje se		
9. Ostatní stavební objekty				
		neoceňuje se		
10. Požárně bezpečnostní řešení				
		neoceňuje se		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická				
2.1 Technická zpráva		neoceňuje se		
2.2 Výkresy		neoceňuje se		
Dokladová část				
1. Závažná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	36			
2. Doklad podle jiného právního předpisu		neoceňuje se		
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	12			
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměřený území)		neoceňuje se		
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		neoceňuje se		
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy		neoceňuje se		
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v		neoceňuje se		
Související dokumentace, podklady a průzkumy				
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF		neoceňuje se		

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	neoceňuje se		
3. Projekt odpadového hospodářství	neoceňuje se		
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	neoceňuje se		
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	neoceňuje se		
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	10		
7. Podrobný pedologický průzkum	neoceňuje se		
8. Hluková studie nebo její aktualizace	neoceňuje se		
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	neoceňuje se		
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	neoceňuje se		
11. Rešerše geotechnického průzkumu	neoceňuje se		
12. Hydrogeologický posudek	neoceňuje se		
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	neoceňuje se		
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	neoceňuje se		
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	neoceňuje se		
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele	neoceňuje se		
Odhad stavebních nákladů			
	36		
Plán BOZP	neoceňuje se		
Reprografie			
SOUČET celkem za DUSP (bez DPH)			

Inženýrská činnost ke společnému povolení

D1 Kontrolní stanoviště Bohumín v km 374,300

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Navýšení hodin dle dodatku č. 1	Cena včetně dodatku Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	neoceňuje se		3	
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony	80			
ČÁST A – CELKEM				

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Navýšení hodin dle dodatku č. 1	Cena včetně dodatku Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B				
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	neoceňuje se			
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	4			
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	neoceňuje se			x
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem	neoceňuje se			x
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	neoceňuje se			x
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	neoceňuje se			x
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:	neoceňuje se			x
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	neoceňuje se			x
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.	neoceňuje se			x
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB	neoceňuje se			x
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	neoceňuje se			x
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	neoceňuje se			x
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	neoceňuje se			x
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	neoceňuje se			x
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	neoceňuje se			
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcem IS a investorem	neoceňuje se			x
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	neoceňuje se			x
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	neoceňuje se			x
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	neoceňuje se			x
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	neoceňuje se			x
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	neoceňuje se			x
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	neoceňuje se			x
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o společné povolení.	neoceňuje se			x
ČÁST B CELKEM				

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C		Hodinová sazba Kč/hod	Navýšení hodin dle dodatku č. 1	Cena Kč
Zajištění vydání společného povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání společného povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného společného povolení	16			
ČÁST C CELKEM				

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D		Hodinová sazba Kč/hod	Navýšení hodin dle dodatku č. 1	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	neoceňuje se			
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	neoceňuje se			
ČÁST D CELKEM				
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ ke společnému povolení				

VD-ZDS

D1 Kontrolní stanoviště Bohumín v km 374,300

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbou

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
		A. Souhrnné řešení stavby			
		0. Průvodní zpráva	16		
		1. Přehledná situace	20		
		2. Koordinační situace	40		
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)		Neobsazeno	
		4. Bilance zemních prací		Neobsazeno	
		5. Zásady organizace výstavby	32		
		6. Celkové vodohospodářské řešení		Neobsazeno	
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	B. Stavební část			
SO řady 0xx		Příprava staveniště		Neobsazeno	
SO řady 1xx		Pozemní komunikace	104		
SO řady 2xx		Mostní objekty, zdi		Neobsazeno	
SO řady 3xx		Vodohospodářské objekty		Neobsazeno	
SO řady 4xx		Elektro a sdělovací objekty	52		
SO řady 5xx		Objekty trubních vedení		Neobsazeno	
SO řady 6xx		Pozemní objekty (vč. PHS)		Neobsazeno	
SO řady 7xx		Objekty úpravy území		Neobsazeno	
SO řady 8xx		Objekty zařízení staveniště		Neobsazeno	
		D. Doklady		Neobsazeno	
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	56		
		F. Kontrolní rozpočet		Neobsazeno	
		G. Související dokumentace		Neobsazeno	
		H. ZTKP	20		
		Rešerše geotechnického průzkumu		Neobsazeno	
		Reprografie v počtu dle VOP		x	
Celkem VD-ZDS bez DPH					

Autorský dozor

D1 Kontrolní stanoviště Bohumín v km 374,300

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílní činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	8
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	16
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	8
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	20
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	20
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti převíracích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby • zajištění popisu neinvestiční podakce, nebo záměru projektu 	65
celkem hodin	137
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal:

Datum: 11.03.2024 16:36:37 +01:00