

## DODATEK Č. 1

ke Smlouvě na realizaci dílčí veřejné zakázky na služby s názvem:

**„D1 Oprava AB vozovky v km 296,3-341,5 P+L“**

Číslo smlouvy objednatele: 80SD000610

Číslo smlouvy konzultanta: 23-011-A5-TDI

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřené na základě Rámcové dohody s názvem: **„Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby- 2020“**, ev. číslo: 01PU-004930

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

státní podnik

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

**a**

Společností „SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2020“ zastoupenou Společníkem a Správcem, společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

Zastoupený:

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

463 47488

CZ46347488

akciová společnost

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále též „Společník 1“ nebo „Správce“)

**a**

**PUDIS a.s.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

Zastoupený:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

452 72 891

CZ45272891

(dále též „Společník 2“)

a

**GeoTec-GS, a.s.**

se sídlem: Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

IČO: 251 03 431

DIČ: CZ25103431

Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

Zastoupený:

(dále též „Společník 3“)

a

**IPSUM CZ s.r.o.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 257 01 347

DIČ: CZ25701347

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

Zastoupená:

(dále též „Společník 4“)

a

**KOMOVIA s.r.o.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 043 63 795

DIČ: CZ04363795

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

zastoupená:

(dále též „Společník 5“)

a

**DS engineering PLUS, a.s.**

se sídlem: K Hájkům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO: 279 55 834

DIČ: CZ27955834

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316

Zastoupený:

(dále též „Společník 6“)

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(společně dále jen „smluvní strany“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## I. Předmět

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 07. 2023 dílčí smlouvu na služby s názvem „D1 Oprava AB vozovky v km 296,3-341,5 P+L“, jejímž předmětem je zajištění týmu technického dozoru stavby (TDI).
2. Na základě skutečné situace na staveništi, postupně zjišťované až v průběhu realizace a dokončování stavby, se smluvní strany dohodly v souladu s dílčí smlouvou na navýšení rozsahu poskytovaných služeb Týmu správce stavby/funkce na pozicích Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 1 a Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti, a to v důsledku vyšší časové náročnosti průběhu výstavby, odstraňování vad a nedodělků (aktuální předpoklad 10/2024), dokončovacích prací a okolností, které Objednatel, zadavatel jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat a tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy ve formě tohoto Dodatku č. 1, který nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly na změně článku II, bod 1 Smlouvy, nově uvedený bod zní:  
Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

navýšení ceny bez DPH	896 400,00 Kč
celkem cena bez DPH:	<b>3 934 400,00 Kč</b>
DPH:	826 224,00 Kč
včetně DPH:	4 760 624,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání uznávanými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Poskytovatel dále prohlašuje, že nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Ostatní ustanovení prováděcí Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všichni účastníci obdrží jeho elektronický originál.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své uznávané elektronické podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – Soupis prací

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Objednatel:

Konzultant:

DN: cn=Ing,  
o=CZ, o=Dopravoprojekt Brno a.s.,  
ou=1,  
email=  
Datum: 2024.02.27 12:00:17 +01'00'

---

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

---

Dopravoprojekt Brno a.s.  
za Společníky společnosti  
„SUDOP-GROUP-MALÉ  
STAVBY-TDS-2020“ na základě  
plné moci

Příloha č. 1 - soupis prací

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2020  
**D1 Oprava AB vozovky v km 296,3-341,5 P+L, SO 103 a SO 105 – TDI, dodatek č. 1**

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč	Dodatek č. 1 Kč
<b>Tým správce stavby/asistenta správce stavby :</b>							
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 1	6	20	120	x			
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 1	7	14	98	x			
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 2	6	20	120	x			
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce							
<b>specialisté :</b>							
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	3	4	12	x			
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	5	12	60	x			
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	3	8	24	x			
koordinátor BOZP	4	9	36	x			
<b>A) Celkem</b>							
<b>B) Technická dozorní správa :</b>							
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	4	8	32	x			
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)							
Asistent specialista geotechnika	4	6	24				
Asistent specialista trubní vedení							
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)							
Asistent specialista protikorozi ochrany	4	12	48	x			
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek							
<b>B) Technická dozorní správa - celkem:</b>							
<b>A) Celkem:</b>							
<b>B) Technická dozorní správa - celkem:</b>							
<b>Celkem (bez DPH) :</b>							
<b>CELKEM cena po navýšení služeb - dodatek č. 1</b>							

Digitálně podepsal:

Datum: 11.03.2024 16:36:13 +01:00