

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu)

Příloha č. 3 Změnového listu

Druh veřejné zakázky:		stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:		15.02.2024
Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:			Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)
Původní smlouva			11 044 291,00		
Dodatek č. 1	odst. 4	Vícepráce	136 517,59	1,27%	12,39%
		Méněpráce	3 544,00		
	odst. 5	Vícepráce	0,00		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00		
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00		
	odst. 6	Vícepráce	1 790 161,53		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	422 111,91		
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	41 071,31		
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00		
	Vícepráce za dodatek č. 1 celkem			1 926 679,12	
Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7)			466 727,22		
Dodatek č. 2	odst. 4	Vícepráce	0,00	1,27%	12,39%
		Méněpráce	0,00		
	odst. 5	Vícepráce	0,00		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00		
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00		
	odst. 6	Vícepráce	0,00		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00		
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00		
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00		
	Vícepráce za dodatek č. 2 celkem			0,00	
Méněpráce za dodatek č. 2 celkem (včetně snížení dle odst. 7)			0,00		
Dodatek č. 3	odst. 4	Vícepráce	0,00	1,27%	12,39%
		Méněpráce	0,00		
	odst. 5	Vícepráce	0,00		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00		
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00		
	odst. 6	Vícepráce	0,00		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00		
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00		
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00		
	Vícepráce za dodatek č. 3 celkem			0,00	
Méněpráce za dodatek č. 3 celkem (včetně snížení dle odst. 7)			0,00		
Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)			Hodnota bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Hodnota včetně DPH (v Kč)
Původní cena dle smlouvy			11 044 291,00	2 319 301,11	13 363 592,11
Vícepráce celkem			1 926 679,12	404 602,62	2 331 281,74
Méněpráce celkem			466 727,22	98 012,72	564 739,94
Upravená cena po změnách			12 504 242,90	2 625 891,01	15 130 133,91