

DODATEK Č. 1
Ke Smlouvě o spoluúčasti na financování „Havarijní opravy komunikací na ul. Gagarinova v Orlové-Porubě“

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.
Smluvní strany

1. Město Orlová

se sídlem	Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupena ve věcech smluvních:	Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
technických:	Tomáš Stoklasa, odbor správy majetku a hospodářské správy
IČO:	00297577
DIČ:	CZ00297577
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu:	103957163/0300
Č.DS:	r7qbskc

(dále jen Město Orlová)

a

2. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava	
společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347	
zastoupená ve věcech smluvních:	Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem, na základě pověření představenstva
	Ing. Halinou Studničkovou, Ph.D., FCCA, ekonomickou ředitelkou na základě pověření představenstva
technických:	Ing. Martinem Veselým, MBA, technickým ředitelem Ing. Petrem Grzonkou, ředitelem kanalizací Ing. Tomášem Krecichem, stavebním technikem
IČO:	45193665
DIČ:	CZ45193665
Bankovní spojení:	ING Bank N.V., organizační složka
Číslo účtu:	1000497429/3500
Č.DS:	4xff9pv

(dále jen SmVaK Ostrava a.s.)

(společně dále jen smluvní strany)

II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2023 Smlouvu o spoluúčasti na financování „Havarijní opravy komunikací na ul. Gagarinova v Orlové-Porubě“ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby nazvané „Havarijní opravy komunikací na ul. Gagarinova v Orlové-Porubě“ (dále jen „stavba“), kdy investorem je SmVaK Ostrava a.s., přičemž realizace díla měla být dokončena v termínu do 31.12.2023.
2. S ohledem na nevhodné klimatické podmínky nebylo možné realizovat a dokončit stavbu v dohodnutém termínu. Smluvní strany se o nemožnosti dokončit stavbu

v dohodnutém termínu informovaly a před uplynutím termínu realizace se dohodly na prodloužení termínu na dokončení stavby, což potvrzují tímto dokladem. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly, že realizace stavby nazvané „Havarijní oprava komunikací na ul. Gagarinova v Orlové – Porubě“ (dále jen „stavba“) bude dokončena v termínu do 30. 06. 2024.

III.

Předmět Dodatku č. 1

V souladu s čl. V. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 4. smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na jehož základě se mění text v článku II. – „Předmět smlouvy“ odst. 4 smlouvy takto:

4. SmVaK Ostrava a.s. zajistí realizaci výše uvedené stavby s dokončením nejpozději do 30. 06. 2024.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. §5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po 2 vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová usnesením č. 892/22 ze dne 13. 12. 2023.

V Orlové dne: 8.3.2024

V Ostravě dne: 12. 03. 2024

Za město Orlová:

Za SmVaK Ostrava a.s.:

.....
Lenka Brzyszkowská
starostka

.....
Ing. Anatol Pšenička
generální ředitel

.....
Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel