



Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 889/2023

Uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ČLÁNEK I SMLUVNÍ STRANY



MKOLP0035Z0B

Objednatel:	Město Kolín
se sídlem:	Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ:	00235440
DIČ:	CZ00235440
zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Michaelém Kašparem, starostou města Kolín
zastoupený ve věcech technických:	[REDACTED]
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu:	3661752/0800
na straně jedné	(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	VAŇKÁT provádění staveb s.r.o.
se sídlem:	Roháčova 222, Kolín III., 280 02
IČ:	07444486
zastoupený ve věcech smluvních:	Vaňkátém Danielem, jednatelem společnosti
zastoupený ve věcech technických:	Vaňkátém Danielem, jednatelem společnosti
bankovní spojení:	Money Bank Kolín
číslo účtu:	226768928/0600
na straně druhé	(dále jen "zhotovitel")

Akce: „Oprava střechy obřadní síně na centrálním hřbitově v Kolíně“

ČLÁNEK V. DOHODA O CENĚ DÍLA

Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští tento text čl. V. „Dohoda o ceně díla“ ze smlouvy o dílo č. 889/2023 ze dne 27.7.2023, specifikovaný dodatkem č. 1 ze dne 21.11.2023:

„Cena díla dle SoD bez DPH	3.810.802,00 Kč
Vícepráce	1.088.800,90 Kč
Méněpráce	-589.613,60 Kč
Cena díla celkem bez DPH	4.309.989,30 Kč
DPH 21 %	905.097,75 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	5.215.087,05 Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena díla dle SoD bez DPH	3.810.802,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	1.088.800,90 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1	-589.613,60 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2	111.720,40 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2	-95.812,50 Kč
Cena díla celkem bez DPH	4.325.897,20 Kč
DPH 21 %	908.438,41 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	5.234.335,61 Kč

ČLÁNEK X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčeny.
- 3) Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 4) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Změnový list č. 2


DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 04.03.2024 usnesením č. 3247/53/RM/2024.

V Kolíně dne *P. J. Doležal*

V Kolíně dne



objednatel:
město Kolín
 zast. Mgr. Michaelem Kašparem,
 starostou města Kolín

1.02

KOLÍN

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 SoD 889/2023

Stavba : - Hřbitov Kolín střecha obrácní siné
 Objekt : SO-01 - Oprava střechy obrácní siné hřbitova Kolín

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
					jednotková	celková
		HSV:				
		oddíl 3 Svislé konstrukce:				
1	C-340230120-0	ZAZDĚNÍ OTV. STĚN -1M2 CD PAL TL 30CM	M2	-6,00	1 500,0	-9 000,0
		výměry 6,0*2,0*0,20	m2	6,00		
2	C-340240121-0	ZDĚNÍ PRÍZD TVAR PAL DUTĚ SMS TL 15CM	M2	-5,50	1 500,0	-8 250,0
		výměry 12,0*2,0*0,20=12-2,6*1,25*2	m2	5,50		
3	C-348931121-0	ZDĚNÍ ATIK ZIDEK Z TVARNIC CIHEL KERAM MC	M3	-1,25	5 500,0	-6 875,0
		výměry 0,30*0,80*5,20	m3	1,25		
		3 SVISLE KONSTRUKCE CELKEM:				24 125,0
		oddíl 62 Úpravy povrchů vnější:				
6	C-620601132-0	PŮTAZ VNE PLOCH PERLINKA ZATVĚL. PŘÍCH.	M2	16,11	250,0	4 027,5
		výměry -2*6*1+32,1*0,5+0,6*0,3*3+7,2*0,8*2	m2	16,11		
7	C-620601146-0	OMIT VNE FASÁDNÍ PŘÍCHOZ NA ZADNÍKOVÝ HLÁZ DŘEV SLOZ 3	M2	16,11	1 029,0	16 572,2
		výměry -2*6*1+32,1*0,5+0,6*0,3*3+7,2*0,8*2	m2	16,11		
8	C-620601322-0	MTZ ZATEPL VNE PLOCHA PÁSU PO SVODU ROVN EPS70 POLYST 16CM	M2	-12,00	1 550,0	-18 600,0
		výměry 2,0*6,0*1,0	m2	12,00		
9	C-620601322-0	MTZ ZATEPL VNE PLOCHA PÁSU PO SVODU ROVN EPS70 POLYST 8CM	M2	11,24	1 270,0	14 268,5
		výměry 32,1*0,35	m2	11,24		
10	C-623451245-0	OMIT VNE FASÁDNÍ UMĚLÁ BRIZOLIT MC HLÁZ DŘEV SLOZ 3	M2	-20,00	650,0	-13 000,0
		výměry -10*2	m2	-20,00		
11	C-623451146-0	OMIT VNE FASÁDNÍ MINERALNÍ ISOLBAUMIT HLÁZ DŘEV SLOZ 3	M2	28,11	430,0	12 087,3
		výměry 32,1*0,5+0,6*0,3*3+7,2*0,8*2	m2	28,11		
		62 ÚPRAVY PŮVRCHŮ VNEJŠÍ CELKEM:				15 360,4

Zateplení v místě bednění říms (měl být pouze něr OSB) cena OK dle URS

Předpokládám, že autor rozpočtu tuto položku počítal na tento záměr - doplnění strukturovaných omítek, záměru považují za zbytečnou a pouze bych doporučil doplnění skutečné provedené výměry k původní položce

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
					jednotková	celková
		PSV:				
		oddíl 764 Konstrukce klempířské:				
#####	R-764174216-R	KLEMP OPLECH RIMS POL. K 1 LINDAB RS 600MM	M	24,00	1 000,0	24 000,0
		výměry 24	m	24,00		
#####	R-764174316-R	KLEMP OPLECH ZDI LINDAB POL K4 RS 660MM	M	24,75	650,0	16 087,5
		výměry 60-21,45-4,5-6,3-3	m	24,75		
		OPIMT TUBINĚS PŘÍK 4 s PVC límečků 460, římsa 1370, montáž 1460, 3	kus	7,00	6 260,0	67 820,0
		2+3+2	kus	7,00		
		Důvoděná celková cena vč. PSV, límečků, přík, 4 s PVC, římsa, montáž, 1460, 3				69 900,0
		2				2,00

PD obsahovala větrání, ale položky rozpočtu již né. Souhlas s provedením za T cena . BIB14 - OK, ostatní nesystémové položky bez vazby na URS, doporučuji PD obsahovala větrání kanalizace, ale položky rozpočtu již né. nesystémové položky bez vazby na URS, doporučuji navázat



764 KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ CELKEM 24 672,5

Základní rozpočtové náklady stav objektu celkem (bez DPH) 15 907,9

98 612,5
111 720,4

207 532,9
1 678 414,5
3 810 802,0
1 885 947,4
49,49%

Měně práce
Více práce
absolutní hodnota měněných položek ZL č. 2
absolutní hodnota měněných položek ZL č. 1
Smluvní cena
absolutní hodnota měněných položek ZL č. 1 a 2

Závěr TDI:

Všechny výše uvedené položky svým rozsahem a obsahem odpovídají skutečně provedeným pracím, které nebyly součástí smluvního rozpočtu a jejich provedení bylo nezbytné k provedení stavby jako celku.

- především se jedná o absenci položek pro odvětrání podstřeší a kanalizace
- odstranění nepřesností ve výměrách prováděných prací dle SOD.



Se všemi položkami souhlasím v jejich obsahu, rozsahu i cenovém rámci který odpovídá běžné cenové soustavě.

Reus

V Čáslavi dne 16.02.2024

P. J. Dedy

V Kolíně dne



objednatel:
město Kolín
zast. Mgr. Michaelem Kašpářem,
starostou města Kolín