


Postupné závazné milníky
dle Pod-článku 4.26 Zvláštních podmínek FIDIC


Pořadové číslo	Název závazného milníku	Lhůta dokončení (v počtu kalendářních dnů)	
		Sankcionovaná	Bez sankce za zpoždění
Počáteční milník			
0	Podpis SoD	0	0
Postupné závazné milníky dle Pod-článku 4.26 Zvláštních podmínek FIDIC			
1	Přípravné a bourací práce, dokončení základových konstrukcí objektu A	270	
2	Nosná železobetonová konstrukce objektu A	500	

Poznámka:

Lhůty dokončení též obsahují potřebný čas Zhotovitele pro koordinaci realizace s přípravou DPS.




Digitální podpis:
11.03.2024 09:03:03


Digitální podpis:
11.03.2024 09:34:11

Ing. Jan Vilánek
Digitálně podepsal
Ing. Jan Vilánek
Datum: 2024.03.11
09:54:30 +01'00'