



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 1445/2017
ZČ 312.005.00.000.0
ID RS smlouvy 1409110
ID RS dodatku č. 1

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 681/2017 uzavřené dne 17.3.2017
na akci „Zámek Lány – oprava plotové zdi“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

MERCATOR, s.r.o.

se sídlem: Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupena: Lubošem Pavlem, jednatelem
IČO: 47053135
DIČ: CZ47053135
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 15026
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 681/2017 uzavřené dne 17.3.2017 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Při provádění díla bylo nad rámec předmětu díla objednatelem rozhodnuto o rozšíření povrchových úprav plotové zdi a terénních úprav v okolí zdi. Ostatní práce jsou popsány v položkovém rozpočtu.“

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č.1a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1“.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 činí bez DPH 216 813,- Kč
(slovy: dvěšestšestnácttisícsmsettřináctkorun českých)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 1 579 697,- Kč
(slovy: jedenmilionpětsetšedmdesátdevěttisícšestsetdevadesátšedmdkorun českých)

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena díla dle Smlouvy a dodatku č.1 bez DPH 1 796 510,- Kč
(slovy: jedenmilionšedmdsetdevadesátšesttisícšestsetdesetkorun českých)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 377 267,- Kč
(slovy: třístasedmdesátšedmtisícdevěšestšedesátšedmdkorun českých).“

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 681/2017 uzavřené dne 17.3.2017.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Luboš Pavel
jednatel
MERCATOR, s.r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel