



**DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 16PT-001511/22

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2023002

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

136, 137 - I/11 Havířov - Třanovice, komunikační podpora přípravy

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

zastoupený:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

[redacted], vedoucí úseku výstavby

[redacted], vedoucí úseku výstavby

a

Spindoctors s.r.o.

se sídlem

Na Kozačce 1288/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO:

28872657

DIČ:

CZ28872657

zápis v obchodním rejstříku:

C 150389 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma:

s.r.o.

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), který mění původní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. 16PT-001511/22 (dále jen „**Smlouva**“) následujícím způsobem:

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 21.02.2023 Smlouvu, jejímž předmětem je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli plnění (služby) spočívající v zajištění promo aktivit ve prospěch připravovaných staveb „I/11 Havířov – Třanovice, 1. etapa“ a „I/11 Havířov – Třanovice, 2. etapa“ za účelem zajišťování aktuální a objektivní informovanosti veřejnosti o stavu přípravy staveb, o rizicích a problémech souvisejících s přípravou staveb a jejími případnými budoucími dopady do života, přičemž podrobná specifikace plnění (služeb) je uvedena v Příloze č. 1 (Specifikace služeb) Smlouvy.

Tento Dodatek je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením Smlouvy známy a nebylo je možné předvídat. S ohledem na závěr zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů bude záměr stavby silnice I/11 Havířov – Třanovice podléhat úplnému procesu EIA (Environmental Impact Assessment). V souladu s požadavky zjišťovacího řízení, vydaného dne 20.01.2023 Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, je nezbytné provést aktualizaci a doplnění Technické studie a vypracovat Dokumentaci EIA, která důkladně analyzuje dopady plánované stavby na životní prostředí. Tato činnost je zásadní pro dodržení relevantních legislativních předpisů a klíčová pro správné posouzení vlivů stavby na životní prostředí.

Vzhledem k aktuálnímu stavu přípravy stavby silnice I/11 Havířov – Třanovice a souvisejícího prodloužení výběrového řízení na zajištění souhrnu činností spojených s posuzováním vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů se Smluvní strany dohodly se Smluvní strany na změně Smlouvy, spočívající v prodloužení Doby plnění dle článku III. Smlouvy o **6 měsíců** a navýšení Ceny za poskytování Služeb dle článku IV. Smlouvy o **71.920,- Kč bez DPH**, a to vše s ohledem na dosavadní čerpání Služeb a za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování Služeb podle Smlouvy.

Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět Dodatku

1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnost uvedenou v Preambuli dohodly na prodloužení Doby plnění dle článku III. (Doba plnění) Smlouvy, a to následovně:

Původní znění:

*1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu **12 měsíců** ode dne doručení písemné výzvy Objednatel.*

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu **18 měsíců** ode dne doručení písemné výzvy Objednatel.
- 1.2 Smluvní strany se dále s ohledem na skutečnost uvedenou v Preambuli dohodly na navýšení Ceny za poskytování Služeb dle článku IV. (Cena) Smlouvy, a to následovně:

Původní znění:

1. *Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu měsíčně zpětně za Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci, a to ve výši stanovené dle přílohy č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednotkovými cenami (cena poskytnuté položky * počet poskytnutých jednotek v součtu za všechny druhy poskytnutých položek v rámci příslušného kalendářního měsíce). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 719.200,- Kč bez DPH.*
2. *Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.*
3. *Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.*

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

1. *Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu měsíčně zpětně za Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci, a to ve výši stanovené dle přílohy tohoto Dodatku (dále jen „Cena“), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednotkovými cenami (cena poskytnuté položky * počet poskytnutých jednotek v součtu za všechny druhy poskytnutých položek v rámci příslušného kalendářního měsíce). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 791.120,- Kč bez DPH.*
2. *Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.*
3. *Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze tohoto Dodatku.*

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem neupravená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek v souladu s citovaným zákonem uveřejní Objednatel.


- 2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 2.5 Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 2.6 Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2.7 Nedílnou součástí Dodatku je následující příloha:
- Rozpis ceny služeb.

V Ostravě dne 13. 3. 2024

V Prerově dne 13. 3. 2024

za Objednatele:

za Poskytovatele:



vedoucí úseku výstavby Správy Ostrava



Jednatel

Spindoctors s.r.o.
Na Kozačce 1288/6
120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČ: 28872657 DIČ: CZ28872657



136, 137 – I/11 Havířov – Třanovice, komunikační podpora přípravy

