

DODATEK Č. 1

k Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 07PU-004112
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002
Název související veřejné zakázky:

PDPS – I/13 Oprava povrchu komunikace – Dalovice/PS

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú. [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
Zapsaný v obchodním rejstříku pod sp.zn.:
A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze

(dále jen „Objednatel”)

a

Poskytovatel:

4roads s.r.o.
se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6. 16200
IČO: 063 27 354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Zdůvodnění dodatku:

Po odevzdání čistopisu VD-ZDS Objednatel požaduje úpravu dokumentace z důvodu již provedených oprav komunikace v části řešeného úseku I/13. Konkrétně se jedná o vynechání úseku km 0,000 – 0,970, nová dokumentace tedy bude řešit rekonstrukci komunikace I/13 PS v úseku km 0,970 – 4,058.

Odstavec 5.1.2 Smlouvy se z výše uvedených důvodů mění následovně:

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis včetně inženýrské činnosti:
Nejpozději do 1 měsíce od schválení konceptu Objednatelem.

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (Aktualizace) – čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č.1.

Odstavec 6.1.2 Smlouvy se z výše uvedených důvodů mění následovně:

Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 – Oceněný soupis prací – Dodatek č.1. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy, s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená objednávka následovně:

Původní cena:

CELKEM bez DPH	888 000 Kč
DPH	186 480 Kč
CELKEM vč. DPH	1 074 480 Kč

Nová cena navýšení dle dodatku:

CELKEM bez DPH	954 000 Kč
DPH	200 340 Kč
CELKEM vč. DPH	1 154 340 Kč

Doplnění

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Příloha č.1

Soupis prací

Závěrečné ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

██████████
Vedoucí PÚ ŘSD s. p.,
Správy Karlovy Vary

██████████ Digitálně podepsal
██████████
Datum: 2024.03.13
14:34:14 +01'00'

Za poskytovatele:

██████████ jednatel
██████████ Digitálně podepsal
██████████
Datum: 2024.03.13
14:29:59 +01'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Dovolujeme si Vás upozornit, že právní forma a název státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR byly ke dni 1.1.2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p..

Příloha č. 1

název akce:	PDPS – I/13 Oprava povrchu komunikace – Dalovice/PS						
	Dle Smlouvy				Dle Dodatku č. 1		
část	jednotka	počet jednotek	jednotková cena	cena	počet jednotek	navýšení dle Dod.	Cena dle Dod.č.1
Geodetické zaměření	■	■	■	■	■	■	■
Zpracování PDPS				■	■	■	■
Souhrnné části	■	■	■	■	■	■	■
Příprava staveniště	■	■	■	■	■	■	■
Oprava vozovky	■	■	■	■	■	■	■
Pročištění a obnova systému odvodnění	■	■	■	■	■	■	■
Úpravy svodidel	■	■	■	■	■	■	■
Obnova svislého dopravního značení	■	■	■	■	■	■	■
Dopravně inženýrská opatření	■	■	■	■	■	■	■
Záborový elaborát	■	■	■	■	■	■	■
ZTKP	■	■	■	■	■	■	■
Výkaz výměr a rozpočet	■	■	■	■	■	■	■
tisk a kompletace	■	■	■	■	■	■	■
Inženýrská činnost k vydání SP				■	■	■	■
Projednání s DO a správci technické infr.	■	■	■	■	■	■	■
zjištění a zákres stáv. IS	■	■	■	■	■	■	■
Autorský dozor	■	■	■	■	■	■	■
CELKEM bez DPH				888 000 Kč		66 000 Kč	954 000 Kč
DPH				186 480 Kč		13 860 Kč	200 340 Kč
CELKEM vč. DPH				1 074 480 Kč		79 860 Kč	1 154 340 Kč