

DODATEK Č. 1

k

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ ze dne 30. 6. 2023 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

Číslo související Rámcové dohody: S-2095/00066001/2021
Číslo smlouvy objednatele: S-1934/00066001/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 23-227

Název související veřejné zakázky: „**Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**“

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/ 11, 150 21 Praha 5
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem, nebo
dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. **PRAGOPROJEKT/APIS – RD na PP staveb PK Stř. kraj – BIM**
PRAGOPROJEKT, a.s.

zastoupená: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
bankovní spojení: KB a.s., Praha 4, č.ú.:
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1434

jako Správce společnosti PRAGOPROJEKT/APIS – RD na PP staveb PK Stř. kraj - BIM

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

zastoupená: Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem společnosti
bankovní spojení: GE MONEY BANK a.s., č. ú.:
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 31260

jako Společník společnosti PRAGOPROJEKT/APIS – RD na PP staveb PK Stř. kraj - BIM

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně také jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě s názvem veřejné zakázky: „II-240 a II-101, Přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa, záchranný archeologický výzkum, zajištění přípravy kácení dřevin“ (dále jen „Dodatek č. 1“).

Článek I.

Předmět dodatku

1. Vzhledem k tomu, že z Prováděcí smlouvy nevyplývá přesný rozsah pozemků, kterých se požadované plnění dotýká, nebylo možné zahájit nutné práce k provedení Díla, neboť skutečný rozsah plnění byl objednatel konkrétně objasněn až po uzavření Prováděcí smlouvy. Dne 17. 7. 2023 se uskutečnilo jednání mezi zástupci objednatele a zhotovitele z důvodu „*Projednání požadavku zhotovitele za účelem definování přesného rozsahu zadání*“, na základě kterého byly označeny konkrétní dotčené pozemky a dále byl specifikován rozsah díla a požadavek na zajištění projektové dokumentace. Na základě výše uvedeného tak zhotovitel objektivně mohl zahájit požadované plnění až v okamžiku, kdy mu byly objednatel požadovaný rozsah plnění upřesněn.
2. Dále od 01.01.2024 navíc došlo k zásadním změnám související legislativy, týkající se nového zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, který se promítl do cca 60 dalších zákonů, např. do zákona č. 184/2006 Sb. o vyvlastnění, zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a dalších. Uvedené změny mají značný dopad do rozhodovací praxe dotčených správních orgánů, což se projevuje zejména průtahy při správních řízeních.
3. Z výše uvedených důvodů není objektivně možné, aby zhotovitel dokončil činnosti v termínu předpokládaném ve Smlouvě, a proto mají smluvní strany zájem dojednat si předmětným dodatkem prodloužení termínu plnění pro zhotovitele.
4. Objednatel a zhotovitel konstatují, že změna závazku ze Smlouvy v podobě prodloužení termínu plnění je tzv. nepodstatnou změnou závazku ve smyslu §222, odst. 6. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla v důsledku výše uvedených okolností, které objednatel, ale ani zhotovitel, jednající s náležitou péčí, nemohli v době uzavírání Smlouvy předvídat a která nemění celkovou povahu předmětné zakázky.
5. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Článku III. Prováděcí smlouvy – Doba a místo plnění:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: Nejpozději do 31. 03. 2024.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku, včetně termínů plnění, na základě vzájemné dohody, řídily již před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku považují za plnění poskytnutá podle Prováděcí smlouvy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část

této smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Říčanech

V Praze

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

PRAGOPROJEKT, a.s.

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva
na základě plné moci Svatava Wernerová