


Dodatek č. 3
KRPJ-108629-17/ČJ-2023-1600VZ
Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka
KRPJ-108629-11/ČJ-2023-1600VZ

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,
náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
DIČ: CZ72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověření pracovníci objednatele
ve věcech technických:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

Vykonavatel (TDS):

JHRS-Co., s.r.o.

se sídlem: Chvalatice 12, 671 02 Chvalatice
zastoupená: Janem Rolínkem, jednatelem společnosti
IČO: 14233975
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2702124111/2010
pověřený pracovník
vykonavatele:



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 127305

dále jen jako „vykonavatel“ na straně druhé

II.

Dne 3. 10. 2023 byla uzavřena Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka pod č. j. KRPJ-108629-11/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 7. 2. 2024 pod č. j. KRPJ-108629-13/ČJ-2023-1600VZ, a ve znění Dodatku č. 2 uzavřeného dne 22. 2. 2024 pod č. j. KRPJ-108629-15/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je výkon TDS při vybudování kotců pro psy v areálu Územního odboru PČR ve Žďáru nad Sázavou.

III.

Na základě nepředvídatelných objektivních skutečností spočívajících v nepříznivých klimatických podmínkách, při kterých nebylo možno dodržet technologické postupy, došlo opětovně v období od 25. 2. 2024 do 5. 3. 2024, a od 7. 3. 2024 do 11. 3. 2024 k přerušení stavebních prací.

Smluvní strany se vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo, jakož i v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na posunutí termínu dokončení stavebních prací, a to nejpozději do 30. 3. 2024.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka ze dne 3. 10. 2023, č. j. KRPJ-108629-11/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 7. 2. 2024 pod č. j. KRPJ-108629-13/ČJ-2023-1600VZ, a ve znění Dodatku č. 2 uzavřeného dne 22. 2. 2024 pod č. j. KRPJ-108629-15/ČJ-2023-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze elektronicky.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

Ve Chvalaticích dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele:

Za vykonavatele:



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Jan Rolínek
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky