

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 1. 2024
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

se sídlem: 17. listopadu 526/18, 743 01 Bílovec
zastoupena: Mgr. Pavlem Mrvou, ředitelem
IČO: 00601667
DIČ: CZ 00601667
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Pavel Mrva, tel.:

(dále jen „objednatel“)

2. Sanace a stavby APOLLO s.r.o.

se sídlem: U Nádraží 1155/25, 703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupena: Ivan Baier, jednatel
IČO: 27778428
DIČ: CZ27778428
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 51548

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Tomáš Pastrňák, tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2024 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Oprava ležaté kanalizace budovy E“.
2. V průběhu provádění stavebních prací, vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného a bezpečného provozu zařízení, v souladu s platnými technickými předpisy a požadavky uživatele zařízení.
3. Nutnost víceprací a méněprací vyvstala po zjištění skutečného stavu a stanoveného způsobu provedení rozvodů ležaté kanalizace a prováděnými pracemi zasažených stavebních součástí suterénu. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnovém listu a rozpočtech VCP a MP, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce a méněpráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

a) Cena sjednaných víceprací činí 154 379,85 Kč bez DPH

b) Cena sjednaných méněprací činí 162 230,00 Kč bez DPH

c) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje o cenu výše uvedených víceprací a méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH	1 797 568,86 Kč
DPH ve výši 21%	377 489,46 Kč
včetně DPH	2 175 058,32 Kč

2. Provedení víceprací a méněprací uvedených v tomto dodatku nemá vliv na dobu plnění.

IV.

Závěrečná ustanovení

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3.1.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Změnový list
- Příloha č. 2: Rozpočet VCP
- Příloha č. 3: Rozpočet MP

V Bílovci dne 13. 3. 2024

V Ostravě dne 13. 3. 2024

.....
Mgr. Pavel Mrva, ředitel

.....
Ivan Baier, jednatel