



KUJCP018G801

číslo smlouvy objednatele/příkazce: SON/OREG/072/17 – dod.č.1

číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka: SML-P-2017-002

Smluvní strany

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO 70890650

Zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
jako objednatel

a

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem: U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 Hloubětín

IČO 49823141

Zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem společnosti

uzavírají tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru

ze dne 13. 4. 2017

I.

V důsledku nutného rozšíření předmětu díla po jednání na stavebním úřadu městského úřadu ve Strakonici, který požaduje před podáním žádosti o stavební povolení na akci „**Most ev.č. 1721 – 2 Katovice Liboň**“ dodat dokumentaci bouracích prací a dokumentaci pro územní řízení, dohodly se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017 následovně:

1. V článku III (Předmět plnění) bod 2. zní:

2. Dílo bude mít následující části a rozsah:

2.1. Zpracování dokumentace bouracích prací

Předmětem díla je vypracování dokumentace bouracích prací na akci „**Most ev.č. 1721 – 2 Katovice Liboň**“ dle Přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

2.2. Zpracování dokumentace ve stupni DÚR

Předmětem díla je vypracování dokumentace pro územní řízení na akci „**Most ev.č. 1721 – 2 Katovice Liboň**“ Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

2.3. Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS

Předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS včetně všech potřebných geodetických prací a průzkumů na akci „**Most ev.č. 1721 – 2 Katovice Liboň**“ v rozsahu podle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ vydané a schválené MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, v platném znění (dále

„směrnice“), a podle dále uvedených specifikací a podmínek. Součástí díla je i statický výpočet a stanovení zatížitelnosti v souladu s ČSN 736220, příp. ČSN 736203

2.4. výkon „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a to ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace.

2. V článku V (Doba plnění) bod 1. zní:

- 1.1. Zhotovitel je povinen předat dokumentaci bouracích prací do **16 týdnů** od uzavření původní smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel je povinen předat dokumentaci pro územní řízení do **20 týdnů** od uzavření původní smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel je povinen předat dokumentaci ve stupni DSP/PDPS objednateli v termínu do **8 týdnů** od nabytí právní moci územního rozhodnutí.

3. V článku VIII (Cena za dílo pro část B) bod 1. zní:

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:

Cena díla – DBP/DÚR	51 000,- Kč
Cena díla – DSP/PDPS + koor.BOZP	227 200,- Kč
DPH 21 %	58 422,- Kč
Cena díla vč. DPH	336 622,- Kč

II.


1. Ostatní ujednání smlouvy ze dne 13. 4. 2017 tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

29-06-2017

V Českých Budějovicích dne

Objednatel/příkazce

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



16.6.2017

V Praze dne

Zhotovitel/příkazník

Ing. Martin Koudelka
jednatel společnosti PROJEKT servis

