

DODATEK č. 2

PPR-15765-75/ČJ-2022-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 4. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 1. 2024

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky



adresa pro doručování a příjem faktur: Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, oddělení programového financování, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7

ISDS: gs9ai55
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoby
ve věcech technických:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a. s.
Číslo smlouvy: 12080_U.5055_01_2023
se sídlem: Příkop 838/6, 602 00 Brno
zastoupen: 
ISDS: 2zxy53j
IČO: 039 02 447
DIČ: CZ03902447
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu: 64645641/0100
kontaktní osoba: 
mob.tel.:
e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7272

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Parkovací objekt patrových garáží a dílen (RAZ)“ evidované pod č. j.: PPR-15765-67/ČJ-2022-990656 dne 3. 4. 2023 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 1. 2024 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 18. odst. 18.9 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 4, 9 a 10, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za vícepráce: 417 584,43 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 417 584,43 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 3, 6, 7 a 13, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: 447 768,43 Kč bez DPH.
- Za vícepráce: 1 676 700,08 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 1 228 931,65 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy se podle čl. 7 smlouvy **navyšuje o 1 646 516,08 Kč bez DPH, tj. 1 992 284,46 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí **242 010 817,07 Kč bez DPH** (slovy: dvě stě čtyřicet dva milionů deset tisíc osm set sedmnáct korun českých a 0,7 haléřů), tj. **292 833 088,66 Kč včetně DPH** (slovy: dvě stě devadesát dva milionů osm set třicet tři tisíc osmdesát osm korun českých a šedesát šest haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou nejvýše přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu a přílohách změnových listů.“*

Ostatní ujednání čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: 1) Změnové listy č. 3, 4, 6, 7, 9, 10 a 13

za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel RLZ PP ČR

za zhotovitele:

