



Název akce: Parkovací dům u MFA	
Změnový list	č. 01
<u>Popis Změny:</u> IO 202 – Přeložka stávajícího podzemního vedení optické sítě Pozn.: Součástí cenové nabídky je provedení zemních prací, vč. odvozu zeminy a zpětného zásypu. Správce sítě (EDERA Group a.s.) zajistí dodávku, uložení nového kabelového vedení vč. chrániček kabelů a připojení přeložky na stávající síť.	
<u>Popis příčiny změny:</u> Dodatečný požadavek investora stavby.	
<u>Popis způsobu ocenění změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno podle (SMLOUVA O DÍLO, odstavce V. Cena díla, bodu 4.) V případě sjednání změny díla bude předmět těchto změn (tj. cena za provedení prací vyplývající z této sjednané změny) oceněn dle cenové soustavy ÚRS aktuální v době ocenění předmětu změn díla	
<u>Dopad do termínu dokončení díla / Harmonogramu:</u> Ano, konkrétní dopad do Harmonogramu a termínu dokončení díla bude stanoven na základě samostatného změnového listu po dokončení těchto dodatečných prací.	
Dne: 14.11.2023	
<u>Zástupce objednatele:</u>	Podpis: _____
<u>Zástupce objednatele:</u>	Podpis: _____
<u>Zástupce objednatele:</u>	Podpis: _____
<u>Projektový manažer:</u>	Podpis: _____
<u>TDS:</u>	Podpis: _____

<u>Stanovisko projektanta:</u> Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou cenou souhlasíme.	
<u>Stanovisko zhotovitele:</u> Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou cenou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u> bez DPH: 17 822,61 Kč včetně DPH 21%: 21 565,36 Kč	
<u>Cena méněprací:</u> bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč	<u>Cena víceprací:</u> bez DPH: 17 822,61 Kč včetně DPH: 21 565,36 Kč
<u>Původní celková cena díla:</u> bez DPH: 326 616 000,00 Kč včetně DPH: 395 205 360,00 Kč	<u>Navrhovaná celková cena díla včetně Změnového listu č. 01:</u> bez DPH: 326 633 822,61 Kč včetně DPH: 395 226 925,36 Kč
Způsob zasmluvnění změny: Změny budou řešeny dodatkem č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023.	
Souhlas zmocněnce objednatele: Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023. Podpis: _____ Datum: 14.11.2023	Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis: _____ Datum: 14.11.2023

Příloha: Položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 01