



<b>Název akce:</b> Parkovací dům u MFA	
<b>Změnový list</b>	<b>č. 02</b>
<b><u>Popis Změny:</u></b> IO 203 – Přeložka stávajícího podzemního vedení metalické sítě. Pozn.: Součástí cenové nabídky je provedení zemních prací, vč. odvozu zeminy a zpětného zásypu. Správce sítě (CETIN a.s.) zajistí dodávku, uložení nového kabelového vedení vč. chrániček kabelů a připojení přeložky na stávající síť.	
<b><u>Popis příčiny změny:</u></b> Dodatečný požadavek investora stavby.	
<b><u>Popis způsobu ocenění změny:</u></b> Ocenění změn bylo provedeno podle (SMLOUVA O DÍLO, odstavce V. Cena díla, bodu 4.) V případě sjednání změny díla bude předmět těchto změn (tj. cena za provedení prací vyplývající z této sjednané změny) oceněn dle cenové soustavy ÚRS aktuální v době ocenění předmětu změn díla	
<b><u>Dopad do termínu dokončení díla / Harmonogramu:</u></b> Ano, konkrétní dopad do Harmonogramu a termínu dokončení díla bude stanoven na základě samostatného změnového listu po dokončení těchto dodatečných prací.	
Dne: 14.11.2023	
<u>Zástupce objednatele:</u>	Podpis: _____
<u>Zástupce objednatele:</u>	Podpis: _____
<u>Zástupce objednatele:</u>	Podpis: _____
<u>Projektový manažer:</u>	Podpis: _____
<u>TDS:</u> _____	Podpis: _____

<u>Stanovisko projektanta:</u>  Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou cenou souhlasíme.	
<u>Stanovisko zhotovitele: PORR a.s.</u>  Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou cenou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u>  <b>bez DPH: 83 483,32 Kč</b> <span style="float: right;"><b>včetně DPH 21%: 101 014,82 Kč</b></span>	
<u>Cena méněprací:</u>  bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč	<u>Cena víceprací:</u>  bez DPH: 83 483,32 Kč včetně DPH: 101 014,82 Kč
<u>Původní celková cena díla:</u>  bez DPH: 326 633 822,61 Kč včetně DPH: 395 226 925,36 Kč	<u>Navrhovaná celková cena díla včetně Změnového listu č. 02:</u>  bez DPH: 326 717 305,93 Kč včetně DPH: 395 327 940,18 Kč
<b>Způsob zasmluvnění změny:</b>  Změny budou řešeny dodatkem č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023.	
<b>Souhlas zmocněnce objednatele:</b>  Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023.  <b>Podpis:</b> _____  <b>Datum: 14.11.2023</b>	<b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b>     <b>Podpis:</b> _____  <b>Datum: 14.11.2023</b>

Příloha: Položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 02