

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 3100 – středisko správy komunikací
číslo smlouvy objednatele: 3100 – 23000335

a

Zhotovitel: PRODOZ road s.r.o.
se sídlem Kounicova 297/38, Veverí, 602 00 Brno
IČO: 26957914
DIČ: CZ 26957914
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 28. 2. 2005 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 48130
zastoupen Radkem Suchomelem, jednatelem
ve věcech technických [REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele: J/17/23

II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 18.8.2023 uzavřeli Smlouvu o dílo č. objednatele 3100-23000335, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební úpravy spočívající v provedení souvislé údržby chodníku místní komunikace na ulici Jugoslávská v úseku Zemědělská – Provozničkova dle podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Jugoslávská – souvislá údržba chodníku“ (dále jen „smlouva o dílo“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 smlouvy o dílo dohodli na jejím dodatku č. 1.
- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je prodloužení termínu realizace díla, což je vyvoláno zdržením s přípravou dokumentace pro pokládku kabelů společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost.

Čl. III.
Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy o dílo, č. objednatele 3100 – 23000335, ze dne 18.8.2023, a to tak, že dosavadní znění čl. III. odst. 3 a 4 smlouvy o dílo se ruší a nahrazují se novým zněním:

„(3) *Dokončení a předání stavby: do 31.7.2024.*

(4) *Dokončení a předání dokladové části: do 15.8.2024.*“

Čl. IV.
Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Za objednatele:

V Brně dne

14. 03. 2024

Ing. David Grund
předseda představenstva

JUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

V Brně dne

Radek Suchomel
jednatel