

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E639-S-1219/2023

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

nebo datovou zprávu na identifikátor schránky: **uccchjm**

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem: Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01

IČO: 609 32 171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 2487

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 23021/035

Smlouva o dílo (č. E639-S-1219/2023 u Objednatele) ze dne 25.04.2023 (dále jen „smlouva o dílo“) byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Havlíčkův Brod ST MES - oprava**“.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo.

Článek **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.15 tohoto znění:

3.15 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také „vícepráce“) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také „méněpráce“), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 25.04.2023 bez DPH	29 025 500,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	1 814 874,32 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	1 125 513,28 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH	427 757,93 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bez DPH	70 800,10 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo bez DPH	293 017,27 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo bez DPH	378 354,15 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 617 427,88 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 327 992,65 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 78 186,03 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 37 577,80 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 109 424,50 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 53 344,21 Kč
<hr/>	
Cena celkem bez DPH	31 911 863,98 Kč
DPH 21 %	6 701 491,44 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	38 613 355,42 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento Dodatek č. 6 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento Dodatek č. 6 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1: Položkové rozpočty změn

Za Objednatele: 14.03.2024

Za Zhotovitele: 14.03.2024

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Petr Suchý
předseda představenstva

Název stavby:
Příloha č. 2 k ZL č. 6 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1 až 22 bez 15 a 20	ZL č. 1 až 4	29 025 500,00	3 731 962,90	1 170 608,86	31 586 854,04	N
15	SO 01.01.02	4 897 945,83	4 207,82	0,00	4 902 153,65	N
20	SO 01.01.02	4 897 945,83	130 415,13	0,00	5 028 360,96	N
23	SO 01.01.02	4 897 945,83	243 731,20	53 344,21	5 088 332,82	N
Celkem:	SoD	29 025 500,00	4 110 317,05	1 223 953,07	31 911 863,98	

;

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	677 829,70	0,00
2	0,00	7 584,91	0,00	0,00
3	0,00	852 382,22	0,00	0,00
4	0,00	0,00	277 077,49	0,00
5	0,00	613 375,20	0,00	0,00
6	0,00	0,00	156 094,42	0,00
7	0,00	356 043,66	0,00	0,00
5č1	0,00	135 872,50	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	62 655,03
9	0,00	72 659,30	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	156 571,10
11	0,00	12 882,10	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	57 918,00
14	0,00	0,00	0,00	83 450,17
15	0,00	4 207,82	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	15 970,75
17	0,00	150 258,65	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	12 081,13
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	130 415,13
21	0,00	0,00	0,00	31 256,57
22	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	243 731,20	0,00	0,00

Celkem dle způsobu zatřídění ZL č.5:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	247 939,02	53 344,21
§ 222/5	0,00	0,00
§ 222/6	130 415,13	0,00
<i>celkem</i>	<i>378 354,15</i>	<i>53 344,21</i>
saldo ZL č. 6	325 009,94	1,120%
saldo ZL č. 1 až 5	2 561 354,04	8,824%
Saldo celkem	2 886 363,98	9,944%

Celkem ZL 1 až ZL 6 dle způsobu zatřídění:	
§ 100	0,00%
§ 222/4	10,52%
§ 222/5	5,32%
§ 222/6	2,54%

Méněpráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	398 631,71	0,00
2	0,00	405,96	0,00	0,00
3	0,00	197 057,51	0,00	0,00
4	0,00	0,00	21 332,70	0,00
5	0,00	266 769,19	0,00	0,00
6	0,00	0,00	12 599,14	0,00
7	0,00	48 624,32	0,00	0,00
5č1	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	22 007,80	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	56 178,23
11	0,00	16 289,80	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	21 288,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	26 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	83 104,50
22	0,00	53 344,21	0,00	0,00

Celkem dle způsobu zařazení ZL č. 5.		Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00%	0,00%	0,00%
§ 222/4	1,04%	0,85%	0,18%
§ 222/5	0,00%	0,00%	0,00%
§ 222/6	0,45%	0,45%	0,00%
		1,304%	0,184%

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Havlíčkův Brod ST MES - oprava					CELKEM		4 897 945,83 Kč	
Název SO/PS:		SO 01.01.02 - Sklad PHM, garáže, dílny								
Název změny:		ZL č.6 , ZBV č. 15 – podružný vodoměr pro SO 02								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
1	722174003	SoD E_2_6/16	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	24,000	1,000	25,000	333,50	8 004,00 Kč	
2	722190401	SoD E_2_6/20	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	5,000	2,000	7,000	345,00	1 725,00 Kč	
3	722232044	SoD E_2_6/24	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	2,000	4,000	345,00	690,00 Kč	
4	722290226	SoD E_2_6/26	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	24,000	1,000	25,000	28,75	690,00 Kč	
5	722290234	SoD E_2_6/27	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	24,000	1,000	25,000	28,75	690,00 Kč	
6	998722201	SoD E_2_6/28	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	3,000	0,300	3,300	226,09	678,27 Kč	
Součet za SO 01.01.02								12 477,27 Kč		

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
4 207,82 Kč	0,00 Kč	4 902 153,65 Kč

4 207,82 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
333,50 Kč	0,00 Kč	333,50 Kč
690,00 Kč	0,00 Kč	690,00 Kč
690,00 Kč	0,00 Kč	690,00 Kč
28,75 Kč	0,00 Kč	28,75 Kč
28,75 Kč	0,00 Kč	28,75 Kč
67,83 Kč	0,00 Kč	67,83 Kč
1 838,83 Kč	0,00 Kč	1 838,83 Kč

Nové položky

W	Kód	Cenová soustava / Zdroj	Název položky/dílu	MJ	Množství	změna	po změně	Jednotková	Celkem
W66	891152211	CS ÚRS 2024 01	Montáž závitového vodoměru G 3/4 v šachtě	kus	0,000	1,000	1,000	539,00	0,00
W67	SMS.5420BAE	CS ÚRS 2024 01	vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu 420 015 L165 G3/4 Q 1,5-BE PB	kus	0,000	1,000	1,000	1387,99	0,00
W68	31940002	CS ÚRS 2024 01	šroubení mosazné k vodoměrům 3/4"	sada	0,000	2,000	2,000	221,00	0,00
Součet								0,00 Kč	

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
539,00 Kč	0,00 Kč	539,00 Kč
1 387,99 Kč	0,00 Kč	1 387,99 Kč
442,00 Kč	0,00 Kč	442,00 Kč
2 368,99 Kč	0,00 Kč	2 368,99 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							CENA DLE SOD		
Název stavby:		Havlíčkův Brod ST MĚS - oprava				CELKEM	4 897 945,83 Kč		
Název SO/PS:		SO 01.01.02 - Sklad PHM, garáže, dílny							
Název změny:		ZL č.6 , ZBV č.20 - výměna zemního potrubí do SO 02 pod asfaltovou plochou							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
1	113107523	SoD SO 01.01.03/32	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm pH překopech strojně pl přes 1,5 m ²	m ²	58,550	13,200	71,750	115,00	6 733,25 Kč
2	132251252	SoD E_1_1/3	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m ³ stropě	m ³	43,643	13,200	56,843	480,00	20 948,64 Kč
3	162211311	SoD E_1_1/4	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	32,676	1,440	34,116	127,00	4 149,85 Kč
4	162211319	SoD E_1_1/5	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m ³	98,028	4,320	102,348	117,00	11 469,28 Kč
5	162351103	SoD E_1_1/6	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	1,410	15,840	17,250	90,00	126,90 Kč
6	167151101	SoD E_1_1/8	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m ³	m ³	1,410	10,560	11,970	90,00	126,90 Kč
7	174111101	SoD E_1_1/11	Zásyp jam, šachet rýh nebo kólem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m ³	72,047	10,560	82,607	180,00	12 968,46 Kč
8	175111101	SoD E_2_1/9	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m ³	0,328	5,760	6,088	216,00	70,85 Kč
9	58337303	SoD E_2_1/10	šterkopiesek frakce 0/8	t	0,623	10,944	11,567	360,00	224,28 Kč
10	451573111	SoD E_2_1/11	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiesku	m ³	0,163	5,760	5,923	1320,00	215,16 Kč
11	564851114	SoD SO 01.01.03/39	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m ² tl 180 mm	m ²	58,550	13,200	71,750	230,00	13 466,50 Kč
12	997013111	SoD SO 01.01.03/90	Vnitrostaveništní doprava sutí a vyburaných hmot pro budovy v do 6 m	t	52,860	7,919	60,779	310,50	16 413,03 Kč
13	997013509	SoD SO 01.01.03/82	Příplatek k odvozu sutí a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	105,720	15,838	121,558	17,25	1 823,67 Kč
14	997013511	SoD SO 01.01.03/81	Odvoz sutí a vyburaných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	52,860	7,919	60,779	310,50	16 413,03 Kč
15	998011001	SoD E_1_1/208	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	627,491	10,944	638,435	200,00	125 498,20 Kč
16	733223205	SoD E_1_1/728	Potrubí mědné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm	m	58,000	2,500	60,500	920,00	53 360,00 Kč
17	733391101	SoD E_1_1/732	Zkouška těsnosti potrubí mědné D do 35x1,5	m	800,000	2,500	802,500	23,00	18 400,00 Kč
18	998733101	SoD E_1_1/734	Přesun hmot tonážní pro rozvod potrubí v objektech v do 6 m	t	0,628	0,004	0,632	5750,00	3 611,00 Kč
19	734292715	SoD E_1_1/741	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	4,000	5,000	575,00	575,00 Kč
20	998734101	SoD E_1_1/743	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,035	0,002	0,037	5750,00	201,25 Kč
21	998767101	SoD E_2_1/238	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,830	0,024	0,854	2500,00	2 075,00 Kč
Součet SO-01.01.02							308 870,25 Kč		

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
130 415,13 Kč	0,00 Kč	5 028 360,96 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
1 518,00 Kč	0,00 Kč	1 518,00 Kč
6 336,00 Kč	0,00 Kč	6 336,00 Kč
182,88 Kč	0,00 Kč	182,88 Kč
505,44 Kč	0,00 Kč	505,44 Kč
1 425,60 Kč	0,00 Kč	1 425,60 Kč
950,40 Kč	0,00 Kč	950,40 Kč
1 900,80 Kč	0,00 Kč	1 900,80 Kč
1 244,16 Kč	0,00 Kč	1 244,16 Kč
3 939,84 Kč	0,00 Kč	3 939,84 Kč
7 603,20 Kč	0,00 Kč	7 603,20 Kč
3 036,00 Kč	0,00 Kč	3 036,00 Kč
2 458,85 Kč	0,00 Kč	2 458,85 Kč
273,21 Kč	0,00 Kč	273,21 Kč
2 458,85 Kč	0,00 Kč	2 458,85 Kč
2 188,80 Kč	0,00 Kč	2 188,80 Kč
2 300,00 Kč	0,00 Kč	2 300,00 Kč
57,50 Kč	0,00 Kč	57,50 Kč
23,00 Kč	0,00 Kč	23,00 Kč
2 300,00 Kč	0,00 Kč	2 300,00 Kč
11,50 Kč	0,00 Kč	11,50 Kč
60,00 Kč	0,00 Kč	60,00 Kč
40 774,03 Kč	0,00 Kč	40 774,03 Kč

Nové položky

W65	IK W65	kalkulace	Potrubí Bauhermex DUD 32/32/111 včetně příslušenství a včetně montáže	kp	0,000	1,000	1,000	67752,30	0,00 Kč
W69	132212131	CS ÚRS 2024 01	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem	m ³	0,000	1,440	1,440	1510,00	0,00 Kč
W70	961044111	CS ÚRS 2024 01	Bourání základů z betonu prostého	m ³	0,000	0,950	0,950	4020,00	0,00 Kč
W71	974049287	CS ÚRS 2024 01	Vysvětlení rýh v betonových zdech u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	0,000	1,400	1,400	2420,00	0,00 Kč
W72	997221873	CS ÚRS 2024 01	Příplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení potřebného do kladového odpadu nos kólem 12 05 04	t	0,000	7,919	7,919	200,00	0,00 Kč
W73	733120819	CS ÚRS 2024 01	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60 3	m	0,000	8,000	8,000	75,40	0,00 Kč
W74	733224225	CS ÚRS 2024 01	Příplatek k potrubí mědnému za photození rňipolky z mubek mědných D 28x1,5 mm	kus	0,000	2,000	2,000	256,00	0,00 Kč
W75	733391101	CS ÚRS 2024 01	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32/3 0	m	0,000	24,000	24,000	19,30	0,00 Kč
W76	4252212	CS ÚRS 2024 01	hodnotová příloha sazba instalater odborný	hod	0,000	12,000	12,000	581,00	0,00 Kč
W77	767590120	CS ÚRS 2024 01	Montáž podlahového roštu kerolobového	kp	0,000	20,000	20,000	36,30	0,00 Kč
W78	767590192	CS ÚRS 2024 01	Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu (krácejí)	m	0,000	2,000	2,000	78,60	0,00 Kč
W79	53347042	CS ÚRS 2024 01	říst podlahový svařovaný železné zíniovany velikost 30/2mm 500x1000mm	kus	0,000	2,000	2,000	745,00	0,00 Kč
Součet							0,00 Kč		

67 752,30 Kč	0,00 Kč	67 752,30 Kč
2 174,40 Kč	0,00 Kč	2 174,40 Kč
3 819,00 Kč	0,00 Kč	3 819,00 Kč
3 388,00 Kč	0,00 Kč	3 388,00 Kč
1 583,80 Kč	0,00 Kč	1 583,80 Kč
603,20 Kč	0,00 Kč	603,20 Kč
512,00 Kč	0,00 Kč	512,00 Kč
463,20 Kč	0,00 Kč	463,20 Kč
6 972,00 Kč	0,00 Kč	6 972,00 Kč
726,00 Kč	0,00 Kč	726,00 Kč
157,20 Kč	0,00 Kč	157,20 Kč
1 490,00 Kč	0,00 Kč	1 490,00 Kč
89 641,10 Kč	0,00 Kč	89 641,10 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	
Název stavby:			Havlíčkův Brod ST MES - oprava					CELKEM		4 897 945,83 Kč	
Název SO/PS:			SO 01.01.02 - Sklad PHM, garáže, dílny								
Název změny:			ZL č.6 , ZBV č. 23 - Dlažba venkovního prostoru vstupu do MES a SEE, podlaha HZS								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
1	631311116	SoD E_1_1/98	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 23/30	m3	26,082	1,714	27,796	8100,00	211 264,20 Kč		
2	631319011	SoD E_1_1/99	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehrazení povrchu	m3	26,082	1,714	27,796	600,00	1 5 649,20 Kč		
3	631319171	SoD E_1_1/100	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	26,082	1,714	27,796	371,00	9 676,42 Kč		
4	631351101	SoD E_1_1/104	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,271	1,725	2,996	550,00	699,05 Kč		
5	631351102	SoD E_1_1/105	Odstraňování bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,271	1,725	2,996	330,00	419,43 Kč		
6	631361821	SoD E_1_1/106	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	5,539	0,197	5,736	45000,00	249 255,00 Kč		
7	965042241	SoD E_1_1/176	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	157,315	2,143	159,458	2350,00	369 690,25 Kč		
8	965049112	SoD E_1_1/177	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	157,315	2,143	159,458	1335,00	210 015,53 Kč		
9	997013111	SoD E_1_1/204	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	600,739	4,777	605,516	561,00	337 014,58 Kč		
10	997013509	SoD E_1_1/206	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 410,346	66,878	8 477,224	9,00	75 693,11 Kč		
11	997013511	SoD E_1_1/205	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	600,739	4,777	605,516	222,00	133 364,06 Kč		
12	998011001	SoD E_1_1/208	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	627,491	4,521	632,012	200,00	125 498,20 Kč		
13	711111001	SoD E_1_1/214	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	609,490	21,425	630,915	25,00	15 237,25 Kč		
14	111631500	SoD E_1_1/216	lak penetrační asfaltový	t	0,267	0,006	0,273	103000,00	27 501,00 Kč		
15	711141559	SoD E_1_1/217	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	609,490	21,425	630,915	93,00	56 682,57 Kč		
16	62855002	SoD E_1_1/219	pás asfaltový natabitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	758,616	24,639	783,255	180,00	136 550,88 Kč		
17	998711101	SoD E_1_1/224	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	7,419	0,172	7,591	2200,00	16 321,80 Kč		
18	771111011	SoD E_1_1/307	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	263,425	25,665	289,090	15,70	4 135,77 Kč		
19	771121011	SoD E_1_1/312	Nátěr penetrační na podlahu	m2	276,879	25,665	302,544	63,00	17 443,38 Kč		
20	771474113	SoD E_1_1/308	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	134,535	17,800	152,335	144,00	19 373,04 Kč		
21	59761275	SoD E_1_1/309	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm	kus	417,059	55,180	472,239	86,10	35 908,78 Kč		
22	771574312	SoD E_1_1/310	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	263,425	23,405	286,830	626,00	164 904,05 Kč		
23	59761003	SoD E_1_1/311	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	289,768	25,944	315,712	600,00	173 860,80 Kč		
24	998771101	SoD E_1_1/315	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	7,990	0,741	8,731	2688,00	21 477,12 Kč		
25	032103000	SoD VRN_4	Náklady na stavební buríky	kus	22,000	-1,000	21,000	53344,21	1 173 572,62 Kč		
26	952901111	SoD E_1_1/115	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	834,570	65,000	899,570	95,00	79 284,15 Kč		
27	965046111	SoD E_1_1/174	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	161,782	65,000	226,782	156,00	25 237,99 Kč		
28	965046119	SoD E_1_1/173	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	161,782	130,000	291,782	71,00	11 486,52 Kč		
29	776111311	SoD E_1_1/316	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	346,329	65,000	411,329	23,00	7 965,57 Kč		
30	776121321	SoD E_1_1/317	Neřaděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	346,329	65,000	411,329	63,00	21 818,73 Kč		
31	998776101	SoD E_1_1/326	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	4,275	0,549	4,824	3400,00	14 535,00 Kč		
32	777131101	SoD E_1_1/327	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	235,418	68,250	303,668	260,00	61 208,68 Kč		
33	777611121	SoD E_1_1/328	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy	m2	235,418	68,250	303,668	310,00	72 979,58 Kč		

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
243 731,20 Kč	53 344,21 Kč	5 088 332,82 Kč
190 386,99 Kč		
vícepráce	méněpráce	Cena po změně
13 883,40 Kč	0,00 Kč	13 883,40 Kč
1 028,40 Kč	0,00 Kč	1 028,40 Kč
635,89 Kč	0,00 Kč	635,89 Kč
948,75 Kč	0,00 Kč	948,75 Kč
569,25 Kč	0,00 Kč	569,25 Kč
8 865,00 Kč	0,00 Kč	8 865,00 Kč
5 036,05 Kč	0,00 Kč	5 036,05 Kč
2 860,91 Kč	0,00 Kč	2 860,91 Kč
2 679,90 Kč	0,00 Kč	2 679,90 Kč
601,90 Kč	0,00 Kč	601,90 Kč
1 060,49 Kč	0,00 Kč	1 060,49 Kč
904,20 Kč	0,00 Kč	904,20 Kč
535,63 Kč	0,00 Kč	535,63 Kč
618,00 Kč	0,00 Kč	618,00 Kč
1 992,53 Kč	0,00 Kč	1 992,53 Kč
4 435,02 Kč	0,00 Kč	4 435,02 Kč
378,40 Kč	0,00 Kč	378,40 Kč
402,94 Kč	0,00 Kč	402,94 Kč
1 616,90 Kč	0,00 Kč	1 616,90 Kč
2 563,20 Kč	0,00 Kč	2 563,20 Kč
4 751,00 Kč	0,00 Kč	4 751,00 Kč
14 651,53 Kč	0,00 Kč	14 651,53 Kč
15 566,40 Kč	0,00 Kč	15 566,40 Kč
1 991,81 Kč	0,00 Kč	1 991,81 Kč
0,00 Kč	53 344,21 Kč	-53 344,21 Kč
6 175,00 Kč	0,00 Kč	6 175,00 Kč
10 140,00 Kč	0,00 Kč	10 140,00 Kč
9 230,00 Kč	0,00 Kč	9 230,00 Kč
1 495,00 Kč	0,00 Kč	1 495,00 Kč
4 095,00 Kč	0,00 Kč	4 095,00 Kč
1 866,60 Kč	0,00 Kč	1 866,60 Kč
17 745,00 Kč	0,00 Kč	17 745,00 Kč
21 157,50 Kč	0,00 Kč	21 157,50 Kč


Součet SO-01.01.01	3 601 208,09 Kč	160 481,60 Kč	53 344,21 Kč	107 137,39 Kč
---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Nové položky

W80	997013602	CS ÚRS 2024 01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	5,055	5,055	500,00	0,00 Kč	2 527,50 Kč	0,00 Kč	2 527,50 Kč
W81	771161022	CS ÚRS 2024 01	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	0,000	18,100	18,100	117,00	0,00 Kč	2 117,70 Kč	0,00 Kč	2 117,70 Kč
W82	59054144	CS ÚRS 2024 01	profil schodový probiskuzový ušlechtlá ocel V2A R10 V6 11x1000mm	m	0,000	19,910	19,910	532,00	0,00 Kč	10 592,12 Kč	0,00 Kč	10 592,12 Kč
W83	771591116	CS ÚRS 2024 01	Podlahy spárování epoxidem	m	0,000	31,300	31,300	76,60	0,00 Kč	2 397,58 Kč	0,00 Kč	2 397,58 Kč
W62	632683113	dod č.5 SoD pol. W62	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m	0,000	18,000	18,000	638,00	0,00 Kč	11 484,00 Kč	0,00 Kč	11 484,00 Kč
W63	776141222	dod č.5 SoD pol. W63	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah a schodišťových stupňů pevnosti 35 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	0,000	65,000	65,000	636,00	0,00 Kč	41 340,00 Kč	0,00 Kč	41 340,00 Kč
W84	777131151	CS ÚRS 2024 01	Příplatek k cenám penetračního nátěru za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	0,000	3,250	3,250	36,60	0,00 Kč	118,95 Kč	0,00 Kč	118,95 Kč
W85	777611181	CS ÚRS 2024 01	Příplatek k cenám krycího nátěru za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	0,000	3,250	3,250	39,00	0,00 Kč	126,75 Kč	0,00 Kč	126,75 Kč
W64	783927161	dod č.5 SoD pol. W64	uzavírací dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy ECO PRIM PU1K TURBO	m2	0,000	65,000	65,000	193,00	0,00 Kč	12 545,00 Kč	0,00 Kč	12 545,00 Kč
Součet									0,00 Kč	83 249,60 Kč	0,00 Kč	83 249,60 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS

Havlíčkův Brod ST MES oprava					
SO 01.01.02 - Sklad PHM, garáže, dílny					
Individuální kalkulace položky č. W65 "Potrubí Rauthermex DUO 32/32/111 včetně příslušenství a včetně montáže"					
Materiál:	Potrubí Rauthermex DUO 32/32/111 - 2 x plast DN 32 + 1 x izolace průměr 110 mm	měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
		m	25	1 420,00 Kč	35 500,00 Kč
	Přechod lisovací / pouzdro 32/1"	ks	4	958,00 Kč	3 832,00 Kč
celkem					39 332,00 Kč
Doprava:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Doprava materiálu	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
	Doprava zaměstnanců	den	3	750,00 Kč	2 250,00 Kč
celkem					3 750,00 Kč
Montáž:	profese:	měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Montáž potrubí	m	25	485,00 Kč	12 125,00 Kč
	Montáž přechod lisovací	kus	4	927,00 Kč	3 708,00 Kč
celkem					15 833,00 Kč
Stroje:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	celkem				
OPN:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	celkem				
VÝROBNÍ REŽIE:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Výrobní režie	%	5	589,15 Kč	2 945,75 Kč
celkem					2 945,75 Kč
SPRÁVNÍ REŽIE:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Správní režie	%	5	589,15 Kč	2 945,75 Kč
celkem					2 945,75 Kč
ZISK:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Zisk	%	5	589,15 Kč	2 945,75 Kč
celkem					2 945,75 Kč
Cena celkem:					67 752,30 Kč
Dne					
Vypracoval:					