

D O D A T E K č. 2 k Prováděcí smlouvě
číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002768
číslo smlouvy Zhotovitele 21-126
ze dne 09. 02. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.12.2023
na *Rámcovou smlouvu na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků, č. 01UK-002558*
ze dne 21. 02. 2017
číslo dodatku: 08DPU-001482
(dále jen „Prováděcí smlouva“ a „Dodatek č. 2“)
Název související veřejné zakázky:
„I/13 Dodatečné MPV“

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
	██
správy	██

(dále jen „Objednatel“)

a
společnost „PGP/VIAPONT – RS na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků“
vedoucí sdružení PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem	K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO:	452 72 387
DIČ:	CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██
	██
e-mail:	██
tel:	██



jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků“

člen sdružení VIAPONT, s.r.o.

se sídlem	Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
IČO:	469 95 447
DIČ:	CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma:	společnost s ručením omezeným

zastoupen:

████████████████████
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků“

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k Prováděcí smlouvě. Předmětem Dodatku č. 2 je změna čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1. Prováděcí smlouvy, následovně:

Původní termín Doby a místa plnění dle Smlouvy:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: na základě výzvy Objednatele

Ukončení prací: 24 měsíců od výzvy k zahájení prací

Nový termín Doby plnění dle Dodatku č. 2:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Do vyčerpání maximální smluvní ceny.

II.

Odůvodnění

1. S účinností od 1. 1. 2024 došlo ke změně právní formy Ředitelství silnic a dálnic z příspěvkové organizace na státní podnik a z tohoto důvodu smlouvy řešené s vlastníky v roce 2023 je nezbytné aktualizovat v návaznosti na změnu formy a také na aktualizaci znaleckých posudků a opakovaně vyzvat vlastníky k uzavření smluv. S ohledem na výše řečené je třeba prodloužit termín plnění.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Prováděcí smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají nezměněná.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro každou smluvní stranu.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

za Objednatele: 14 -03- 2024

za Zhotovitele: 11 -03- 2024