

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 28.07.2023
uzavřená dle ustanovení [§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník](#),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha-Dolní Měcholupy

sídlo: Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha-Dolní Měcholupy

IČO: 00231347

DIČ: CZ00231347

bankovní spojení: UniCredit Bank, č. účtu: 2111281318/2700

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. A. Jiřím Jindřichem, starostou

zastoupené ve věcech technických: [REDACTED]

Zhotovitel: ELIZZA s.r.o.

sídlo: Malebná 960, 149 00 Praha 4

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze pod spisovou značkou C, vložka 576

IČO: 00334561

DIČ: CZ00334561

bank. spojení: č.ú.: 90757903/0300 vedený u ČSOB

zastoupený ve věcech smluvních: Ing Róbert Ďurčík – jednatel společnosti

zastoupený ve věcech technických: Tomáš Červenka – ředitel společnosti

telefon: [REDACTED]

(společně také dále jen „Smluvní strany“)

smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo
ze dne **28.07.2023** ve znění Dodatku č. 1 ze dne **16.11.2023**

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je dohoda Smluvních stran, kterou se mění Smlouva následujícím způsobem:

- a) Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které vznikly v průběhu realizace díla a neprovedení prací, které nejsou nutné k dokončení díla a dále rozšíření o práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy.

Dodatečné práce se týkají změny technologií prováděných prací, doplnění, úpravy či změny na základě zpřesnění v průběhu realizace. Všechny provedené více práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Dodatečné práce jsou specifikované změnovým listem č. 7, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku. **Hodnota dodatečných prací činí částku 39.977,87 Kč bez DPH.**

Méně práce se týkají změny technologií prováděných prací, doplnění, úpravy či změny na základě zpřesnění v průběhu realizace. Méně práce jsou specifikované změnovým listem č. 7, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku. **Hodnota méně prací činí částku 5.458,50 Kč bez DPH.**

Dodatečné práce specifikované dle tohoto bodu jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a jejich přesné rozčlenění je uvedeno v příloze 1 tohoto dodatku. Celkový rozsah a specifikace víceprací a méně prací je uveden ve změnovém listě č. 7.

b) Celková cena díla dle bodu a) tohoto článku se navyšuje o celkovou částku 34.519,37 bez DPH

Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, Smluvní strany mění bod 5.1., věta první Smlouvy týkající se ceny díla, ve znění Dodatku č. 1, který zní nově takto:

Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměrem a činí v konečné výši částku 7.035.569,66 Kč (slovy: sedm milionů třicet pět tisíc pět set šedesát devět korun českých a šedesát šest haléřů) bez DPH a 8.513.039,29 Kč (slovy: osm milionů pět set třináct tisíc třicet devět korun českých a dvacet devět haléřů) včetně DPH.

c) Změna dle tohoto Dodatku má dále vliv na termín dokončení části díla za dodatečné práce uvedené v bodě a) tohoto článku. Termín dokončení části díla, jejíž rozsah a specifikace je uveden ve změnovém listu č. 7 má dopad do termínu dokončení díla. **Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.1.2023**

2. Ostatní ustanovení Smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek byl projednán na jednání rady městské části Praha – Dolní Měcholupy dne 11.12.2023 a schválen usnesením č.32/3/23.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha: Změnový list č. 7 včetně komentáře a výkazu výměr
4. Tento Dodatek je podepisován elektronicky.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne 15.3.2024

V Praze dne 7.3.2024

