

Dodatek č. 13 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznova 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno
Telefon:	+420 602 559 300
E-mail :	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	sdužení právnických a fyzických osob, které tvoří: DD plus – geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	deyyawj
IČ:	46962808
DIČ:	CZ746962808
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 131527
a	Ing. Pavel Půža
Sídlo:	xxxxxx Brno
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
IČ:	15195554
DIČ:	xxxxxx
a	Pavel Pospíšil
Sídlo:	xxxxxx Veverská Bítýška
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
IČ:	68690312
DIČ:	xxxxxx
a	Jisys s.r.o.
Sídlo:	Stamicova 341/4, 623 00 Brno – Kohoutovice
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
IČ:	03485960
DIČ:	CZ03485960

Zastoupení na základě smlouvy o sdružení na zakázku "KoPÚ v k.ú. Domašov u Brna" ze dne 30. 3. 2017 (založena u dokumentace veřejné zakázky):	Ing. Pavlem Dvořákem, jednatelem DD plus – geodetická kancelář s.r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořák
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Bankovní spojení:	Komeční banka a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu:	29209641 / 0100
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Na základě informace zhotovitele o skutečném rozsahu provedených prací, dochází ke snížení počtu měrných jednotek podle skutečnosti u hlavního celku 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM o 115 MJ.

Na základě ust. Čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

Zhotovitel do 30. 9 2019 při fakturaci dokončených prací po dílčích částech postupoval při výpočtu daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kdy zaokrouhloval vypočtenou daň na celé koruny. V důsledku zaokrouhlování vypočtené DPH na celé koruny za dílčí plnění díla se celková cena díla včetně DPH mění o +0,10 Kč. Celková cena díla včetně DPH tedy činí 1 890 976,00 Kč.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 797-2017-523101 ve znění dodatků č. 1 až 12 se mění následovně:

I.

U hlavního celku 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 150 MJ na 35 MJ, tj. o 115 MJ. Cena z 1 MJ 830 Kč bez DPH – snížení ceny o 95 450,00 Kč bez DPH.

Provedenou změnou dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy o dílo č. 797-2017-523101 o 95 450,00 Kč bez DPH, tj. o 115 494,50 Kč s DPH

Z tohoto důvodu se mění článek VI. Cena díla, odstavec 6.1. smlouvy – Cena za provedení Díla je sjednána následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	867 490,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	566 820,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	99 430,00 Kč
Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	29 050,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 562 790,00 Kč
DPH 21%	328 186,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 890 976,00 Kč

II.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 13 ke smlouvě o dílo se mění takto:

U hlavního celku 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 150 MJ na 35 MJ, tj. o 115 MJ. Cena z 1 MJ 830 Kč bez DPH – snížení ceny o 95 450,00 Kč bez DPH.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností KoPÚ v k. ú. Domašov u Brna

V Brně dne: 15. 3. 2024

Za objednatele:

Ing. Renata Číhalová,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad

V Brně dne: 13. 3. 2024

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Dvořák
jednatel DD plus - geodetická kancelář s.r.o.
Správce sdružení Půda – Voda,
Projektová kancelář

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 13 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Domašov u Brna

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	306	520	159 120	10.1.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	23	1 200	27 600	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	144	1 850	266 400	10.7.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	19	1 650	31 350	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	30	4 000	120 000	31.1.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	326	270	88 020	10.11.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	326	500	163 000	31.10.2019
3.4.6.	Vypracování geometrického plánu pro obnovu obvodu KoPÚ	ks	1	12 000	12 000	21.6.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč					867 490	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	326	560	182 560	29. 5. 2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	48	650	31 200	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	61	900	54 900	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	2 000	14 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	324	840	272 160	29.10.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	6 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					566 820	
3.6.	Mapové dílo	ha	326	305	99 430	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					99 430	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	35	830	29 050,00	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					29 050,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč	867 490,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	566 820,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	99 430,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	29 050,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 562 790,00
DPH 21% v Kč	328 186,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 890 976,00