

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO ze dne 29.06.2023
č. 169/2023

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Podbořany

se sídlem: Mírová 615, 441 01 Podbořany

zastoupené: Mgr. Radkem Reindlem - starostou města

IČ: 00265365

DIČ: CZ00265365

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Radek Reindl – starosta města

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

STAVKOM Veletice s.r.o.

se sídlem: Veletice 1, 438 01 Holedeč

zastoupená: Michalem Bajuševem, jednatelem

IČ: 06935508

DIČ: CZ06935508

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Michael Bajušev, jednatel

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

telefon: +420 724 095 325

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1.** Smluvní strany dle čl. V odst. 4. a 5. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.06.2023 pro projekt „ZŘÍZENÍ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK A NAVAZUJÍCÍCH CHODNÍKŮ V UL. 5. KVĚTNA“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2.** Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) oceněné a popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.3.** Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy v čl. V se odst. 1. doplňuje o následující odstavce:
- a) Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky popsané a oceněné v dodatečném rozpočtu, jež představují nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

3. Změna hodnoty plnění.

- 3.1. Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je ve výši **847.312,- Kč bez DPH**.
- 3.2. Celková hodnota stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě, jež nebyly s ohledem na provedené změny závazku ze Smlouvy realizovány jsou ve výši **-683.683,91 Kč bez DPH**.
- 3.3. Hodnota změny představuje **1.530.995,91 Kč bez DPH** tedy **26,58 %** původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.

3.4. V čl. V odst. 1. se ruší a nově zní:

Celková cena díla:

Celková cena díla bez DPH	5.759.943,24	bez DPH
Dodatek č. 1	163.628.09	bez DPH

Celková cena včetně dodatku č. 1 **5.923.571,33 bez DPH**

3.5. Ve smlouvě se doplňuje seznam příloh o přílohu č. 3 a 4:

Příloha č. 3 – Dodatečný rozpočet č. 1

Příloha č. 4 – Změnový list č. 1

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.06.2023, týkající se díla „ZŘÍZENÍ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK A NAVAZUJÍCÍCH CHODNÍKŮ V UL. 5. KVĚTNA“.

Přílohy dodatku Smlouvy:

Příloha č. 1 - Dodatečný rozpočet

Příloha č. 2 - Změnový list č. 1

V Podbořanech dne 11.1. 2024

V Žatci dne 11.1. 2024

Objednatel:

starosta města

Schváleno usnesením Rady města č. 33/2024 ze dne 10.1. 2024

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby:

Zřízení autobusových zastávek a navazujících chodníků v ul. 5 května, Podbořany

Číslo změny: 1
Registrační
číslo: CZ.06.06.01/00/22_040/0001207

Datum: 29.11.2023

Určeno pro

projektanta



TDI



zhotovitele



objednatele



Odesláno/předáno:

poštou



poslem



faxem



osobně


 Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:
(stručná charakteristika jednotlivých změn)

- Změna dešťové kanalizace – nově navržená kanalizační šachta RŠ2 byla z důvodu kolize se stávajícími IS posunuta blíže k vozovce k místu pro přecházení. Přesné místo osazení RŠ2 je v místě křížení se stávající dešťovou kanalizací, z důvodu nadbytečnosti nebyla realizována část ležaté kanalizace od této nové šachty k šachtě stávající.
- Změna železobetonové opěrné zdi – došlo k nahrazení za prefabrikované prvky CS beton úhlová zeď, z důvodu urychlení stavby z hlediska nevhodným blížícím se klimatickým podmínkám. Materiálové řešení je shodné s projektovým zadáním a z hlediska statického posouzení a únosnosti záměna vyhovuje.
- Změna zábradlí – dojde k doplnění zábradlí po celé délce rampy až k oblouku chodníku k parkovišti v délce cca 30 m – z důvodu chyby v rozpočtu.

Potvrzení změny sjednané ceny díla:

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:

zvýšení ceny o

163 628,09 bez DPH

prodloužení lhůty o

kalendářních dní

snížení ceny o

zkrácení lhůty o

kalendářních dní

**celková cena
po změně**
5 923 571,33 bez DPH
**celková lhůta
po změně**

Datum dokončení:

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele



chybou v dokumentaci zakázky



zjištěnou skutečností



Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

 Podpis zmocněnce objednatele (TDS) datum: _____
 razítko:

 Podpis zmocněnce _____
 razítko:

 Podpis zástupce objednatele datum: _____
 razítko:

 Podpis zmocněnce _____
 razítko:

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Zřízení autobusových zastávek a navazujících chodníků v ul. 5 května, Podbořany	Číslo změny: 1
Registrační číslo: CZ.06.06.01/00/22_040/0001207	Datum: 29.11.2023

Návrh ocenění změny navazuje na: *např. skutečnosti zjištěné při realizaci stavby*

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>

popis prací : (stručný popis změny, podrobné zdůvodnění jednotlivých změn je samostatnou přílohou)

- Změna dešťové kanalizace – nově navržená kanalizační šachta RŠ2 byla z důvodu kolize se stávajícími IS posunuta blíže k vozovce k místu pro přecházení. Přesné místo osazení RŠ2 je v místě křížení se stávající dešťovou kanalizací, z důvodu nadbytečnosti nebyla realizována část ležaté kanalizace od této nové šachty k šachtě stávající.
- Změna železobetonové opěrné zdi – došlo k nahrazení za prefabrikované prvky CS beton úhlová zeď, z důvodu urychlení stavby z hlediska nevhodným blízkým se klimatickým podmínkám. Materiálové řešení je shodné s projektovým zadáním a z hlediska statického posouzení a únosnosti záměna vyhovuje.
- Změna zábradlí – dojde k doplnění zábradlí po celé délce rampy až k oblouku chodníku k parkovišti v délce cca 30 m – z důvodu chyby v rozpočtu.

Seznam příložených dokumentů a podkladů:

Výkres změn
Změnový list
Změna rozpočtu

Navrhovaná změna ceny díla

zvýšení ceny o	163 628,09 bez DPH
snížení ceny o	

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	0 kalen
zkrácení lhůty o	0 kalen

Za zhotovitele:

Za objednatele:







