

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

**Jméno:** MM Hallinto s. r. o.  
**Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:** společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29373  
**Zastoupený:** Ing. Milanem Markem, jednatelem  
**Sídlo:** Pod Lipím 244, 54701 Náchod  
**Doručovací adresa:** Pod Lipím 244, 54701 Náchod  
**IČ:** 28820266  
**DIČ:** CZ28820266  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s.  
**Číslo účtu:** 43-9940490207/0100  
**Kontaktní osoba:** [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

**Jméno:** TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
**Zápis v obchodním rejstříku:** příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52  
**Zastoupený:** Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem  
**Sídlo:** Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
**IČ:** 64809447  
**DIČ:** CZ64809447  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s.  
**číslo účtu:** 636270217/0100  
**Kontaktní osoba:** [REDAKCE]  
(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo:**

**II.**  
**PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 18.1.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to stavební podchycení části porušeného stropu pod varnou v budově jídelny ZŠ Habrmanova, Nerudova 186/41, 500 02 Hradec Králové 2, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 123110 s názvem „JÍDELNA ZŠ HABRMANOVA – OPRAVA ČÁSTI STROPU POD VARNOU“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se smlouvou o dílo zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.
2. Cena díla byla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednána částkou **bez DPH 197.892,- Kč**.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. V průběhu provádění díla byl zjištěn nesoulad mezi podklady pro provedení ocelové konstrukce: stavební konstrukční částí a soupisem prací (větší kotevní plech u sloupu konstrukce) a současně byly dodatečně specifikovány požadavky na šroubovaný spoj sloupu a válcovaného profilu (pol. 1,2,3,). Byla doplněna podlahová mazanina u sloupů konstrukce, chybějící v soupisu prací (pol. 4,5). Z důvodu neprůchodného komínu nebyla instalována větrací mřížka (pol. 6,7,8). Nebylo nutné realizovat oplocení staveniště (pol. 10).

V rozsahu těchto změn je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo.

**III.**  
**PŘEDMĚT DODATKU**

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:  

*„Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 219.716,- Kč**.“*
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.


**IV.**  
**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



Ing. Milan Marek, jednatel  
MM Hallinto s. r. o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

<b>ZMĚNOVÝ LIST č.1</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, 54 701 Náchod	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06, Hradec Králové	
Datum:	13.3.2024	
<b>Předmět změny:</b>		
<b>JÍDELNA ZŠ HABRMANOVA – OPRAVA ČÁSTI STROPU POD VARNOU</b>		
<p>Byl zjištěn nesoulad mezi podklady pro provedení ocelové konstrukce: stavební konstrukční částí a soupisem prací (větší kotevní plech u sloupu konstrukce) a současně byly dodatečně specifikovány požadavky na šroubovaný spoj sloupu a válcovaného profilu (pol. 1,2,3,). Byla doplněna podlahová mazanina u sloupů konstrukce, chybějící v soupisu prací (pol. 4,5). Z důvodu neprůchodného komínu nebyla instalována větrací mřížka (pol. 6,7,8). Nebylo nutné realizovat oplocení staveniště (pol. 10).</p>		
Původní cena díla:	197 892,- Kč	
Rozdíl v ceně díla po ZL č.1:	+ 21 824,- Kč	
Nově cena díla:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>219 716,- Kč</b>	Zůstává stávající 15.3.2024	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Změnový list č.1 - Jídelna ZŠ Habrmanova - Oprava části stropu pod varnou**

Místo:

Datum: 11. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

21 824,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	4		Vodorovné konstrukce					
1	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm	t	0,146			CS ÚRS 2023 02
	vv		-8*0,14*0,14*120*0,001 "plotny patky odečet"		-0,019			
	vv		8*0,14*0,2*63*0,001 "šroubový spoj"		0,014			
	vv		8*0,4*0,4*118*0,001 "plotna základ"		0,151			
	vv		Součet		0,146			
2	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,146			CS ÚRS 2023 02
3	M	130_zinek	zinkování ocelových profilů	kg	146,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
4	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,731			CS ÚRS 2024 01
	vv		{1,95*4,91}*0,3*0,1 "podlaha zdívo"		0,206			
	vv		{7,5}*0,7*0,1 "podlaha patky"		0,525			
	vv		Součet		0,731			
5	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,731			CS ÚRS 2024 01
6	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	-1,000			CS ÚRS 2023 02
7	M	56245603	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm	kus	-1,000			CS ÚRS 2023 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	-1,000			CS ÚRS 2023 02
	vv		-1 "odvětrávací otvor do komínu"		-1,000			
D	998		Přesun hmot					
9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,830			CS ÚRS 2023 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
10	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	-1,000			CS ÚRS 2023 02