

## **DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Zvýšení přečhodnosti v traťovém úseku Počeradý – Obrnice (mimo)“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-225/2021

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901 / 542 352 0061

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **Společnost pro PočerOb**

##### **EXprojekt s.r.o.**

se sídlem Heršpická 758/13, 619 00 Brno

IČO: 29285801 DIČ: CZ29285801

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 71057

zastoupená Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Brno-Štýřice, Heršpická 758/13, PSČ 619 00

**jako Společník 1**

a

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357 DIČ: CZ64610357

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B1217

zastoupená Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

**jako Společník 2**

číslo smlouvy: **20-112-231-US**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.2.2021 uzavřely Smlouvu na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady – Obrnice (mimo)“ ve znění jejích dodatků č. 1, 2 a 3, s účinností Smlouvy ke dni 1.3.2021 (dále jen „Smlouva“).

Obě smluvní strany prohlašují, že názvy a zkratkami stavební terminologie dle zákona č. 183/2006 Sb. použitými v tomto dokumentu jsou myšleny odpovídající aktuální ekvivalenty dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném od 1. 1. 2024.

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla:	18.071.250,-Kč bez DPH
Dodatek č. 1 (+ 1 342 000,- Kč):	19.413.250,-Kč bez DPH
Dodatek č. 3 (+ 2 818 200,- Kč):	22.231.450,-Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je zařazení provizorního traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ) pro část dokumentace „**ETAPA 0**“. Předmětem „**ETAPY 0**“ je zpracování samostatné dokumentace pro společné povolení (DUSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která zahrnuje rekonstrukci a alternativní přepočty vybraných mostních objektů a propustků s realizací nového žel. spodku v rozsahu přechodové oblasti a bude zahrnovat i provizorní TZZ. Práce na TZZ se v Harmonogramu plnění řadí do dílčí etapy 9a. Předmětem „**ETAPY 1**“ zůstávají dosavadní cíle, tj. dílčí práce dle Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2. Žel. svršek bude využit stávající. Bude zpracována samostatná dokumentace včetně souhrnných, dokladových a nákladových částí, která bude projednána a bude vydáno samostatné společné povolení pro „**ETAPU 0**“. „**ETAPA 0**“ proběhne v předstihu před „**ETAPOU 1**“, přičemž AD bude vykonáván v průběhu obou „**ETAP**“ – oproti Smlouvě ve znění jejích dodatků č. 1, 2 a 3 tedy dochází také k rozšíření o provizorní TZZ na „**ETAPU 0**“.

2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **401.250, - Kč bez DPH**, přičemž jednotlivé změny v příloze Rozpis ceny Díla jsou odlišeny barevně.
3. **Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravě termínu odevzdání dílčí etapy 9a. Díla. Termín plnění u dílčí etapy 9a. je na písemný pokyn Objednatele (předpokládá se odevzdání ještě před vydáním SP kvůli vypsání VŘ na zhotovitele "ETAPY 0"), nejzazší termín pro odevzdání dílčího plnění předmětné etapy je do 1 měsíce od nabytí PM SP. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.
4. **Úprava seznamu Oprávněných osoba s tím související úprava přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby,** přičemž dochází k výměně oprávněných osob na pozicích Ve věcech technických a Vedoucí týmu. Ostatní oprávněné osoby zůstávají beze změny.
5. **Úprava seznamu Poddodavatelů a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů,** přičemž dochází k doplnění seznamu o nové poddodavatele.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku nutnosti realizace provizorního TZZ už v "ETAPĚ 0", nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je **401.250, - Kč bez DPH** a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.<sup>1</sup>
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 2,22 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

**Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 2,22 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.**

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3 a 4 a příloh č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla (rozšíření předmětu Díla souvisí také s příslušnou úpravou Zvláštních technických podmínek, které jsou součástí přílohy č. 3 – Tech. podmínky), č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla, č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby a č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.

## I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. **Rozšíření předmětu Díla** o provizorní TZZ pro část dokumentace nazvané "ETAPA 0". Předmětem "ETAPY 0" je zpracování samostatné dokumentace pro společné povolení (DUSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která zahrnuje rekonstrukci a alternativní přepočty vybraných mostních objektů a propustků s realizací nového žel. spodku v rozsahu přechodové oblasti a bude zahrnovat i provizorní TZZ. Předmětem "ETAPY 1" zůstávají dosavadní cíle, tj.

<sup>1</sup> <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

dílčí práce dle Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2. Žel. svršek bude využit stávající. Bude zpracována samostatná dokumentace včetně souhrnných, dokladových a nákladových částí, která bude projednána a bude vydáno samostatné společné povolení pro "ETAPU 0". "ETAPA 0" proběhne v předstihu před "ETAPOU 1", přičemž AD bude vykonáván v průběhu obou "ETAP" – oproti Smlouvě ve znění jejích dodatků č. 1, 2 a 3 tedy dochází také k rozšíření o provizorní TZZ na "ETAPU 0".

## **2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 dle Smlouvy ve znění jejích dodatků č. 1, 2 a 3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

**1. Dochází k navýšení ceny Díla o 401.250, -Kč, přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.**

**2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### **Článek 3. - PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou cenu Díla, ve výši dle Přílohy č.4 této Smlouvy, přičemž celková cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD:.....	18 071 250,00 Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 1 bez DPH:.....	+1 342 000,00 Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 3 bez DPH:.....	+2 818 200,00 Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 4 bez DPH:.....	+401 250,00 Kč

Cena Díla bez DPH po dodatku č. 4.....22 632 700,00 Kč

slovy: **dvacet dva milionů šest set třicet dva tisíc sedm set korun českých**

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla a Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla. Aktualizované přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohy č. 1 a 4 Smlouvy.

## **3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:
1. **Mění se termín plnění dílčí etapy 9a.**, a to tak, že dílčí práce z této etapy budou odevzdány na písemný pokyn Objednatele, maximálně však do 1 měsíce od nabytí PM SP. Změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.
  2. **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**  
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogramu plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.
- d) Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

**Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla** (ve znění dodatku č. 4)  
Příloha č. 2 **Obchodní podmínky**  
Příloha č. 3 **Technické podmínky** (ve znění dodatku č. 4)  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  
b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DSP+PDPS/13/20" a „VTP/ZP+DUR/13/20“  
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 01.09.2020  
Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** (ve znění dodatku č. 4)  
Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** (ve znění dodatku č. 4)  
Příloha č. 6 **Oprávněné osoby** (ve znění dodatku č. 4)  
Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**  
Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů** (ve znění dodatku č. 4)  
Příloha č. 9 **Související dokumenty**  
Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

**II. Závěrečná ustanovení**



1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.


5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Specifikace Díla**  
příloha č. 2 (příloha č. 3 Smlouvy): **Technické podmínky**  
příloha č. 3 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**  
příloha č. 4 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**  
příloha č. 5 (příloha č. 6 Smlouvy): **Oprávněné osoby**  
příloha č. 6 (příloha č. 8 Smlouvy): **Seznam poddodavatelů**

**Za Objednatele:**

V Praze

   
15.03.2024 12:59  
Podepsáno elektronicky

.....  
  
Ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Brně

   
Datum: 2024.03.12 13:39:55  
+01'00'

.....  
Ing. Ondřej Čech  
Jednatel  
EXprojekt s.r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY):**

### **Specifikace Díla**

Předmětem zadání je zpracování ZP + DUSP + PDPS +AD akce „Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počeradý – Obrnice (mimo)“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací.

Dále je předmětem zadání vypracování potřebných průzkumů, získání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě, zajištění koordinátora BOZP v přípravě.

Součástí zakázky je i zajištění autorského dozoru po dobu realizace zakázky.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena ve Zvláštních technických podmínkách – Příloha č. 3c této smlouvy.

### **Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 1 o:**

- Rozšíření technického řešení o nové mostní objekty
- Úpravu technického řešení objektů projektovaných v akci „Oprava mostních objektů v úseku Počeradý – České Zlatníky“
- Doplnění stavebně-technického a geotechnického průzkumu pro nově zařazené objekty

### **Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 3 o:**

- Úprava technického řešení – rozdělení stavby na “ETAPU 0” a “ETAPU 1”
- Zpracování samostatné dokumentace pro “ETAPU 0”
- Aktualizace ZP a přepočítání EH
- Stavebně-technický průzkum k přepočtům mostů v km 221.984, km 229.837, km 230.427

### **Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 4 o:**

- Rozšíření technického řešení o provizorní TZZ na “ETAPU 0”
- Úprava seznamu Oprávněných osob
- Doplnění seznamu Poddodavatelů





**PŘÍLOHA Č. 2 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY): TECHNICKÉ  
PODMÍNKY:**

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://tvpdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří součást obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

- b) Všeobecné technické podmínky  
"VTP/DSP + PDPS/13/20"  
"VTP/ZP + DUR/13/20"
- c) Zvláštní technické podmínky "ze dne 1. 9. 2020" ve znění tohoto Dodatku zohledňují rozšíření (doplnění) předmětu Díla uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.



### PŘÍLOHA Č. 3 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY):

#### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP, DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

#### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ ZP, DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování Záměru projektu (v rozsahu Směrnice č. V-2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	█	█	█
2	Aktualizace Záměru projektu a Ekonomického hodnocení	hod	█	█	█
3	Zpracování DUSP "ETAPY 0" dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	█	█	█
4	Zpracování DUSP "ETAPY 1" dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	█	█	█
5	Zpracování PDPS "ETAPY 0" (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS), včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy P7 Směrnice SŽ SM011 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	█	█	█
6	Zpracování PDPS "ETAPY 1" (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS), včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy P7 Směrnice SŽ SM011 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	█	█	█
7	Stanovení nákladů stavby "ETAPY 0" v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část R	hod	█	█	█
8	Stanovení nákladů stavby "ETAPY 1" v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice	hod	█	█	█

	SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část R				
9	Kompletní dokladová část "ETAPY 0" (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
10	Kompletní dokladová část "ETAPY 1" (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
11	Kompletní geodetická část "ETAPY 0" - dle přílohy č. P7 Směrnice SŽ SM011 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část "ETAPY 1" - dle přílohy č. P7 Směrnice SŽ SM011 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
13	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS "ETAPY 0", dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
14	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS "ETAPY 1", dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
15	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS "ETAPY 0", dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
16	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS "ETAPY 1", dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
<b>Celkem za základní služby:</b>					■

\*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
9	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
10	Geodetické práce v nezbytně nutném rozsahu pro potřeby stavby	km	■	■	■
11	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	hod	■	■	■

12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
13	Jiné průzkumy – pyrotechnický, pedologický, hluková studie,	Podle typu průzkumu	■	■	■
14	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP	hod	-	-	-
15	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
16	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
17	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	-	-	-
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr Zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
19	Správní poplatky – budou proplaceny pouze v prokazatelné výši	Kč	■	■	■
20	Propagace	hod	-	-	-
Celkem za doplňkové služby:					■

\*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

\*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

### 4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
22 632 700,- Kč	4 752 867 Kč	27 385 567 Kč

z toho:

Cena za zpracování ZP:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████	-
2. Dílčí etapa	██████████	-
3. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
5a. Dílčí etapa	██████████	██████████
5b. Dílčí etapa	██████████	-
6a. Dílčí etapa	██████████	██████████
6b. Dílčí etapa	██████████	-
7a. Dílčí etapa	██████████	██████████
7b. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
8a. Dílčí etapa	██████████	██████████
8b. Dílčí etapa	██████████	-
9a. Dílčí etapa	██████████	██████████
9b. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
10a. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
10b. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████ ██████████	██████████
<b>Celkem:</b>	<b>22 632 700,- Kč</b>	<b>27 385 567,- Kč</b>

## PŘÍLOHA Č. 4 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY):

### Harmonogram plnění.

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení Záměru projektu (dále "ZP") k projednání na profesní poradě	Technické řešení v digitální formě k projednání
<b>2. Dílčí etapa</b>	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předložení technického řešení k připomínkám a na GR O6+SSZ – ZP +EH a návrh dopravní technologie	Technické řešení v digitální formě k připomínkám
<b>3. Dílčí etapa</b>	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předložení čistopisu ZP včetně potřebných příloh V2 ke schválení Objednateli	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>4. Dílčí etapa</b>	Do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předložení čistopisu ZP včetně potřebných příloh V2 ke schválení v CK se zapracovanými připomínkami GR O6+SSZ	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>5a. dílčí etapa</b>	Do 2 měsíců od schválení ZP v CK MD na pokyn Objednatele na zpracování DUSP a PDPS	Návrh technického řešení DUSP "ETAPY 0" k připomínkovému řízení (vč. POV, výkazu výměr a soupisu prací bez kompletní části H)	Předávací protokol (pro Část 0 Díla „ETAPY 0“)
<b>5b. dílčí etapa</b>	Do 2 měsíců od schválení ZP v CK MD na pokyn Objednatele na zpracování DUSP a PDPS	Návrh technického řešení DUSP "ETAPY 1" k připomínkovému řízení (vč. POV, výkazu výměr a soupisu prací bez kompletní části H)	Předávací protokol (pro Část Díla „ETAPY 1“)
<b>6a. dílčí etapa</b>	Do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD – Podání žádosti o SP	Předání DUSP "ETAPY 0" se zapracovanými připomínkami včetně dokladové části ke společnému řízení. Podání žádosti o společné povolení, součinnost při společném řízení	Předávací protokol (pro Část Díla „ETAPY 0“) Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>6b. Dílčí etapa</b>	Do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD – Podání žádosti o SP	Předání DUSP "ETAPY 1" se zapracovanými připomínkami včetně dokladové části ke společnému řízení. Podání žádosti o společné povolení, součinnost při společném řízení	Předávací protokol (pro Část Díla „ETAPY 1“) Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>7a. Dílčí etapa</b>	Do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD	Vydání společného povolení DUSP "ETAPY 0"	Předání rozhodnutí „ETAPY 0“
<b>7b. Dílčí etapa</b>	Do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD	Vydání společného povolení DUSP "ETAPY 1"	Předání rozhodnutí „ETAPY 1“

<b>8a. Dílčí etapa</b>	Do 1 měsíce od vydání společného povolení	Nabytí právní moci DUSP "ETAPY 0"	DUSP „ETAPY 0“ v právní moci, předané Objednateli
<b>8b. Dílčí etapa</b>	Do 1 měsíce od vydání společného povolení	Nabytí právní moci DUSP "ETAPY 1"	DUSP „ETAPY 1“ v právní moci, předané Objednateli
<b>9a. Dílčí etapa</b>	Na písemný pokyn Objednatele, maximálně však do 1 měsíce od nabytí PM SP	Definitivní předání DUSP a PDPS "ETAPY 0" v tištěné a digitální formě včetně vydaného rozhodnutí DUSP s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, VV pro zadání realizace stavby	Předávací protokol – kompletní odevzdání díla
<b>9b. Dílčí etapa</b>	Do 12 měsíců od schválení ZP v CK MD	Definitivní předání DUSP a PDPS "ETAPY 1" v tištěné a digitální formě včetně vydaného rozhodnutí DUSP s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, VV pro zadání realizace stavby	Předávací protokol – kompletní odevzdání díla
<b>10a. Dílčí etapa</b>	6 měsíců – předpoklad od 06/2024–12/2024	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 6 měsíců (předpoklad od 06/2024–12/2024)	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>10b. Dílčí etapa</b>	18 měsíců – předpoklad od 06/2025–12/2026	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<u>předpoklad do 12/2026</u> (v závislosti na zahájení 10b. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)



## **PŘÍLOHA Č. 5 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY)**

### **Oprávněné osoby**

#### **Za Objednatele**

---

##### **Ve věcech smluvních a obchodních**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████

---

##### **Ve věcech technických**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████

---

##### **Koordinátor BOZP**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████

---

##### **Úředně oprávněný zeměměřický inženýr**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████

---

##### **Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
-------------------------	------------

Adresa	██
E-mail	████████████████████████████████████
Telefon	████████████████████████████████

### Za Zhotovitele

V případě více oprávněných osob pro jednu funkci je třeba upravit počet tabulek podle počtu těchto osob a u osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele doplnit text „oprávněn k jednání za Zhotovitele“

---

#### Ve věcech smluvních a obchodních

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████████████████████
Telefon	████████████████████████████████

---

#### Ve věcech technických

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████████████████████
Telefon	████████████████████████████████

---

#### Vedoucí týmu

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████████████████████
Telefon	████████████████████████████████

---

#### Zástupce vedoucí týmu

<b>Jméno a příjmení</b>	██
Adresa	██
E-mail	████████████████████████████████████
Telefon	████████████████████████████████

---

#### Úředně oprávněný zeměměřický inženýr – oprávněn k jednání za Zhotovitele

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████████████████████

Telefon | ██████████

---

**Specialista na železniční svršek a spodek – oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na zabezpečovací a sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na trakční vedení a silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na elektrotechnická zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████

E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	████████████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na požární bezpečnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	████████████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na geotechniku - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	████████████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Koordinátor BOZP - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	████████████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	████████████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na hodnocení ekonomické efektivity - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	████████████████████████████

E-mail

[REDACTED]

Telefon

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.



**PŘÍLOHA Č. 6 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)**
**Seznam poddodavatelů**

<b>Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)</b>	<b>Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla</b>
Signal Projekt s r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ: 255 25 441	Část zabezpečovací a sdělovací zařízení, elektrotechnická zařízení	■
GeoTec-GS a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 IČ: 25103431	Část geotechnické práce – projekt průzkumu IGP	■
Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, PSČ 779 00 Olomouc, IČ: 25873962	Část životní prostředí – Odpadové hospodářství, rozptyl a hluk	■
Ing. Jan Smetana, Kotlářská 1, 602 00 Brno, IČ: 46341277	Část geodetické práce	■
TESIA speciální technické práce s.r.o., Luční 2435/17, 616 00 Brno, IČ: 10882294	Část prací – a geologické práce – průzkumy	■
VIAMONT Projekt s.r.o., Českokobrodská 628, 190 11 Praha, IČ: 07757867	Část zabezpečovací zařízení	■
STOSMOL s.r.o., U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 28695097	Část sdělovací zařízení, elektrotechnická zařízení	■
	<b>CELKEM %</b>	■