

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2017-0216-1
uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:	Město Bohumín Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Adriana Dudás, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	Plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Č.účtu:	1721638359/0800
Tel.č.:	596 092 160
e-mail:	dudas.adriana@mubo.cz

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:	RV Styl s. r. o. Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava - Martinov
Zastoupený:	Radim Velička, jednatel společnosti
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Radim Velička, jednatel společnosti
b) technických:	Radim Velička, jednatel společnosti
zodpovědný stavbyvedoucí:	Ing. Miroslav Marčík, Radim Velička
IČ:	26821486
DIČ:	CZ26821486
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s.
Číslo účtu:	19-3769220217/0100
Tel.č.:	558 680 108
e-mail:	administrativa@rvstyl.cz

Odkanalizování splaškových vod s čištěním na lokální ČOV v Bohumíně–Vrbici, lokalita ul. Krajní - I. etapa

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2017-0216 ze dne 06.04.2017 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci stavby;
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla.

II. Předmět smlouvy

Vícepráce:

1. Dodávka jemného předčištění – jemné válcové síto s průlinou 1 mm, umístěné před ČOV.
2. Revizní ukliďující šachta DN 100 bude na vtoku do ČOV ponechána a bude sloužit jako čerpací šachta pro snížení hladiny spodní vody v době údržby ČOV.
3. Přípojka NN pro ČOV a ČS.

Méněpráce:

1. S ohledem na jiné množství kalů odpočet 120l popelnice.

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací uvedeném na změnovém listě.

IV. Cenové ujednání a platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo č. 2017-0216 ze dne 06.04.2017 na realizaci stavby následovně:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	7.046.178,41 Kč	201.427 Kč	7.247.605,41 Kč
Cena dle dodatku č. 1 vícepráce	321.400 Kč	-	321.400 Kč
Cena dle dodatku č. 1 méněpráce	- 850 Kč	-	- 850 Kč
Rozdíl	320.550 Kč	-	320.550 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 celkem	7.366.728,41 Kč	201.427 Kč	7.568.155,41 Kč

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 06.04.2017 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 06.06.2017

V Ostravě dne 05.06.2017

za objednatele:
Ing. Petr Vícha v. r., starosta města

za zhotovitele:
Radim Velička v. r., jednatel