

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „VBÚ Centrum, U Bruských kasáren, P1, č. akce 700003/34“	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">1</div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.6.2023:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
 Zhotovitel: Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II,
 DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 (vedoucí sdružení)
 SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město (člen sdružení)
 POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy (člen sdružení)
 ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje (člen sdružení)

Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek (b) Přehled změn stavby	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Paré č. 1</td> <td>Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice</td> </tr> <tr> <td>Paré č. 2</td> <td>Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II, Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2</td> </tr> </table>	Paré č. 1	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice	Paré č. 2	Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II, Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2
Paré č. 1	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice				
Paré č. 2	Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II, Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2				

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě podnětu ze strany Odboru pozemních komunikací a drah MHMP za účasti OS TSK byly na místním šetření v místě stavby dne 7.11.2023 dohodnuty stavební úpravy přechodu pro chodce u křižovatky U Bruských kasáren a Pod Bruskou tak, aby byl zajištěn bezpečný pohyb přes komunikaci i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Na místním šetření bylo konstatováno, že stávající stav toto nesplňuje resp. může docházet k bezprostřednímu ohrožení osob.

Změna je zařazená podle § 222 odst. 6 ZZVZ., a to vzhledem k tomu, že to jsou změny nepředvídatelné.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-366 519,01	406 768,08	40 249,07

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	datum	podpis	Datum: 2024.01.10 07:31:46 +01'00'
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis	Datum: 2024.01.19 13:37:12 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy, a.s.)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr Datum: 2024.01.29 11:07:14 +01'00'
Zhotovitel (předseda představenstva DAP. a.s.)	jméno	Mgr. Petr Ondrášek	datum	podpis	Mgr. Petr Ondrášek Datum: 2024.01.10 07:23:26 +01'00'

Číslo paré: