

DODATEK Č. 1

k Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 07PU-004251
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002
Název související veřejné zakázky:

PD - I/13 Smilov, zastávky BUS

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú. [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
Zapsaný v obchodním rejstříku pod sp.zn.:
A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Poskytovatel:

Prime-com s.r.o.
se sídlem: Sladkovského 545/13, 326 00 Plzeň
IČO: 07772769
DIČ: CZ07772769
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 37337
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel společnosti
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], jednatel společnosti
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Zdůvodnění dodatku:

Objednatel PD zastoupený ŘSD s. p., GŘ-PÚ požaduje v rámci kontroly oddělením specialistů před výběrovým řízením zpracování do dokumentace připomínky ze dne 27 února 2024 - rozdělení stavebních objektů na samostatný objekt DIO. Tyto požadavky budou mít vliv na členění PD, jednotlivé výkresové přílohy a soupis prací což přesahuje rámec původní objednávky

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená objednávka následovně:

Původní cena:

CELKEM bez DPH	489 640, 00 Kč
DPH	102 824, 40 Kč
CELKEM vč. DPH	592 464, 40 Kč

Cena dle dodatku:

CELKEM bez DPH	108 490, 00 Kč
DPH	22 782, 90 Kč
CELKEM vč. DPH	131 272, 90 Kč

Nová celková cena navýšení dle dodatku:

CELKEM bez DPH	598 130, 00 Kč
DPH	125 607, 30 Kč
CELKEM vč. DPH	723 737, 30 Kč

Doplnění

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Příloha č.1

Změnový soupis prací

Závěrečné ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

██████████
Vedoucí PÚ ŘSD s. p.,
Správy Karlovy Vary

Digitálně podepsal

██████████
Datum: 2024.03.14
13:04:52 +01'00'

Za poskytovatele:

██████████
Digitálně podepsal
██████████
Datum: 2024.03.14
16:30:24 +01'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Dovolujeme si Vás upozornit, že právní forma a název státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR byly ke dni 1.1.2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p..

Akce: V13 Smilov, zastávky BUS

termin předání PD: do 1 měsíce

Stupeň: Dokumentace pro společné územní a stavební povolení a provádění stavby
(DUSP, PDPS + AD)

	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
A. Průvodní zpráva	1	108 490,00	108 490,00
B. Souhrnná technická zpráva	1	108 490,00	108 490,00
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů	1	108 490,00	108 490,00
2. Katastrální situační výkres	1	108 490,00	108 490,00
3. Koordinační situační výkres	1	108 490,00	108 490,00
4. Situace dopravního značení	1	108 490,00	108 490,00
5. Speciální situační výkresy - rozhledové poměry	1	108 490,00	108 490,00
6. Vytýčovací výkres	1	108 490,00	108 490,00
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			
1. SO 101 - Zastávky BUS (Technická zpráva, situace stavby, podélný profil, vodorovné příčné řezy, charakter. příčné řezy)	1	108 490,00	108 490,00
2. SO 131 - Místní komunikace (Technická zpráva, situace stavby, vodorovné příčné řezy)	1	108 490,00	108 490,00
3. SO 190 - Dopravně inženýrská opatření	1	108 490,00	108 490,00
E. Zásady organizace výstavby (Technická zpráva, výkresy, orientační harmonogram stavby)	1	108 490,00	108 490,00
F. Doklady	1	108 490,00	108 490,00
G. Související dokumentace			
1. Záborový elaborát	1	108 490,00	108 490,00
H. Soupis prací (OTS KP)	1	108 490,00	108 490,00
II. OSTATNÍ ČINNOSTI			
1. Koncepční a koordinační práce	1	108 490,00	108 490,00
2. Průzkum inženýrských sítí	1	108 490,00	108 490,00
3. Projednání technického řešení	1	108 490,00	108 490,00
4. Reprografické práce, kompletace (včetně digitální PD)			
- pro účely DUSP	1	108 490,00	108 490,00
- pro účely PDPS	1	108 490,00	108 490,00
III. INŽENÝRSKÁ ČINNOST			
1. Projednání pro správní řízení	1	108 490,00	108 490,00
IV. AUTORSKÝ DOZOR			
	1	108 490,00	108 490,00
Celkem - oddíly I. - IV.			108 490,00 Kč
DPH 21,0%			22 782,90 Kč
Celková cena			131 272,90 Kč