

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na „Zhotovení projektu stavby“

Název zakázky: „Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Benešov nad Ploučnicí – Jedlová“

Číslo registru VZ: 65023068

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3488/2023; č. j. 7048/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ**

a

MR-Projekty, s.r.o.

se sídlem: **Oldřichovská 70/58, Děčín 405 02**

IČO: **19370270**, DIČ: **CZ19370270**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Ústí nad Labem**,

oddíl **C**, vložka **50525**

bank. spojení: **xxx**

zastoupena: **Martinem Ryndou**

Korespondenční adresa: **Oldřichovská 70/58, Děčín 405 02**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **01/2023**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace s názvem **"Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Benešov nad Ploučnicí - Jedlová"**, evid. č. 65023068 uzavřely dne 11. 09. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení projektu stavby a následně dodatek č. 1 uzavřený dne 11. 12. 2023 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7., odstavce 7.9 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu díla, která představuje Cenu za zpracování projektu ve výši dle přílohy č. 3 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena díla je:

Cena díla bez DPH: **2 850 000,- Kč**

slovy: dva miliony osm set padesát tisíc korun českých

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a zároveň přílohu č. 9 Smlouvy.

- 2.2 Tímto dodatkem se mění příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram plnění, která je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku.

Zdůvodnění:

Důvodem prodloužení jednotlivých etap, včetně celkové lhůty pro dokončení Díla, vzniklo na základě kontrolní činnosti Drážního úřadu s doporučením o přemístění technologického objektu umístěného v úseku mezi železničními přejezdy ev. č. P2619 a ev. č. 2620, které se považuje z hlediska bezpečnosti dráhy za problematické a nevyhovující. Bližší zdůvodnění je v Protokole o vykonání státního dozoru Drážního úřadu, který je přílohou č. 1 Změnového listu č. 2.

- 2.3 **Článek 7., odstavec 7.17 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/DSP+PDPS

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky pro projektové dokumentace OR Ústí n. L.

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Rozpis Ceny díla – *nové znění platné k uzavření Dodatku*

Příloha č. 4: Harmonogram plnění – *nové znění platné k uzavření Dodatku*

Příloha č. 5: Oprávněné osoby

Příloha č. 6: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 7: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 8: Změnový list č. 1

Příloha č. 9: Změnový list č. 2

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Změnový list č. 2 vč. příloh (Příloha č. 9 Smlouvy)
<u>Příloha č. 2:</u>	Rozpis Ceny díla (Příloha č. 3 Smlouvy)
<u>Příloha č. 3:</u>	Harmonogram plnění (Příloha č. 4 Smlouvy)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsáno dne 17.3.2024

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

elektronicky podepsáno dne 11.3.2024

.....

Zhotovitel

Martin Rynda

jednatel společnosti
MR-Projekty, s.r.o.

Příloha č. 1 (Příloha č. 9 Smlouvy)

Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku (dodávky, služby)

Č. j.: 7071/2024-SŽ-OR UNL-OVZ

Název veřejné zakázky	Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Benešov n. Pl. – Jedlová (PD)
Evidenční číslo veřejné zakázky	65023068
Číslo původní Smlouvy	E650-S-3488/2023
Pořadové číslo změnového listu	2
Čeho se změna dotýká	01 – ÚOŽI – Projektové práce

Popis změny vč. odůvodnění

Vícepráce – navýšení projektových prací. Na základě výsledku státního dozoru Drážního úřadu v ŽST Mlýny bylo nařízeno prověření možnosti přemístění nebo náhrada stávajících technologických objektů s výstrojí PZZ, SZZ a TZZ za nový technologický objekt. Vzhledem ke skutečnosti, že stávající technologie je umístěna ve dvou zastaralých reléových domcích, které se v rámci této opravné práce měly opravit, bude navrženo nové umístění jednoho společného nového reléového domku z hlediska bezpečnosti udržujících zaměstnanců na vhodnější místo. Návrh řešení bude obsahovat novou kabelizaci k venkovním prvkům na jedlovském zhlaví, potřebné stavební úpravy prostoru pod a kolem RD a související povolení stavby speciálním úřadem, pokud to charakter návrhu vyžaduje.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	2 350 000,- Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	2 450 000,- Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	2 850 000,- Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	400 000,-	17,04	
MÉNĚPRÁCE			
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		17,04	
SOUČET HODNOT de minimis (222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		4,26
Hodnota změn tohoto ZL	17,04	
CELKEM	17,04	4,26

Navržený způsob zatřídění změn: § 222/6

1) Zhotovitel: MR-Projekty, s.r.o.

Jméno: xxx

Datum: 05.03.2024

Podpis xxx, v.r.

2) Stanovisko zástupce Objednatele

ve věcech realizace:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: 07.03.2024

Podpis xxx, v.r.

3) Stanovisko přednosty odborné správy

nebo vedoucího odborného útvaru:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: 07.03.2024

Podpis xxx, v.r.

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: 08.03.2024

Podpis xxx, v.r.

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: 11.03.2024

Podpis xxx, v.r.

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Jméno: xxx

Datum: 11.03.2024

Podpis xxx, v.r.

Seznam příloh:

- 1) *Protokol o vykonání státního dozoru Drážního úřadu*
- 2) *Nabídka na dopracování dokumentace náhrady technologických objektů SZZ Mlýny*

Za správnost: xxx

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2**sekce provozní - regionální odbor Praha**

Sp. zn.: MP-STD0091/24-2/PI

V Praze dne 26. února 2024

Č. j.: DUCR-10316/24/PI

Telefon: +420 972 241 843 (linka 203)

Oprávněná úřední osoba: Pettrich Luděk

E-mail: pettrich@ducr.cz

PROTOKOL O KONTROLE

o výsledku státního dozoru ve věcech drah ve smyslu ustanovení 58 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“) a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“).

Kontrolní orgán:	Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona o dráhách
Kontrolující osoba:	Luděk Pettrich, číslo pověření 000160
Pravomoc k výkonu kontroly:	§ 58 zákona o dráhách a § 1 a § 2 kontrolního řádu
Kontrolovaná osoba:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234
Zastoupení organizační složkou:	Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Předmět kontroly:	úrovňové křížení pozemní komunikace s dráhou (železniční trať Bakov nad Jizerou - Jiříkov) - železniční přejezd: ev. č. P3277 v km 89,131 (železniční trať Benešov nad Ploučnicí - Rumburk) ev. č. P2619 v km 32,098 ev. č. P2620 v km 32,298

se zaměřením na: § 6 - křížení dráhy.

Kontrolní úkon byl zahájen doručením oznámení o provedení výkonu STD kontrolovanému subjektu dne 14. února 2024.

Podnětem pro výkon STD na železničním přejezdu ev. č. P3277 v km 89,131 trati Bakov nad Jizerou – Jiříkov byla Závěrečná zpráva Drážní inspekce o výsledcích šetření mimořádné události: *Střetnutí vlaku Os 6660 s osobním automobilem na železničním přejezdu P3277 mezi železničními stanicemi Krásná Lípa a Rumburk (P3277).*, č.j. 6-1837/2023/DI ze dne 28. května 2023, a Oznámení o návrhu opatření obecné povahy Městského úřadu Rumburk, silniční správní úřad, z téhož důvodu, ve věci *doplnění místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a drážní dopravy v lokalitě železničního přejezdu P3277 ul. Výletní v Rumburku*, č.j. OSÚ-SSÚ/4421-24 ze dne 29. ledna 2024.

Kontrolní zjištění:

- jednokolejný železniční přejezd v žkm 89,131 – úrovňové křížení dráhy s místní komunikací, zabezpečení železničního přejezdu – PZS typu 3SBI, bez závor, pozitivní signalizace
 - konstrukce přejezdu: pryžové dílce a živice – řádně udržována
 - rozhledové poměry – udržovány; pro dané místní podmínky vyhovující
 - přejezd označen jednotnou identifikací – ev. č. **P3277**.

- vícekolejný železniční přejezd v žkm 32,098 – úrovnňové křížení dráhy s místní komunikací, zabezpečení železničního přejezdu – PZS typu 3ZBI, celé závory, pozitivní signalizace
 - konstrukce přejezdu: pryžové dílce a živice – řádně udržována
 - rozhledové poměry – udržovány; pro dané místní podmínky zcela vyhovující
 - přejezd označen jednotnou identifikací – ev. č. **P2619**.
- jednokolejný železniční přejezd v žkm 32,298 – úrovnňové křížení dráhy s účelovou komunikací, zabezpečení železničního přejezdu – PZS typu 3SBI, bez závor, pozitivní signalizace
 - konstrukce přejezdu: železobetonové panelové dílce a živice – řádně udržována
 - rozhledové poměry – udržovány; pro dané místní podmínky vyhovující
 - přejezd označen jednotnou identifikací – ev. č. **P2620**.

Závěr, shrnutí kontrolních zjištění:

Při výkonu státního dozoru v uvedeném rozsahu **nebyly** zjištěny žádné závady, není tedy nutné pro odstranění nebo prevenci nedostatků podle § 19 zákona kontrolního řádu přijímat žádná opatření.

S ohledem na shora uvedenou mimořádnou událostí a probíhající správní řízení Městského úřadu Rumburk, silniční správní úřad, ve věci úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Výletní, Rumburk, tj. *osazení svislého dopravního značení DZ B20a „Nejvyšší povolená rychlost 30“, DZ B20b „Konec nejvyšší povolené rychlosti 30“ (vše oboustranně), DZ A30 „Železniční přejezd bez závor“, DZ A31a „Návěstní deska (240 m)“, DZ A31b „Návěstní deska (160 m)“ (vše oboustranně)* v místě shora uvedeného úrovnňového křížení dráhy s pozemní komunikací, ke kterému Drážní úřad vydal souhlasné stanovisko pod č.j. DUCR-3758/24/P1 ze dne 22. ledna 2024, byl v průběhu jednání dne 23. února 2024 v Rumburku se zástupci provozovatele dráhy dohodnut následující postup:

1. Provozovatel dráhy prověří možnost dočasného vyřazení bílého pozitivního signálu z činnosti, aby osazení DZ pro omezení rychlosti na max. 30 km/hod (oboustranně) nebylo k rozporu s povolenou max. rychlostí v místě železničního přejezdu při aktivní činnosti pozitivní signalizace (tzv. 50 m/50 km/hod.). Dočasné vyřazení se předpokládá do doby realizace stavebních úprav stávající stavby dráhy: „Doplnění závor na železničním přejezdu P3277 v km 89,131 trati Bakov nad Jizerou – Jiříkov“. Výsledek jednání provozovatel dráhy sdělí MěÚ Rumburk, silničnímu správnímu úřadu, pro potřeby vedeného správního řízení v dané věci.
T: neprodleně po obdržení tohoto protokolu.
2. Provozovatel dráhy prověří možnost přemístění technologického objektu umístěného v úseku mezi železničními přejezdy ev. č. P2619 a ev. č. 2620, který je přístupný pracovníkům provozovatele dráhy za účelem provádění kontroly, údržby a oprav pouze přes dvoukolejnou trať, což Drážní úřad považuje z hlediska bezpečnosti dráhy a drážní dopravy za umístění problematické až nevyhovující. Stavebně technický stav reléového objektu nebyl posuzován.

Poslední úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a datum jeho provedení:


Posledním úkonem předcházejícím vyhotovení protokolu o kontrole ve věci ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu bylo provedení kontroly na místě dne **23. února 2024**.

Poučení:

Proti tomuto protokolu o kontrole lze podat ve smyslu ustanovení § 13 kontrolního řádu u Drážního úřadu námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. V případě, že budou písemné a zdůvodněné námitky podány po stanovené lhůtě, nelze jim vyhovět.



Luděk Pettrich
pověření č. 000160 k výkonu



29. 02. 2024

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Správa zabezpečovací a sdělovací techniky

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Dobrý den,


zasíláme Vám nabídku na dopracování části projektové dokumentace stavby
„**Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Benešov nad Ploučnicí - Jedlová**“.


Cena za dopracování dokumentace související s přemístěním technologie zabezpečovacího zařízení do nového technologického objektu v ŽST Mlýny je 400.000 Kč bez DPH. Rozpis ceny:

- Dopravy, místní šetření		15.000 Kč
- Úprava a dopracování již zpracované dokumentace		65.000 Kč
- Nový provozní soubor, úpravy zab. zař. ŽST Mlýny		320.000 Kč
Cena celkem		400.000 Kč

Pro výše uvedené dopracování je nutné upravit i harmonogram plnění:

<u>Etapa</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činnosti v dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení dílčí etapy</u>
Zahájení prací	lhned po nabytí účinnosti smlouvy	-	-
1. etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	DSP+PDPS k připomínkám	Předávací protokol
2. etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy Do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	Čistopis DSP+PDPS s oceněným a neoceněným soupisem prací s výkazy výměr. Podání žádosti o společné povolení stavby	Předávací protokol





3. etapa	Do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy Do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	Společné povolení v právní moci	Předání společného povolení v právní moci
4. etapa	Do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy Do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	Čistopis RDS	Předávací protokol
5. etapa – ukončení díla	Ukončení realizace – předpoklad 12/2024 v závislosti na ukončený výkon autorského dozoru	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

S pozdravem

jednatel společnosti



Příloha č. 2 (Příloha č. 3 Smlouvy)

Rozpis ceny díla

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07_2023
Stavba: Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Benešov nad Ploučnicí - Jedlová

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
MR-Projekty, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 19370270
DIČ: 19370270

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 850 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 850 000,00	Výše daně 598 500,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 448 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

07_2023

Stavba:

Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Benešov nad Ploučnicí - Jedlová

Místo:

Datum:

22. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MR-Projekty, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 850 000,00	3 448 500,00
01	ÚOŽI - Projektové práce	2 820 000,00	3 412 200,00
02	ÚRS - Autorský dozor	30 000,00	36 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Benešov nad Ploučnicí - Jedlová

Objekt: 01 - ÚOŽI - Projektové práce

Místo: 22. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel: MR-Projekty, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 820 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	2 820 000,00	
2	K	023101031	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 5 do 20 mil. Kč	1 974 000,00	Sborník UOŽI 01 2021

P		Poznámka k položce: DSP+ PDPS			
1	K	023101041	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 20 mil. Kč	846 000,00	Sborník UOŽI 01 2022

P		Poznámka k položce: RDS			
---	--	----------------------------	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Benešov nad Ploučnicí - Jedlová

Objekt: 02 - ÚRS - Autorský dozor

Místo: 22. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel: MR-Projekty, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 30 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00
D	VRN4	Inženýrská činnost	30 000,00

1	K	041103000	Autorský dozor projektanta	30 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	----------------------------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
V ceně jsou zahrnuty náklady na dopravu.

Příloha č. 3 (Příloha č. 4 Smlouvy)

Harmonogram plnění

<u>Etapa</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činnosti v dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení dílčí etapy</u>
Zahájení prací	Okamžitě po nabytí účinnosti smlouvy	-	-
1. etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	DSP+PDPS k připomínkám	Předávací protokol
2. etapa	Do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	Čistopis DSP+PDPS s oceněným a neoceněným soupisem prací s výkazy výměr. Podání žádosti o společné povolení stavby	Předávací protokol
3. etapa	Do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	Společné povolení v právní moci	Předání společného povolení v právní moci
4. etapa	Do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	Čistopis RDS	Předávací protokol
5. etapa – ukončení díla	Ukončení realizace – předpoklad 12/2025 v závislosti na ukončený výkon autorského dozoru	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4467280

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a122cc12-4895-406f-87b5-043a12f9b711

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.03.2024 09:30:01



d0ec5496-653d-48e8-a5fe-79be1f715ffd