



S009P00S6510

Číslo SOD objednatele: 2016/000769/INV/DS – DODATEK 1

Číslo SOD projektanta: .....

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

**Objednatel : Město Blansko**

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
Zastoupené : Mgr. Ivo Polákem – starostou města Blansko  
IČ : 00279943  
DIČ : CZ 00279943  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Mráček, Ph.D. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Projektant : Laboro ateliér s.r.o.**

Sídlo : Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň  
Zastoupený : Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihrachem  
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34604  
IČ : 03706940  
DIČ : CZ03706940  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Choceň, [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Ropek, tel.: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Valihrach, [REDACTED]

Odpovědný projektant: Ing. Petr Valihrach, tel.: [REDACTED]

Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Valihrach, tel.: [REDACTED]

(dále jen „projektant“),

## II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o projektové přípravě č. 2016/000769/INV/DS ze dne 06. 06. 2016 na stavbu s názvem:

**„Cyklistická a pěší komunikace podél silnice II/379, úsek Blansko - Skalní mlýn“**

za účelem budoucí realizace cyklostezky ve městě Blansko.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XI. odst. 11.15. a v souladu s článkem IV. odst. 4.3. Smlouvy o projektové přípravě, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

**2.1.** S ohledem na složitost projednávání majetkoprávních vztahů k pozemkům, na nichž má být stavba provedena, se smluvní strany dohodly na úpravě dále uvedených termínů plnění definovaných v článku IV. odst. 4.1. Smlouvy o projektové přípravě, přičemž dřívější plnění je možné:

<b>ETAPY A FÁZE PŘEDMĚTU SMLOUVY</b>	<b>Termín plnění</b>
--------------------------------------	----------------------

**ETAPA – dokumentace pro územní řízení**

Fáze 4	Zajištění kladných stanovisek a souhlasů všech dotčených orgánů a organizací, správců sítí, souhlasů vlastníků pozemků atp. ....	Dle potřeb konečného termínu Fáze 8 této etapy
Fáze 5	Dokončení projektové dokumentace včetně zpracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti; zpracování nákladů stavby; podání na stavební úřad .....	
Fáze 6	Zajištění všech rozhodnutí a povolení – vydání .....	
Fáze 7	Zajištění všech rozhodnutí a povolení v právní moci .....	
Fáze 8 MILNÍK	Předání povolené projektové dokumentace včetně finálních nákladů stavby objednateli .....	30. 08. 2017

**ETAPA – dokumentace pro stavební řízení**

Fáze 1	Zahájení prací na zpracování dokumentace a všech činností etapy ...	Následující den po splnění Fáze 8 ETAPY – dokumentace pro územní řízení
Fáze 2	Koncept projektové dokumentace .....	Dle potřeb konečného termínu Fáze 7 této etapy
Fáze 3	Zajištění kladných stanovisek a souhlasů všech dotčených orgánů a organizací, správců sítí, souhlasů vlastníků pozemků atp. ....	
Fáze 4	Dokončení projektové dokumentace včetně zpracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti; zpracování nákladů stavby; podání na stavební úřad .....	
Fáze 5	Zajištění všech rozhodnutí a povolení – vydání .....	
Fáze 6	Zajištění všech rozhodnutí a povolení v právní moci .....	
Fáze 7 MILNÍK	Předání povolené projektové dokumentace včetně finálních nákladů stavby objednateli .....	Do 146 kalendářních dní ode dne zahájení Fáze 1 této etapy

**ETAPA – dokumentace pro provedení stavby**

Zahájení zpracování dokumentace až na základě písemného pokynu objednatele

Fáze 1	Zahájení prací na zpracování dokumentace a všech činností .....	Dle potřeb konečného termínu Fáze 4 této etapy
Fáze 2	Koncept projektové dokumentace .....	
Fáze 3	Zajištění kladných stanovisek a souhlasů všech dotčených orgánů a organizací atp. vč. aktualizace patřičných dokladů nutných pro realizaci stavby .....	
Fáze 4 MILNÍK	Dokončení projektové dokumentace včetně zpracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti; zpracování nákladů stavby a předání objednateli .....	Do 146 kalendářních dní ode dne zahájení Fáze 1 ETAPY – dokumentace pro stavební řízení

Ostatní ustanovení článku IV. odst. 4.1. Smlouvy o projektové přípravě se nemění.


28

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden projektant.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.
- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy, k nimž se vztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.
- 3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o projektové přípravě schválila Rada města Blansko na své 58. schůzi konané dne 16. 05. 2017, usnesením č. 55.

V Blansku, dne 23.6.2017


Za objednatele



Město Blansko  
Mgr. Ivo Polák  
starosta města

V Chocvi, dne 21.6.2017

Za projektanta



Laborateliér s.r.o.  
Ing. Jan Ropek, Ing. Petr Valihrach  
jednatelé společnosti