

Dodatek č. 1 ev. č. DS202301708/1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202301708
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel Bohumil Hauptmann

██████████ Liberec 32, 460 01

IČ: 69279497

DIČ: CZ7911012582

██

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku

/dále jen „zhotovitel“/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202301708.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.10.2023 smlouvu o dílo ev. č. DS202301708 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce dopadových ploch na dětském hřišti v ulici Dobiášova, výměna oplocení u plochy na basketbal, a další, v čl. III odst. 2 a 3 této Smlouvy a její příloze specifikované činnosti.
2. V průběhu realizace plnění došlo k upřesnění montážního postupu výrobcem sítí, z tohoto důvodu je nutné provést nahrazení polyamidového lana (méněpráce), pozinkovaným lanem s polypropylenovou ochranou (vícepráce), dále došlo k úpravě celkového množství použitého obvodového lana a sítí oproti předpokladu (méněpráce).

U překlápěcí houpačky bylo zjištěno poškození dorazů a stupadel, které je třeba nahradit novými (vícepráce),

3. Předmět plnění tohoto dodatku je specifikován v nabídce zhotovitele ze dne 4. 3. 2024, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.1 Dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

Článek II. Cena za dílo

1. Smluvní strany se v důsledku změny sjednaného rozsahu díla dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. VI odst. 1 Smlouvy. Cena dodatečných a neprovedených prací a dodávek byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 4. 3. 2024, a to ve výši uvedené v odst. 2 a 3 tohoto článku.
2. Cena neprovedených prací (méněpráce) a dodávek dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena celkem bez DPH	26 481,72 Kč
DPH 21%	5 561,16 Kč
Cena celkem s DPH	32 042,88 Kč
3. Cena dodatečných prací (vícepráce) a dodávek dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena celkem bez DPH	9 760,00 Kč
DPH 21%	2 049,60 Kč
Cena celkem s DPH	11 809,60 Kč
4. Celková cena díla nově činí:

Cena celkem bez DPH	1 322 526,69 Kč
DPH 21%	277 730,60 Kč
Cena celkem s DPH	1 600 257,29 Kč

Článek III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek V. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
6. Znění dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 251/2024 ze dne 12.3.2024.

V Liberci

dne: 15.3.2024



Ing. arch. Ing. Jiří Jandourek
náměstek primátora
pro architekturu, veřejný prostor
a dopravní stavby
(za objednatele)

V Liberci

dne: 15.3.2024



Bohumil Hauptmann
(zhotovitel)

Přílohy: 1. nabídka (změnový list)

**Rekonstrukce dopadových ploch DH Dobiášova,
změnový list skutečných prací a dodávek.**

Méněpráce – zrušení položky

16. Obvodové lano PA min. 8 mm, vpletené do sítě bílé / 289,553 m /40 Kč/m – 11.582,12 Kč

263,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Vícepráce – nahrazení položky

16. Obvodové lano pozinkované s potahem PP, tl. 4/5mm / 198 m / 20,00 Kč/m – 3.960,00 Kč

180*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Nové položky

1. Dodání a montáž 4ks dorazů překlápěcí houpačky / 4 700,00 Kč

2. Montáž nových stupadel překlápěcí houpačky / 1 100,00 Kč

Méněpráce - odečet množství u stávajících položek

15. Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího a vodícího lana / 83,23m /35 Kč/m – 3.329,20 Kč

22. Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken / 25,15 m² / 180Kč/m² – 4.527,00 Kč

23. Ochranná síť PP 5,0 mm, oko 45 mm, béžová / 36,12 m² / 195Kč/m² – 7.043,40 Kč

135,7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství