

# Dodatek č.1

## ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu

### Název zakázky: „Stabilizace provozu provozního SZZ v ŽST Otrokovice“

#### Smluvní strany:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4152/2022

č.j. 2223/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5723520044

a

##### **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem : Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417 DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

spisová značka C 3803

bankovní spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

**Ing. Radomírem Hanákem**, jednatelem společnosti

**Ing. Martinem Mrázem**, jednatelem společnosti

##### **Korespondenční adresa:**

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **22078/22**

uzavřely tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o Dílo takto :

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. V návaznosti na koncepční změny technického řešení stavby oproti původnímu Předmětu Díla, kdy vzhledem k zásadní změně podmínek nelze v Díle pokračovat, se smluvní strany dohodly na ukončení Smlouvy o Dílo.
2. Vzhledem ke shora uvedenému nebude realizováno 3. Dílčí etapy v rozsahu: Průběžné zapracovávání jednotlivých připomínek z CK MD do Záměru projektu.
3. V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se snižuje cena Díla o cenu nerealizované části Díla (méněprací) **ve výši 3 872,- Kč bez DPH.**  
Konečná Cena Díla po odečtení ceny nerealizované části Díla (méněprací) činí **189 728,- Kč bez DPH.**
4. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o Dílo končí ke dni nabytí účinnosti Dodatku č.1.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci 18.3.2024

V Brně 5.3.2024

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol.s r.o.