



**DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO
„II/605 ul. Jiráskova, Rokycany“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001126
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo dodatku č. 2 objednatele: 8510001112
číslo dodatku č. 2 zhotovitele:
číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510001072
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500007515
číslo smlouvy zhotovitele: 13-1334A/22

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. O nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

PORR a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 1006 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

zastoupená: Ing. Františkem Buršíkem a Ing. Martinem Lukasem, prokuristy

IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: 5ssfq4h

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. František Buršík, tel.: [REDACTED]

mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 06. 02. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „II/605 ul. Jiráskova, Rokycany“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 54 265,81 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 566 881,81 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 12 452 235,41 Kč

3.4.2. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD a dodatku č.2

bez DPH 12 769 575,90 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 512 616,01 Kč bez DPH.

3.4.3. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 12 256 959,89 Kč

3.5. *Objednatel opravuje zřejmou nesprávnost v počtech v písemném vyhotovení dodatku č. 2 a ve Změnovém listu k tomuto dodatku. Zřejmá nesprávnost :*

Celková smluvní cena dle čl. 3. 1. písm. a) SOD bez DPH: 12 132 110,40 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 317 340,49 Kč bez DPH

Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 12 449 450,90 Kč

se opravuje textem:

Celková smluvní cena dle čl. 3. 1. písm. a) SOD bez DPH: 12 452 235,41 Kč.

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 317 340,49 Kč bez DPH

Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 12 769 575,90 Kč

3.6. *Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.*

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše

uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

PORR a.s.

Ing. František Buršík

prokurista

podepsáno elektronicky


PORR a.s.

Ing. Martin Lukas






prokurista

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 8.3. 2024



SÚS PK - Změnový list k dodatku č.3

Předmět díla:	II/605 ul. Jiráskova, Rokycany			
Objekt:	SO 101 - KOMUNIKACE - siln. II/605B Jiráskova ul.			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560			
TDS:	Ing. Zdeněk Kadlec, QM-4C, s.r.o., Soukenné náměstí 669/2a, 460 01 Liberec 1, IČO 096 86 380			
Projektant:	IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň			
Popis změny:	SO 101 - KOMUNIKACE - siln. II/605B Jiráskova ul.			
Méněpráce - Dle skutečného provedení stavby				
Vícepráce - Přípojky uličních vpustí - úprava dle skutečného provedení prací, doplnění dopravního značení dle aktualizovaného stanovení DIO.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	změny dle skutečného provedení prací		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	zaměření skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby		
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.3 bez DPH		
	Náklady na změnu bez DPH	-512 616,01 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	-107 649,36 Kč		
	Náklady na změnu vč. DPH	-620 265,37 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	12 452 235,41 Kč		
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH	12 769 575,90 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH	12 256 959,89 Kč		
	Cena díla celkem po dodatku č. 3 vč. DPH	14 830 921,47 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-566 881,81 Kč	-512 616,01 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	54 265,81 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: 			
	TDS: 			
	Projektant: 			
	Objednatel: 			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu			

Rozpočet ke změnovému listu k dodatku č.3

Název díla: II/605 ul. Jiráskova, Rokycany

VÍCE PRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101 - Převození UV - ulice Pražská; doplnění dopravního značení										
1	113106144	Rozebrání ošabeh za zámkových dlaždic komunikací pro větší šířku pí přes 50 m2	m2	496,000	501,100	5,100	48,82	24 214,72	24 463,70	248,98
3	132554204	Hloubení zápeřných rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžkosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	58,088	76,938	17,850	562,46	33 234,64	43 274,65	10 039,91
4	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	195,972	213,822	17,850	103,73	20 328,18	22 179,76	1 851,58
5	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	195,972	208,722	12,750	103,73	20 328,18	21 650,73	1 322,56
6	187151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžkosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 405,000	1 422,850	17,850	85,82	120 577,10	122 108,89	1 531,89
7	182701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se složením	m3	410,076	415,176	5,100	219,67	90 081,39	91 201,71	1 120,32
8	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	67,663	76,072	8,409	250,00	16 915,75	19 018,00	2 102,25
9	181411131	Založení parkovacího bránku výševem pí do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 978,000	3 988,850	11,850	21,87	87 396,66	87 657,00	260,34
10	00572410	osivo směs travní parková	kg	99,500	99,920	0,420	207,47	20 643,27	20 730,40	87,14
11	10371500	substrát pro bránky VL	m3	132,600	133,300	0,700	1 037,34	137 551,28	138 277,42	726,14
14	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním ručně	m3	170,516	183,266	12,750	96,33	16 425,81	17 654,01	1 228,21
15	175151101	Obvypění potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	58,885	57,690	3,826	403,37	21 727,53	23 270,42	1 542,89
16	181152302	Úprava pletě pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštěním	m2	2 053,000	2 116,750	63,750	25,77	52 905,81	54 548,65	1 642,84
17	461573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štrkopluku	m3	11,970	13,245	1,275	1 132,05	13 550,64	14 994,00	1 443,36
23	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsnění gumovým kroužkem otevřený výkop sklon cca 20 ‰ DN 160	m	129,000	137,500	8,500	183,34	23 660,86	25 209,25	1 548,39
56	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	6,000	2,000	2,000	652,92	3 917,52	1 305,84	1 305,84
61	914111121	Montáž svlédlé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímek: na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	1,000	1,000	488,16	1 464,48	488,16	488,16
69	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, křížky, symboly základní bílá barva	m2	70,550	36,400	36,400	219,67	15 497,72	7 995,99	7 985,99
74	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, křížky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	70,550	36,400	36,400	463,75	32 717,56	16 880,50	16 880,50
76	915821111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	70,550	36,400	36,400	24,41	1 722,13	888,52	888,52
Celkem vícepráce										54 265,81

MÉNĚ PRÁCE

7	122252204	Odkopky a prokopky nezapeřené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžkosti I přes 100 do 500 m3	m3	173,725	-173,725	0,000	147,48	25 622,70	-25 622,70	-25 622,70
12	182701110R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejém dopravním prostředí, bez náložní výkopku, evakua se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se složením	m3	410,076	-173,725	236,351	219,67	90 081,39	-38 162,17	-38 162,17
14	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	608,963	-257,882	350,981	250,00	152 240,75	-64 495,50	-64 495,50
23	564771101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého érceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednéšlivé do 100 m2, po zhuštění š. 250 mm	m2	347,450	-347,450	0,000	315,32	109 557,93	-109 557,93	-109 557,93
25	564861111	Podklad ze štrkordní šD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění š. 200 mm	m2	347,450	-347,450	0,000	231,10	80 295,70	-80 295,70	-80 295,70
30	573231107	Postřik živýný spojovací ze éliniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	13 898,000	-310,000	13 588,000	17,33	240 852,34	-5 372,30	-5 372,30
31	577134141	Asfaltový beton vestva obrusná ACO 11 (ABS) tř. š 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6 848,000	-155,000	6 794,000	416,28	2 906 627,72	-64 833,40	-64 833,40
32	577176141	Asfaltový beton vestva kašni ACL 22 (ABVH) š 80 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6 848,000	-155,000	6 794,000	694,23	4 824 204,27	-107 605,65	-107 605,65
57	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	4,000	-3,000	1,000	1 058,09	4 232,36	-3 174,27	-3 174,27
58	40445647	dodatekové tabulky E1, E2a,b , E6, E8, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	2,000	-1,000	1,000	706,61	1 413,22	-706,61	-706,61
60	40445642	informační značky smířové Z4 250x1000mm	kus	6,000	-8,000	0,000	981,21	5 887,26	-5 887,26	-5 887,26
62	40445627	informační značky provozní IP14-IP28, IP31 1000x1500mm	kus	2,000	-1,000	1,000	3 686,84	7 373,68	-3 686,84	-3 686,84
63	914611112	Montáž sloupku dopravních značek éšlivy do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	24,000	-1,000	23,000	1 940,44	46 570,56	-1 940,44	-1 940,44
64	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 80mm v 3,5m	kus	24,000	-1,000	23,000	998,29	23 958,96	-998,29	-998,29
83	1919721283	Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geometří ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m	m2	355,950	-355,950	0,000	68,95	24 542,75	-24 542,75	-24 542,75
Celkem:										-536 881,81

1.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - éást šÚSPK

11	041903000	Dozor jiné osoby	Kč	15 000,000	-15 000,000	0,000	1,00	15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
20	090001000	Ostatní náklady	Kč	15 000,000	-15 000,000	0,000	1,00	15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Celkem:										-30 000,00

Celkem méněpráce

-566 881,81

Celkový rozdíl oprti šoD celkem Kč:

-512 616,01