

# DODATEK Č. 1

PPR-15176-33/ČJ-2021-990663

k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce  
na zajištění výkonu funkce technického dozoru investora a činnosti koordinátora BOZP při  
práci na staveništi uzavřené dne 29. 6. 2023

## Smluvní strany

**Příkazce:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

zastoupen: Kateřinou Benešovou, vedoucí Odboru nemovitého majetku  
Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia české  
republiky

**příjemce faktury:** Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia  
ČR, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7

ISDS: gs9ai55  
IČO: 000 07 064  
DIČ: CZ00007064  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu: 5504881/0710

kontaktní osoby:  
telefonní číslo:  
mob. tel.:  
e-mail:  
(dále jen „příkazce“)



**a**

**Příkazník:** LANDKER, s.r.o.  
se sídlem: Havanská 183/19, 170 00 Praha 7  
IČO: 27938433  
DIČ: CZ27938433

Zastoupen:  jednatel společnosti  
Číslo účtu: 215378246/0300  
ID datové schránky: mu9hp9z

Kontaktní osoba:  
E-mail:  
Telefon:



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  
127891

(dále jen "Příkazník")

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2023 příkazní smlouvu o obstarání záležitostí příkazce na zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi pro stavbu „**PP ČR – SLZ – Praha 5, Na Baních 1304 – stavební úpravy OS**“, evidované pod č. j.: PPR-15176-26/ČJ-2021-990663 (dále jen „smlouva“),
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14 odst. 14.3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 1“) s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

## I.

- 1) Smluvní strany se dohodly na navýšení odměny za výkon TDS a KOO BOZP z důvodu provádění dodatečných stavebních prací u kterých se prodlužuje termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla o dva (2) měsíce. Cena odměny za výkon TDS a KOO BOZP byla vypočtena dle smlouvy kde je Příkazníkem fakturováno 59.300 Kč bez DPH/měsíc. Prodloužení o 2 měsíce je tedy 2x 59.300,-Kč bez DPH, tj. 118.600,00 Kč bez DPH.
- 2) Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že se Příkazník zavazuje provádět činnosti dohodnuté ve smlouvě o dva (2) měsíce déle.
- 3) Dále se Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková odměna za poskytnuté plnění uvedená v čl. 8. Odměna a platební podmínky, odst. 8.1 smlouvy se **navyšuje o 118.600,00 Kč bez DPH, tj. 143.506,00 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 7. Termíny plnění, odst. 7.1 ruší a nahrazuje novým zněním:

„7.1 Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě po dobu sedmi (7) měsíců od předání staveniště.“

a dále se znění čl. 8. Odměna a platební podmínky, odst. 8.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním

„8.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDS a KOO BOZP dle této smlouvy v celkové výši:

**415.100,00,- Kč bez DPH**

jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **502.271,00,- Kč vč. DPH.**

## II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že s provedenými úpravami smlouvy uvedenými v dodatku souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za příkazce:



**Kateřina Beneřov**  
vedoucí ONM řLZ PP řR

Za nřikaznřka:



jednatel