

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce a segmentace technologické sítě“

Označení jednotlivých staveb:

- 1. Rekonstrukce a úprava přenosové sítě Správy železnic** (dále jen „Stavba 1“)
- 2. Segmentace provozu v technologické datové síti** (dále jen „Stavba 2“)

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618—S-2446/2022/PH**

ISPROFOND: 500 352 0088

(dále jen „**Objednatel**“)

a

„**Společnost ČDT - TTC - Rekonstrukce a segmentace TS**“, jejímiž společníky jsou:

ČD - Telematika a.s. (vedoucí zhotovitel)

se sídlem: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00

IČO: 61459445, DIČ: CZ61459445

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 8938 bank. spojení:

zastoupena: **Ing. Janem Hobzou** předsedou představenstva, a
Mgr. Tomášem Businským, členem představenstva

Korespondenční adresa:

ČD - Telematika a.s., Praha 9, Pod Táborem 369/8A, PSČ 190 00

a

TTC MARCONI s. r. o.

se sídlem: Praha 10, Třebohostická 987/5, PSČ 100 00

IČO: 48591254, DIČ: CZ48591254

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 18472 bank. spojení:

zastoupena: **Ing. Ondřejem Havlíkem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

TTC MARCONI s. r. o., Třebohostická 987/5, Praha 10, PSČ 100 00 číslo

smlouvy Zhotovitele: **22/010/285** (dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související vložení nové přílohy č. 9 Smlouvy nazvané „Smluvní cena Díla“. Dochází k celkovému zvýšení ceny Díla o **21 823 281,00 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“) č. 1. V souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“) se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a na vložení nové přílohy č. 9 nazvané „Smluvní cena Díla“, v níž budou rekapitulovány změny Ceny Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

**I.
Předmět Dodatku**

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

██████████ KČ

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ

██████████ KČ

Hodnota změny pro účely Dodatku č.1 Smlouvy celkem, bez DPH

██████████ KČ

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 1

Smluvní cena Díla, bez DPH činila	517 911 000,00 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 1, bez DPH	+ 21 823 281,00 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činí	539 734 281,00 Kč

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se stávající znění článku 21. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění vedoucího Zhotovitele
- Příloha č. 7 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
- Příloha č. 8 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky
- Příloha č. 9 Smluvní cena Díla

3) Příloha č. 9 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na vložení nové Přílohy č. 9 – „Smluvní cena Díla“, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 9 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 9 Smlouvy): Smluvní cena Díla

Za Objednatele:



V Praze

 
18.03.2024 12:05
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Za Zhotovitele:



V Praze

 Digitálně podepsal
 Datum: 2024.02.29
16:35:41 +01'00'

.....
Ing. Jan Hobza
předseda představenstva
ČD - Telematika a.s.

 Digitálně podepsal
 Datum: 2024.02.29
13:15:15 +01'00'

.....
Mgr. Tomáš Businský
člen představenstva
ČD - Telematika a.s.

 Digitálně podepsal
 Datum: 2024.03.08
15:22:54 +01'00'

.....
Ing. Ondřej Havlík
jednatel společnosti
TTC MARCONI s. r. o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 9 SMLOUVY)

Smluvní cena Díla

por_položka	var_popis	Cena celkem	ZL č. 1		Dodatek č. 1		Cena po dodatku č. 1
			Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	
	Rekonstrukce a segmentace technologické sítě	517 911 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	539 734 281,00 Kč
	Rekonstrukce a úprava přenosové sítě Správy železnic ("Stavba 1")						
	D.1.2. Železniční sdělovací zařízení						
PS 2-101	Úpravy optické kabelizace						
PS 2-201	Úprava a doplnění přenosového zařízení DWDM						
PS 2-202	Úprava a doplnění přenosového zařízení MPLS						
PS 2-203	Úprava rozvodů NN						
PS 2-204	Doplnění klimatizace						
	Všeobecný objekt						
SO 98-98	Všeobecný objekt						
	Projektová dokumentace pro stavební povolení						
	Autorský dozor projektanta						
	Segmentace provozu v technologické datové síti ("Stavba 2")						
	D.1.2. Železniční sdělovací zařízení						
PS 3-101	OŘ Praha, segmentace provozu						
PS 3-102	OŘ Plzeň, segmentace provozu						
PS 3-103	OŘ Hradec Králové, segmentace provozu						
PS 3-104	OŘ Ústí nad Labem, segmentace provozu						
PS 3-105	OŘ Brno, segmentace provozu						
PS 3-106	OŘ Olomouc, segmentace provozu						
PS 3-107	OŘ Ostrava, segmentace provozu						
PS 3-108	Předimplementační analýza a centrální části						
	Všeobecný objekt						
SO 98-98	Všeobecný objekt						
	Projektová dokumentace pro stavební povolení						
	Autorský dozor projektanta						