

DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy Objednatele: 148/2023

Číslo smlouvy Zhotovitele:

na kompletní dodávku stavby

„Rekonstrukce komunikace ul. Lesnická, Hostinné“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ke smluvnímu jednání je oprávněna:

k technickému jednání jsou

oprávněni:

Město Hostinné

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

00277908

Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné

1303699319/0800

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru investic

a majetku, tel. 777 311 826,

e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz

Svatava Kozáková, referent Odboru investic a majetku

tel. 602 528 586,

e-mail: majetek.technik2@muhostinne.cz

koordinátor BOZP:

Ing. Aleš Řada, registrační číslo ARRAN/23/KOO/2018

technický dozor stavebníka:

Ing. Aleš Řada, ČKAIT 0602233

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ke smluvnímu jednání je oprávněn:

k technickému jednání je oprávněn:

Stavby Flamberg s.r.o.

Slévárenská 467, 543 71 Hostinné

Daniel Flamberg, jednatel

07189281

Česká spořitelna a.s.,

████████████████████

Daniel Flamberg, jednatel

Daniel Flamberg, tel. ██████████

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26.06.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Rekonstrukce komunikace ul. Lesnická, Hostinné“.
- 2.2. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy jsou následující odpočty neprovedených prací a dopočty víceprací:

Odpočet se týká položky geotextilie, které bylo v rozpočtu uvedeno více, než bylo na stavbu možné použít, dále provedení úpravy kontejnerového stání v ulici Lesnická na pozemku p. č. 616/5 v k. ú. a obci Hostinné a rozšíření parkovací plochy pro imobilní stání u pozemku p. č. st. 1199.

Dopčet se týká zbývajících kubatur k přesunu výkopků, odvoz a likvidaci v množství pro sanaci pláně. Výměry zbývajících kubatur nejsou obsaženy v původním zadání. Dále dodávka a montáž svislého značení, která nebyla v zadání obsažena.

Detailní popis odpočtů a víceprací je popsán a vyčíslen v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1. V souvislosti se změnou Smlouvy se cena díla, sjednaná v čl. 4 Smlouvy mění následovně:

Odpočet neprovedených prací dodatku č. 2	402.399,49 Kč bez DPH
Vícepráce dodatku č. 2	431.518,09 Kč bez DPH

Cena celkem dodatku č. 2 **29.118,60 Kč bez DPH**

(slovy: Dvacet devět tisíc jedno sto osmnáct korun českých šedesát haléřů bez daně z přidané hodnoty).

Rekapitulace ceny:

Cena dle Smlouvy	3.434.596,77 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	186.277,96 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	29.118,60 Kč bez DPH

Cena celkem **3.649.993,33 Kč bez DPH**

(slovy: Tři miliony šest set čtyřicet devět tisíc devět set devadesát tři korun českých třicet tři haléře bez daně z přidané hodnoty).

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
- 4.2. Tento dodatek č. 2 Smlouvy za Objednatele schválila Rada města Hostinné na své 36. schůzi konané dne 27.02.2024 usnesením číslo 635/36/RM/2024.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v 5 písemných stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení a 1 v elektronickém provedení.

V Hostinném dne 14.03.2024

Objednatel:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 2

Příloha č. 2 – soupis změnového listu č. 2

V Hostinném dne 18.03.2024

Zhotovitel:

Daniel Flamberg v. r.
jednatel