



DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO 24 001 3 00

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

Sídlo: K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00
Zastoupený: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Kunratice
IČO: 00231134
DIČ: CZ00231134
Bankovní spojení: ČS Praha 4
číslo účtu:
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

START Zelený s.r.o.

Sídlem: Široká 376, 588 32 Brtnice
Zastoupený: Jaroslavou Nikrmaier Zelenou, jednatelkou
IČO: 08731314
DIČ: CZ08731314
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu:
číslo účtu, který Zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. jedná se o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je Zhotovitel plátcem DPH.
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně** oddíl C, vložka 115137
(dále jen Zhotovitel)

uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 7.11.2019, Evidenční číslo zhotovitele 18010300 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při realizaci díla s názvem: „**Rekonstrukce sportovního areálu – SK Slovan Kunratice**“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost, případně vhodnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS, projektantem a objednatelům a jsou popsány ve stavebním deníku, a specifikovány ve změnovém listu ZL č. 1, včetně příslušného soupisu prací.

V průběhu provádění prací se dále vyskytly práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny – méněpráce. Tyto méněpráce jsou uvedeny ve změnovém listu ZL č. 1 včetně příslušného soupisu prací.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které která nemění celkovou povahu veřejné zakázky; hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. (hodnota dodatečných prací a méněprací činí 1,43 % původní hodnoty závazku).

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním podle článku 1.8. Smlouvy o dílo, se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1. Článek I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:



- 1.1.1a.** Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce specifikované ve změnovém listu ZL č. 1, včetně příslušného soupisu prací,
- 1.1.1b.** Předmět plnění smlouvy se zužuje o stavební práce, které po dohodě smluvních stran nebudou provedeny a které jsou specifikovány ve změnovém listu ZL č. 1, včetně příslušného soupisu prací.

1.2. Odstavec 4.1.1. Článku IV. Cena se mění následovně:

„**4.1.1. Cena díla** uvedeného v článku I. této smlouvy činí **bez daně z přidané hodnoty**

47 581 610,60 Kč bez DPH

(47 485 000,- Kč platná cena díla dle SoD
+ 388 548,35 Kč cena dodatečných prací podle ZL 1
- 291 937,75 Kč cena méněprací podle ZL 1)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

9 992 138,23 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

57 573 748,83 Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1.** Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2.** Uvedené změny smlouvy nemají vliv na termín ukončení a předání díla.
- 2.3.** Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
- příloha číslo 1
 - změnový list ZL č. 1 a příslušný soupis dodatečných prací
- 2.4.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Kunraticích dne 15.3.2024

V Praze dne 2024

za Objednatele
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha - Kunratice

za Zhotovitele
Jaroslava Nikrmaier Zelená
jednatelka START Zelený s.r.o.