

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

č. 750/7692/23/2

ke Smlouvě o dílo č. 750/7692/23 (objednatel) a č. 23 – 42 (zhotovitel) ze dne 13.09.2023

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

zhotovitel: TOMIreko a. s.

se sídlem: Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9,

IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216,

plátce DPH,

zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložce 28149

Zastoupený: Ing. Tomášem Klinerem, členem představenstva

Milanem Šťastným, členem představenstva

Bankovní spojení XXXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

jako zhotovitel díla (dále jen "dodavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.750/7692/23 ze dne 13.09.2023, ve znění Dodatku č. 1, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 13.09.2023, ve znění Dodatku č. 1, dochází ke změně termínu dokončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které bránily řádné realizaci díla dotčené nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nebylo možné dodržet technologické postupy a realizovat dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče dodavatelem, a dále z důvodu prodloužení způsobeného rekonstrukcí stávající areálové páteřní kanalizace, jejíž havarijní stav byl zjištěn průzkumem dodavatele stavby před napojením nových dešťových svodů (změna dokončení díla –

dosavadní 08.03.2024). Dosavadní čl. 6. – Termíny plnění odst. 6.2.1. smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Termín dokončení prací: do 29.03.2024 s možným připočtením kalendářních dnů, při kterých nelze po datu 08.03.2024 z klimatických důvodů práce provádět – viz vyhrazená změna závazku.

IV.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 159/2024-38 ze dne 13.03.2024.
4. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 2.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2.

V Praze, dne 15.03.2024

V Třeboni, dne 18.03.2024

Za dodavatele:

Za objednatele:

.....
Ing. Tomáš Kliner, člen představenstva

.....
PaedDr. Jan Váňa, starosta města