

## **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

č. 750/7836/23/1

ke Smlouvě o dílo č. 750/7836/23 ze dne 21.11.2023

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Město Třeboň,**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

**a**

**zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o.**

se sídlem: U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec,

IČ: 28160240, DIČ: CZ28160240,

plátce DPH,

zapsaný v OR: u Městského soudu v Českých Budějovicích, v odd. C, vložce 21157

Zastoupený: Bc. Martinem Schytilém, DiS., jednatelem

Bankovní spojení XXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXXXXX,

e-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXXXXXXXX)

jako zhotovitel díla (dále jen "dodavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

### **II.**

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/7836/23 ze dne 21.11.2023, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „*Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí*“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

### **III.**

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 21.11.2023 dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce a méněpráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v příložených změnových listech č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Dosavadní čl. 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny ve smlouvě o dílo ze dne 21.11.2023 se v odst. 9.1. Obsah ceny doplňuje o odst. 9.1.6., který zní:

*Předmětem díla je dále provedení dodatečných víceprací, méněprací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.*

#### IV.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.11.2023 dochází dále ke změně ceny díla.  
Dosavadní čl. 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 9.2.1. smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

<i>Cena bez DPH dle SOD</i>	<i>9 704 688,63 Kč</i>
<i>Dodatek č. 1 (změnové listy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4)</i>	<i>738 603,25 Kč</i>
<i>Cena bez DPH</i>	<i>10 443 291,88 Kč</i>
<b><i>DPH</i></b>	<b><i>2 193 091,29 Kč</i></b>
<b><i>Cena včetně DPH</i></b>	<b><i>12 636 383,17 Kč</i></b>

---

#### V.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 160/2024-38 ze dne 13.03.2024.
4. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 1.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Změnové listy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4

V Jindřichově Hradci, dne 15.03.2024

V Třeboni, dne 18.03.2024

Za dodavatele:

Za objednatele:

.....  
Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel

.....  
PaedDr. Jan Váňa, starosta města